
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:
  

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE PROYECTO:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

         

$39,349.52 CON IVA CONTRATO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2018-PDM-REF/17-OP-078
SEÑAL METALICA REFELJANTE Y POSTE GALVANIZADO

044/2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

SEÑALAMIENTO VERTICAL DE RUTAS DE ACCESO EN PERIF. DE LA JUVENTUD Y AV. LA CANTERA

22 DE MAYO DE 2018

05 DE JUNIO DE 2018
05 DE JUNIO DE 2018

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

MAY JUN
PROGRAMADO 50.00% 100.00%
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