
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:
  

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE PROYECTO:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

         

SE HACE ENTREGARA DE PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTE PEATONAL EN AV. DE LA CANTERA EN TIEMPO Y 
FORMA.

$145,000.00 CON IVA CONTRATO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2018-PDM-33FM-OP-080
CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL AV. LA CANTERA 

055/2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

PROYECTO ESTRUCTURAL PUENTE PEATONAL CANTERA 

05 DE JUNIO DE 2018
17 DE JULIO DE 2018

ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO

JUN JUL
PROGRAMADO 50.00% 100.00%
REAL 0.00% 100.00%
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GRAFICA DE AVANCE




