
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:
  

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE PROYECTO:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

         

SE ENTREGARA INFORMES DE PUREBAS DE LABORATORIO EN TIEMPO Y FORMA.

$199,508.40 CON IVA CONTRATO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2018-PDM-OP-016
SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2018 I

002/2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL 
EJERCICIO 2018 I

11 DE JUNIO DE 2018

31 DE AGOSTO DE 2018
31 DE AGOSTO DE 2018

LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

JUN JUL AGO
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GRAFICA DE AVANCE




