
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:
  

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE PROYECTO:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

         

SE HACE ENTREGARA DE PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTE PEATONAL EN HACIENDA DE LOS MORALES EN T 
IEMPO Y FORMA.

$179,800.00 CON IVA CONTRATO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2018-PDM-33FM-OP-080
PROYECTO ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELOS PARA PUENTE PEATONAL EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y CALLE HACIENDA DE 

LOS MORALES 

063/2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

PROYECTO ESTRUCTURAL PUENTE PEATONAL HACIENDA DE LOS MORALES 

09 DE JUNIO DE 2018
21 DE JUNIO DE 2018

ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO

JUN
PROGRAMADO 0.00%
REAL 0.00%
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