
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO: 15.00% 0%

AGOSTO: 48.00% 0%

SEPTIEMBRE: 90.00% 0%

TOTAL: 90.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

01/09/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REPARACIÓN DE MALLAS CICLÓNICAS Y POSTES EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE 

CHIHUAHUA

075/2018

$169,033.00

INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

16/07/2018

16/07/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REPARACIÓN DE MALLAS CICLÓNICAS Y POSTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE 

CHIHUAHUA. 
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