
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO: 0.00% 0%

AGOSTO: 75.00% 0%

SEPTIEMBRE: 90.00% 0%

TOTAL: 90.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

28/08/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REPARACIÓN DE BÓVEDA COLAPSADA EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49 DE LA 

COLONIA ARQUITECTOS. 

079/2018

$415,054.03

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

01/08/2018

01/08/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

LIMPIEZA DE ZONA COLAPSADA, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, 

COLADO DE LOSA Y RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. 
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