
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO: 0.00% 0%

AGOSTO: 15.00% 0%

SEPTIEMBRE: 85.00% 0%

TOTAL: 85.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

29/08/2018

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN DE BANCAS (EN DIVERSAS PLAZAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD), PLACAS 

MÉTALICAS Y ALUMBRADO (EN LAS AFUERAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL)

081/2018

$318,477.97

INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

15/08/2018

15/08/2018

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

LA OBRA INCLUIRÁ: 23.00 REFLECTORES Y REHABILITACIÓN DE 80.00 BANCAS, LA OBRA INCLUIRÁ: 

23.00 REFLECTORES Y REHABILITACIÓN DE 80.00 BANCAS
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