AVANCE FISICO (TERCER TRIMESTRE 2018)

AVANCE ACTA DE
NOMBRE OBRA EXPEDIENTE NO. CONTRAT NTRATISTA
0 ° 0.co 0 co S FISICO ENTREGA
SUMINISTRO E INSTALACION DE 082/2018 SEMCOR MANTENIMIENTO Y 100.00% EN PROCESO

ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RIBERAS
DE SACRAMENTO No 2

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.




