
FECHA:

OBRA: 

INICIO TERM.

$1,168,584.65 $0.00 $30.00 $30.00 $1,168,584.65

ESTIMACION FACT PERIODO IMPORTE CON IVA
ACUMULADO 

CON IVA

IMPORTE 

AMORTIZACION

AMORTIZACION 

ACUM

AVANCE 

FINANCIERO ESTIMADO s/iva

1 826 16 AL 31 JULIO 2018 $145,531.88 $145,531.88 $43,659.56 0.00% $125,458.52

2 1 AL 9 DE AGO 2018 $487,510.67 $633,042.55 0.00% $420,267.82

3 840 10 AL 31 AGO 2018 $535,538.16 $1,168,584.65 0.00% $461,670.83

0.00% $0.00

0.00% $0.00

0.00% $0.00

100.00% $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

pagado en estim $100.00 $1,007,397.16

avance real 95.64% contrato S/IVA

avance financiero 100.00% falta S/IVA

AVANCE FINANCIERO 0.00% CONTRATO

$1,007,400.56

$3.40

ANTICIPO CON 

IVA(0%)

ANTICIPO 

AMORTIZADO

MONTO 

EJERCIDO

16/07/2018 31/08/2018PRIMERA ETAPA 

RESTAURACIÓN DE CUBIERTA 

NAVE CENTRAL DEL 

TEMPLOSAN JUAN BAUTISTA

JUCA CONSTRUCCIONES 

CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. 

DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

RESIDENCIA DE OBRA

PRIMERA ETAPA RESTAURACIÓN DE CUBIERTA NAVE CENTRAL DEL TEMPLOSAN JUAN BAUTISTA

           OBRA CONTRATISTA
          FECHA PROG DE OBRA MONTO DEL 

CONTRATO C/IVA

IMPORTE 

ESTIMADO 

ACUMULADO

6 de septiembre de 2018



NOMBRE DEL RESIDENTE:   ______________________________________________ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS



1

AMORTIZADO s/iva

$37,637.56

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$37,637.56

$1,007,400.56

$3.40

SALDO POR 

EJERCER




