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ACrA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 051/2016 PARA LA 
EJECUCiÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LOSA 

PARA TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO 
EN CALLE 21 Y CALLE LlANO DE CARRIZAl, COL LOS 

LlANOS. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓI\! DE OBRAS PÚBLICAS Y 

MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. 

XÓCHITL PÉREZ BLANCO EN CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E 

INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN COMO JEFE DEL DEPTO. DE 

CONSTRUCCIÓNY EL ING. SERGIO DE LA O RUBIO EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE 

OBRA, QUIEN RECIBE¡ POR EL CONTRATISTA ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA, 

QUIEN ENTREGA~ PARA HACER CONSTAR LA EXTINCiÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 

051/2016 RESPECTO DE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA CONSTRUCCiÓN DE LOSA PARA 

TERMINACiÓN DE·· PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE 2!! Y CALLE LLANO DE 

CARRIZAL, COL. lOS LLANOS. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas del día 04 de Julio de 2016, los suscritos con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 Y demás 

aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por 

extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, 

para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 29 de Abril de 2016 se formalizó contrato de Obra Pública no. 051/2016 con el 

contratista JNG. MANUEL VILLARREAL QUEZADA, por un monto de: $180,653.42 (OENTO l
OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos 42/100~M.N.) más el 
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Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCiÓN DE LOSA PARA 

TERMINACiÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE 2! Y CALLE LLANO DE 

CARRIZAL, COl. LOS LLANOS. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $170,845.01 (CIENTO 

SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y CINCO pesos 01/100 M.N.) más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

ejecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista¡cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 04 de Julio de 2016. 
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POR LA DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 

·v 

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO 

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA 


IL RREAL ALEMÁN 
TO DE CONSTRUCCiÓN 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACfA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE Al CONTRATO DE OBRA PÚBliCA NO. 051/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

CONSTRUCOÓN DE LOSA PARA TERMINAOÓN DE PUENTE VEHICUlAR UBICADO EN CALlE 211 YCALlE llANO DE CARRIZAL, COL lOS 

llANOS. 
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