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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 070/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ESENTADO POR LOS CC 

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACH LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA, LIC. RAFAEL 

MATA MÁRQUEZ, ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA Y LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE, EN 

SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 

TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO Y REGIDOR 

PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES 

EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE AREAIN, 

S. A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. GILBERTO BAFIDIS OCHOA, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO 

"AMBAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 


DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII del 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial, política y administrativa. 


1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente 
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 1/, 29 fracción XXI, 35 fracción 11,63 
fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. :" .. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra pública de 

conformidad con Jo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo dictamen de 

adjudicación directa identificado con el No. 077/2016 de fecha 19 de mayo de 2016 y de conformidad 

con lo establecido por los artículos 34 fracción 111,48 fracción" y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 


1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia ~ 
de este contrato, consistentes en: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO 4 X 6 MTS." EJIDO LOS '" 
SAUCES (2 CUARTOS)", además de reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas por "EL 
MUNICIPIO", para obligarse a la ejecución de la obra motivo de este contrato. 

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversión 

lVIunicipal para 2016, como afectación presupuestal a los recursos del Ramo 33 (FISM) Fondo para la 
 t 

Infraestructura Social Municipal y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la ¡. 
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misma, según oficio de autorización No. 2016-PDM-FISM-DR-015, de fecha 11 de mayo de 2016, emitido 
por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la avenida 
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11. DECLARA "EL CONTRATISTA"; 

11.1.- Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como lo 
acredita con la exhibición de la escritura pública número 4,431 de fecha 14 de mayo de 1999, 
protocolizada ante la fe del Notario Público número 14, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Lic. 
Jorge Mazpulez Pérez, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Chihuahua. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho 
de invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se 
derivan del presente instrumento. 

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante Poder General para Pleitos y 
Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, bajo el número 8,346, del Libro de Registro de 
Actos Fuera de Protocolo, que otorga la C. Ramona Ochoa Ortega en su carácter de Administrador 
Único de AREAIN, S.A. de C.V., a favor del C. Gilberto Bafidis Ochoa, de fecha 21 de octubre de 
1999 y ratificado ante la fe del Lic. Jorge Mazpulez Pérez, Notario Público Número 14, en ejercicio 
para el Distrito Morelos, Ciudad Chihuahua, en el Estado de Chihuahua, e inscrito bajo el folio 
mercantil electrónico No. 16606 * 10 M10, de fecha 12 de abril de 2011, en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para 
los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni 
limitadas en forma alguna. 

11.4.' Que su Registro Federal de Contribuyentes es el ARE-990514-IW2. 

11.5.- Que reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra motivo del 
presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras 
públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así 
como de las leyes y demás normas que las regulan. 

11.7.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en Calle Ahuehuete No. 
507-A, Col. Magisterial Universidad de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

~ 

\ jI 
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11.8.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el número PUCGE­
09017, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

, misma del Estado de Chihuahua. 

11.9.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha del 
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Chihuahua (DIF), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CÁMARA) y el 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., estas últimas Delegación Chihuahua, 
para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar (0.6%) del monto de las estimaciones a que tengan 
derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que será enterado a "LA 
CÁMARA" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la 
construcción y para obras de beneficio social, de "EL DIF". 

11.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y 
corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratjstas del Estado, por lo que en caso de falsedad en 
la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del presente contrato. 

111. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la 
celebración del presente contrato. 

11.1•.,2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en 
las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA... OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
ejecución de los trabajos referentes a la obra denominada: "CQNSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO 
4 X 6 MTS." EJIDO LOS SAUCES (2 CUARTOS)", con base a los precios unitarios autorizados en su 
caso.' 

."EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo 
. 	establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio 

origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado 
de este contrato, así como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcción 
vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento. 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $160,547.42 (Ciento 
sesenta mil quinientos cuarenta y siete pesos 42/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor 
Agregado. 
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de 
este contrato, en un plazo de 63 días naturales, debiendo iniciarlos el 30 de mayo de 2016 y 
terminarlos a más tardar el 31 de julio de 2016. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 

QUINTA.- ANTICIPO: Para que el inicio de los trabajos, no se hará entrega de anticipo. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato. se 
realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos. y harán las 
veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de treinta 
días. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres días naturales 
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y último de cada 
mes. las cuales deberán ir acompañadas de los números generadores y de la documentación que acredite 
la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente 
exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con algún o algunos aspectos 
específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de la Contraloría en funciones de 
conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Título Séptimo, Capítulo Único del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 
En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de treinta días naturales, 
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de 
las estimaciones será en el edificio sede de la Tesorería Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia 
Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de 
"EL CONTRATISTA", se les pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días calendario desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá 
presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al Residente de Supervisión de obra a más tardar dentro 
d!i..Jos treinta días naturales posteriores al dia que se generen, bqjo pena de que precluya su derecho a 
reclamar el pago de los mismos. 
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Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a 
la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
s@ocomputarán por días calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO". No se considerarán pagos en exceso 
cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación 
siguiente. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL 
MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el 
pago en exceso. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de 
los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, 
cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los 
artículos 66 y 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por 
escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quién lo promueva, 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes 
correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades 
establecidas por el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a 
la baja, será "EL MUNICIPIO" quién lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación 
comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el 
ajuste de costos por parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por parte de "EL 
MUNICIPIO" 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al efecto no se 
requerirá de convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual al del 
anticipo concedido. 
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El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de 
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización y 
pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los 
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en 
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", 
conforme al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución 
de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado. 

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 
de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el 
Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como "EL IVIUNICIPIO". 
no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "EL MUNICIPIO" procederá a 
calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo 
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes 
distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los 
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de 
interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposición, y 

4.- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al 
importe de las estimaciones generadas. sin que resulte necesário modificar la garantía de cumplimiento 
del contrato inicialmente otorgada. 
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Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme 
al procedimiento señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, "EL CONTRATISTA" 
deberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

l. Relación de los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su 
defecto los índices a que se refiere el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, yen su caso, la investigación realizada de precios; 
11. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato; 
111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
período en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato ajustados conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente; 
V. En su caso, el análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
VI. Los análisis de los precios unitarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en el período 
de ajuste, acompañados de la documentación soporte. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades 
que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del período en 
el cual se produzca el incremento en los costos. 

Eíajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumas correspondientes a los costos 
directos que integran los precios unitarios, se deberá determinar utilizando los análisis de precios unitarios 
del contrato en el que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo. actualizados con 
los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su defecto con los índices o 
porcentajes que se indican en el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor generala los factores de ajuste por partidas, se obtendrán mediante la relación porcentual que 
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones II y 111 del articulo 207 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 
los cuales deberán ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en función de las modificaciones que 
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran. podrá efectuarse 
mediante la fórmula general que señala el artículo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua 
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Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes para su revisión; su conciliación y 
su autorización estará sujeta a las características, complejidad y magnitud del concepto de que se trate. 

OCTAVA.- GARANTíAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y 
procedimientos previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, tomando como base los formatos que le sean 
proporcionados por "EL MUNICIPIO", las garantías siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento del 
contrato, para tal efecto deberá entregar pagaré firmado, en moneda nacional, a favor de la Tesorería del 
Municipio de Chihuahua, por un importe de $16,054.74 (Dieciséis mil cincuenta y cuatro pesos 74/100 
M.N.), equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, más el correspondiente Impuesto 
al Valor Agregado, el cual se conservará hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfacción de "EL 
MUNICIPIO", así mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS y DAÑOS Y PERJUICIOS: Una 
vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", se liberará la 
garantía de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de evicción, vicios ocultos y 
daños y perjuicios, la cual consistirá en pagaré firmado. en moneda nacional, a favor de la Tesorería del 
Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la 
obra, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" 
durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, así mismo entregará carta 
compromiso de "EL CONTRATISTA". 

NOVENA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL 
MUNICIPIO" ya la Secretaría de la Contraloría la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, 
para que éste dentro de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las 
condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepción 
física, mediante el levantamiento del acta de entrega recepción correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad. 

Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones 
establecidas, se le notificará a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las condiciones contratadas o 
convenidas. 

La recepción de los trabajos se efectuará sin perJuIcIo de las deducciones que deban hacerse por 
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato. 

, 1, 

l'"'1'I 
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Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de días naturales, el finiquito 

de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de 

ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 


existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL CONTRATISTA" 

no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste 

procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 

diez dias naturales, contado a partir de su emisión. Dentro de este plazo, "EL MUNICIPIO" convocará a 

"EL CONTRATISTA" a una audiencia de conciliación, invitando a un representante de la Secretaría de la 

Contraloría; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", tendrá un plazo 

de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza 

alguna gestión, se dará por aceptado. 


Sf"del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se 

deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, "EL 

MUNICIPIO" solicitará en forma inmediata su reintegro, lo que podrá realizarse en forma judicial o 

extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantía que se encuentre vigente. 


DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 

anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización de los mismos, un 

representante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción, quién deberá contar 

con sus registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el 

Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construcción deberá conocer 

con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, 

catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, además de contar 

con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y 

para firma la bitácora, las solicitudes y estimaciones. 


,.. 
"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por causas 

justificadas, obligándose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos. 


"EL CONTRATISTA", a través del Superintendente de Construcción, deberán realizar las acciones 

necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, 

sus anexos y de la bitácora. 


El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oír y recibir 

toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y suficiente para 

tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 


DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del 

personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las 

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de 


C2:::> 
Camino a la 1Conmutador 072 
Presa Chuviscar No. 1108 Tel./Fax Directo 418-65-51 
Col. Campesina Nueva 
c.P. 31410 Larga Distancia 
Chihuahua, Chih. Mex. (614) 2004800 

Hoja 9 de 16 Contrato de Obr Publíca No. 070;2016 l ~ii CO"STRdos 
www.mpiochihuohuo.gob.mx -1 FUTURO. K 

http:www.mpiochihuohuo.gob.mx


CHIHÜAHÜA 
2013· 1016 

seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones 
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos 
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de "EL MUNICIPIO" 
no sea conveniente su permanencia en la obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del 

p~sonal que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia 

del personal mediante la presentación de identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento en la que 

se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL CONTRATISTA" deberá 

realizar una convocatoria pública para la contratación de la mano de obra local. mediante la utilización de 

los medios de comunicación masiva existentes en la población donde se vaya a ejecutar la obra. 


DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no podrá 

subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna acción o derecho 

que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el artículo 82 del Reglamento a la Ley 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como respecto de 

la calidad de la prestación del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecución de los mismos, 

eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago directo de los mismos. 


"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, así como el equipo de 

instalación permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de 

calidad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se 

efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos 

y vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a 

causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal 


la obra; en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta 

por el monto total de la misma, a título de pena convencional. 


En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL ~ 

CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se hará 

acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". Lo anterior sin 

perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 


Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus 

derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre 

las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aprobación expresa y 
 \J 
por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento se requiera el empleo de dos o más 

turnos en la ejecución de la obra para evitar desfasamlentos del programa, "EL C:::TA" quedaJrá 
 t 
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obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del 

contrato en los términos del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Chihuahua. 


"EL CONTRATISTA" será el unlco responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las 

acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del 

contrato y bitácora correspondientes. Así mismo. asumirá la conservación, la limpieza de los trabajos y los 

riesgos de las obras que realice, hasta su entrega física a "EL MUNICIPIO". 


Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en el 

contrato o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, reparación 

o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios. que hará por su cuenta "EL 

CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni ampliación del plazo 

señalado para su terminación. 


Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin medíar orden escrita o 

anotación en la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, 

independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no 

tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los 

trabajos. 


"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, 

reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control 

ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga 

establecido "EL MUNICIPIO", para la ejecución de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los 

lineamientos correspondientes. 


"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a 

terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el 

contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por 

violación a las leyes, reglamentos o normatividad existente. 


".a CONTRATISTA" está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas 
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; 
igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de 
incendios. de su localización o magnitud. 1:\ "'.:.í, 

1: 
"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la aparición de cualquier brote epidémico en la Ii 

,.
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que L 

disponga. También enterará cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de 
"la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. l 
i:" 

1 '.' 
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DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si los 
trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 
Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO". comparará mensualmente el avance de los trabajos. 
Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "EL MUNICIPIO" 
procederá a: 

a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente 
ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos 
desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 

Por lo tanto, quincenalmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención 
total sea procedente. 

Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe 
se aplicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el 
1% (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el 
programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos 
queden concluidos y recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" no 
sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si "EL 
MUNICIPIO" opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción consistente 
en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta por el monto de la 
garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando 
además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en 
este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto 
de la garantía de cumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en cualquier 
momento podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa 
justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión se efectuará conforme al 
procedimiento establecido en los artículos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Pública y ServICIOS Relacionados 
con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento. 
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El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

DÉCIMA QUINTA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá en 
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés generala por ocurrir 
alguna de las siguientes causales: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los 
mismos; 
11 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna 
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 
111.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no 
acatan las órdenes dadas por el Residente de obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, calidad de 
éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de "EL MUNICIPIO", 
pueda dificultar la terminación satisfactoria en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de 
ejecución de la obra y por tanto no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su 
rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o 
normas de calidad de los materiales, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de 
materiales y equipos que deba suministrar el contratante, así como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere 
ordenado la suspensión de los trabajos. siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la 
bitácora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización expresa y por 
escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa y por 
escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra. en el caso de que se haya establecido como 
requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y 
XI En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus 
anexos, convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demás disposiciones 
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL 
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, así como la suspensión injustificada de los 
trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para 
"EL MUNICIPIO", además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las 
obligaciones de este contrato. 

~~:::> 
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Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el 
artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará incumplimiento 
del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, 
debiendo documentarse tal situación. 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas 
justificadas que impidan la continuación de los trabajos, yen su caso, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas se ocasionaria un daño o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua y 159. 160, 161, Y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

~CIMA SÉPTIMA.- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el artículo 71 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Públicas y 
Mantenimiento, para que en caso de suspensión temporal. terminación anticipada o rescisión en todo o en 
parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho artículo. 

DÉCIMA OCTAV A.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de 
este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia. 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma del Estado de Chihuahua. al Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demás Normas y Disposiciones Administrativas 
que sean aplicables. 

DÉCIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito 
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA" Si existen 
responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese. "EL 
MUNICIPIO" hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. en la 
medida que proceda. 

VIGÉSIMA.- JURISDICCiÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para 
todo aquello que no expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de 
los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo. 
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CHfAüAHÜA 

2013-2016 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación 
que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes en 
sus derechos y obligaciones. 

LEíDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE 
SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCiÓN Y CONTENIDO, 
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 26 DE MAYO DE 
2016. 

ONSO GARFIO PACHECO 
IDENTE MUNICIPAL 

~'-----~~ 
t LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRA"IEDA 
l.2ECRETARI AYUNTAMIENTO 

ING. RAMÓN DAVID S ARMENTA 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLI Y MANTENIMIENTO 
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CHiNÜAHüA 

2013 - 2016 

LIC. XAVIER HAIRES DUARTE 

REGIDO PRESIDENTE DE 


LA COMISiÓN HACIENDA Y PLA CIÓN 


Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública No. 070/2016 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a 
cabo los trabajos consistentes en: "CONSTRUCCiÓN DE CUARTO COMPLETO 4 X 6 MTS." EJIDO LOS SAUCES (2 CUARTOS)", 
celebrado el 26 de mayo de 2016, 

" 
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