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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 099/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
REPRESENTADO POR LOS CC. ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DE 
LA PEÑA GRAJEDA, LIC. RAFAEL MATA MÁRQUEZ, ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA Y 
LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y 
PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO LES DENOMINARÁ 
COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE CONTROL Y AUTOMATIZACiÓN INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. FRANCISCO AMADO Ruíz MUÑOZ, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y 
CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SUJETAN DE CONFORMIDAD CON 
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Poi ítica del Estado de Chihuahua. 8 y 11 
fracción XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público 
con personalídad jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial. política y 

. administrativa. . 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente 
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulas 2 fracción 11, 29 fracción XXI, 35 fracción 
11,63 fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra pública de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo 
dictamen de adjudicación directa identificado con el No. 100/2016 de fecha 27 de mayo de 2016 y 
de conformidad con lo establecido por los artículos 34 fracción 111, 48 fracción 11 y 79 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios RelaCionados con la Misma del Estado de Chihuahua 

1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajOS 

TRIFASICA EN PARQUE EL RELlZ, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.", además 
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de reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a la 
ejecución de la obra motivo de este contrato. 

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversión 
Municipal para 2016, como afectación presupuestal a los recursos municipales correspondientes al 
fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, 
según oficio de autorización No. 2016-PDM-33FM-OP-122, de fecha 24 de mayo de 2016, emitido 
por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la avenida 
Independencia l\lo. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11. DECLARA "EL CONTRATISTA"; 

11.1.- Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como lo 
acredita con la exhibición de la escritura pública número 19,728, volumen 384, de fecha 11 de enero 
de 1993, protocolizada ante la fe del Notario Público número 12, de la Ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua, Lic. Armando Herrera Acosta, debidamente registrada bajo el numero 1149, folio 
118, libro 594, en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Distrito Morelos, del Estado de Chihuahua. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su 
derecho de invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y 
obligaciones que se derivan del presente instrumento. 

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, como administrador único de la persona 
moral mediante el testimonio notarial de la escritura pública número 19,728, volumen 384, de fecha 
11 de enero de 1993, protocolizada ante la fe del Notario Público número 12, de la Ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua, Lic. Armando Herrera Acosta, quien manifiesta bajo protesta de decir 
verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido 
revocadas ni limitadas en forma alguna. 

11.4.- Que su Registro Federal de Contnbuyentes es el CAI-930111-B77. 

11.5.- Que reúne las condiCiones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la Obra~ 
motivo del presente contrato 

11.6.- BaJO protesta de deCir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y eJecución de 
obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Estatal y 
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Municipal, así como de las leyes y demás normas que las regulan. 

11.7.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en calle Calle 

Albino Mireles No. 2805, Chihuahua, Chihuahua . 


11.8.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el número 

PUCGE-12043, de conformidad a lo dispuesto por de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua. 


11.9.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha 

del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Família del Municipio de Chihuahua (DIF), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CÁMARA) y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C, estas últimas 

Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar (06%) del monto de 

las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, 

importe que será enterado a "LA CÁMARA" para los programas de capacitación y adiestramiento de 

los trabajadores de larama de la construcción y para obras de beneficio social, de "EL DIF". 


11.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y 

corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que en caso de 

falsedad en la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del 

presente contrato, 


111. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la 

celebración del presente contrato. 


111.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen 

en las siguientes: 


CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda "EL CONTRATISTA" la 

ejecución de los trabajos referentes a la obra denominada: "AMPLIACiÓN DE LÍNEA DE 

MONOFÁSICA A TRIFÁSICA EN PARQUE EL RELlZ, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, 
 '1
CHIH.", con base a los precios unitarios autorizados en su caso, 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo 

establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que 
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dio origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos. en las especificaciones, en el 
clausulado de este contrato, así como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de 
construcción vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte Integrante de este ¡, . 

instrumento. r 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $182,409.00 
(Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 M.N.), más el correspondiente 
Impuesto al Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto 
de este contrato, en un plazo de 52 días naturales, debiendo iniciarlos el 10 de junio de 2016 y 
terminarlos a más tardar el 31 de julio de 2016. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO s'e obliga a poner a disposición de 
"EL CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este 
contrato. 

QUINTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se hará entrega de anticipo. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, 
se realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y 
harán las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos 
fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de 
treinta días. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y 
último de cada mes, las cuales deberán ir acompañadas de los números generadores y de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión 
y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a 
su presentación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que 
reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con algún o 
algunos aspectos específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de la 
Contraloría en funciones .de conCilia.dar, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el :}; 
Título Séptimo, Capítulo Unico del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de \.l! 
trabajos no ejecutados. . \ 
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Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de treinta días 

naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El 

lugar de pago de las estimaciones será en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle 

Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih. 


En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita 

de "EL CONTRATISTA", se les pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la 

establecida por la Ley de Ingresos del Municipio Chihuahua, en los casos de prórroga para el pago 

de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 

computarán por días calendario desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita 

deberá presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al Residente de Supervisión de obra a más 

tardar dentro de los treinta días naturales posteriores al día qUé se generen, bajo pena de que 

precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. 


Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 

cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será 

igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua. para los casos prórroga 

para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en 

exceso en cada caso y se computarán por días calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la 

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO". No se 

considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" 

sean compensadas en la estimación sigUiente. 


El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL 

MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y. en su caso, 

el pago en exceso. 


SÉPTIIV1A.~ AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas 

ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 

reducción de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, 

dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste 

establecido en los artículos 66 y de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley El aumento o reducción correspondiente 

deberá constar por escrito 


Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quién lo 

mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud que cumpla con las 
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formalidades establecidas por el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentación que la soporten. Si 
el referido porcentaje es a la baja, será "EL MUNICIPIO" quién lo determinará en el mismo plazo, con 
base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar 
el ajuste de costos por parte de "EL CONTRATISTA" Y de realizarlo a la baja por parte de "EL 
MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" 
promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al 
efecto no se requerirá de convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual al 
del anticipo concedido·. 

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de 
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización 
y pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de 
los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumas, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al 
programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL 
CONTRATISTA", conforme al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere 
convenido. 

Para efectos de cada una de las revIsiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 

apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado. ,'. 
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2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como 
"EL MUNICIPIO", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "EL 
MUNICIPIO" procederá a calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios 
que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales 
considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida 
el Banco de México. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fiJOS hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las 
variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRAliSTA" haya considerado en su proposición, y 

4.- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Una vez aplícado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se 
aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de 
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos 
conforme al procedimiento señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo 
normativo, "EL CONTRATISTA" deberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

1. Relación de los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su 
defecto los índices a que se refiere el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigación 
realizada de precios; 
11. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato; 
111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
período en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato ajustados conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente; 
V. En su caso, el análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

i: ' 
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VI. Los análisis de los precios unitarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en el 
período de ajuste, acompañados de la documentación soporte. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las 
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del 
inicio del período en el cual se produzca et incremento en los costos. 

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumas correspondientes a los costos 
i " 	 directos que integran los precios unitarios, se deberá determinar utilizando los análisis de precios 

unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, 
actualizados con los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su 
defecto con los índices o porcentajes que se indícan en el artículo 202 del Reglamento a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendrán mediante la relación porcentual 
que resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 11 y III del artículo 207 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua, los cuales deberán ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en función de las modificaciones que 
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podrá efectuarse 
mediante la fórmula general que señala el artículo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua 

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a 
que se ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes para su 
revisión; su conciliación y su autorización estará sujeta a las características, complejidad y magnitud 
del concepto de que se trate. 

OCTAVA.- GARANTíAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y 
procedimientos previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, tomando como base los 
formatos que le sean proporcionados por "EL MUNICIPIO". las garantías siguientes 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento 
del contrato, para tal efecto deberá entregar pagaré firmado. en moneda nacional a favor de la 
Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe de $18,240.90 (Dieciocho mil doscientos 

el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservará hasta la entrega total de los 
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trabajos a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", así mismo entregará carta compromiso de "EL 
CONTRATISTA". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS: 

Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", se 

liberará la garantía de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantía para casos de evicción, 

vicios ocultos y daños y perjuicios, la cllal consistirá en pagaré, en moneda nacional a favor de la 

Tesorería del Munícipio de Chihuahua, por un importe equivalente a110% (Diez por ciento) del monto 

total ejercido de la obra, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en 

poder. de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra 

contratada, así mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA". 


NOVENA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL 

MUNICIPIO" Y a la Secretaría de la Contraloría la conclusión de los trabajos que le fueron 

encomendados, para que éste dentro de diez días naturales, verifique la debida terminación de los 

mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al 

finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo de quince días 

naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega 

recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 


Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las 

condiciones establecidas, se le notificará a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las 

condiciones contratadas o convenidas. 


La recepción de los trabajos se efectuará sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por 
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato. 

Recibidos .físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el 

finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para 

cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante 


. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el 
párrafo anterior, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL 
CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión. Dentro de 
este plazo, "EL MUNICIPIO" convocará a "EL CONTRATISTA" a una audiencia de conciliación, 
invitando a un representante de la Secretaría de la Contraloría; una vez notificado el resultado de 
dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo ~ 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión. se dará por 
aceptado. 
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Sí del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se 
deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, 
"EL MUNICIPIO" solicitará en forma inmediata su reintegro, lo que podrá realizarse en forma judicial 
o extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantía que se encuentre vigente. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización de los mismos, 
un representante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción, quién deberá 
contar con sus registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de 
Construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y 
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de 
ejecución y de suministros, además de contar con las facultades suficientes para la toma de 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitácora, las solicitudes y 
estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por causas 
justificadas, obligándose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos. 

"EL CONTRATISTA", a través del Superintendente de Construcción, deberán realizar las acciones 
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del 
contrato, sus anexos y de la bitácora. 

El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por "EL CONTRATISTA". para oír y 
recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y 
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA;- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón 
del·personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo. en responder de todas 
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en 
relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación 
laboral a "EL MUNICIPIO". 1 
~E~N~~p~6~~~I~:aA~o~~e~i~~t~r~~~~~:a~:~~~~ ::I~aO~r~ra aquel personal que a juicio de "EL~ 
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"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del 
personal que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, acreditando la 
residencia del personal mediante la presentación de identificación oficial con fotografía y acta de 
nacimiento en la que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses al efecto "EL 
CONTRATISTA" deberá realizar una convocatoria pública para la contratación de la mano de obra 
local, mediante la utilización de los medios de comunicación masiva existentes en la población donde 
se vaya a ejecutar la obra. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no 
podrá subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna acción 
o derecho que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua, así como respecto de la calidad de la prestación del servicio, materiales utilizados y 
tiempo de ejecución de los mismos, eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago directo de 
los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno los materiales. así como el equipo de 
instalación permanente que se utilicen en los trabajOS objeto de este Contrato. cumplan con las 
normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de 
dicha obra, se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y 
riesgo, de los defectosy vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia 
de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses 
posteriores a la recepción formal de la obra; en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada 
para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena 
convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se 
hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". Lo 
anterior sin perjuíciode que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus 
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro 
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá 
expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando a jUicio de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento se requiera el empleo de dos o 
más. turnos en la ejecución de la obra para evitar desfasamíentos 
CONTRATISTA" quedará obligado a utilizarlos. incumplimiento de esta disposición será motivo de 
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resclslon administrativa del contrato en los términos del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y 

.-.J 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las 

acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del 

contrato y bitácora correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la limpieza de los trabajos 

y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega física a "EL MUNICIPIO'" 


Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en 

el contrato o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, 

reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por 

su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni 

ampliación del plazo señalado para su terminación. 


Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o 

anotación en la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, 

independientemente dela responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajOS excedentes, 

no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de 

los trabajos. 


"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, 

reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción. control 

ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga 

establecido "EL MUNICIPIO", para la ejecución de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los 

lineamientos correspondientes. 


"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a .' .. ) 
terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el 
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por 
viólación a las leyes, reglamentos o normatividad existente. 

"ELCONTRATISTA" está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las 
, zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que 


disponga; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la 

existencia de incendios, de su localización o magnitud. 


"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la aparición de cualquier brote epidémico 

en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo. con los 

medios de que disponga. También enterará cuando se afecten las condiciones ambientales y los 

procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. 
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DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar 
si los trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con 
el Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparará mensualmente el avance de los 
trabajos. Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse. "EL 
MUNICIPIO" procederá a: 

a) Retener hasta el 1 % (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente 
ejecutados y el importe de loque debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos 
desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 

Por lo tanto, quincenalmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la 
retención total sea procedente. 

Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su 
importe se aplicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del 
programa a cargo de "EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso dé que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en 
el 1 % (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada 
en el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momento en que los 
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de "EL MUNICIPIO", 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL 
MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

, 1 

",-,,/ 	 Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si "EL 
MUNICIPIO" opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción 
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta 
por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, 
aplicando además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo 
estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su 
conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en cualquier 
momento podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa 
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justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión se efectuará conforme al 
procedimiento establecido en los artículos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento. 

El' presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

DÉCIMA QUINTA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá en 
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por 

) 
ocurrir alguna de las siguientes causales: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los 
mismos; 
11.- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 
111.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado 
no acatan las órdenes dadas por el Residente de obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, 
calidad de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de "EL 
MUNICIPIO", pueda dificultar la terminación satisfactoria en el plazo estipulado No implicará retraso 
en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará como incumplimiento del 
contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a 
planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega física de las áreas de 
trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, así como 
cuando "EL MUNICIPIO" hubiere ordenado la suspensión de los trabajos, siempre y cuando esa 
circunstancia aparezca reportada en la bitácora; 
V- Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VI Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización expresa y 
por escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa y 
por escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 
IK- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido 
como requisito tener esa nacionalidad; 

. X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y 
XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus 
anexos, convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demás 
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de 
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"EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, así como la suspensión injustificada 
de los trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", da derecho a su rescisión inmediata sin 
responsabilidad para "EL MUNICIPIO", además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para 
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en 
el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua. 

No implícará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago 
de estimaciones, debiendo documentarse tal situación . 

. DÉCIMA SEXTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan 
causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, para tales 
efectos se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, Y 162 del 
Reglamento de la Ley' de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras 
Públicas y Mantenimiento, para que en caso de suspensión temporal, terminación anticipada o 
rescisión en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en

1 
/ dicho artículo, 

DÉCIMA OCTAVA- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto 

de. este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de 


. referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demás Normas y Disposiciones' 
Administrativas quesean aplicables 

D.. E.' CIMA.. N~V.ENA.~ Al recibirse .Ia to.talidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará elfiniquito ~ 
correspondiente, 'a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". SI eXisten k 
responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL 
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MUNICIPIO" hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en ¿ 
J 

la medida que proceda. 

VIGÉSIMA.~ JURISDICCiÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, 
futuro o por cualquier otra causa. 

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo. 

VIGÉSIMA PRIMERA.~ presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la 
documentación que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que 
vincularán a las partes en sus derechos y obligaciones. 

LEíDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS 
DE SU VALOR y. ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCiÓN Y 
CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 
06DE JUNIO DE 2016. 

" 

\ 

~~\...::-~ 

LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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LIC. RAF EL MATA MÁRQUEZ 

TESORERO MUNICIPAL 


ING. RAMÓN DAVID A 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLI 

ING. FRANCISCO AMADO Ruíz MUÑOZ) REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONTROL Y AUTOMATIZACiÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 


Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública No. 099/2016 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a 
cabo los trabajos consistentes en: "AMPLIACiÓN DE LíNEA DE MONOFÁSICA A TRIFÁSICA EN PARQUE EL RELlZ, UBICADO EN LA 
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.", celebrado el 06 de junio de 2016. 
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