DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

AUTORIZACION DE ‘CONVENIO ADICIONAL AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 114/2016

]
v, AL

DICTAMEN TECNICO QUE EMITE EL ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA,
DIRECTOR DE OBRAS PGBLIC{\S Y MANTENIMIENTO, MEDIANTE EL CUAL
SE AUTORIZA LA CELEBRACION DEL CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y
PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 114/2016, EL CUAL TIENE
COMO OBJETO LA OBRA “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN PRIVADA DE ZAPOPAN/MORELIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y VIAS
DEL FERROCARRIL, COL. CRUCERO, INCLUYE GUARNICIONES,
DENTELLONES, BANQUETAS, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS
DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS”,

El Director de Obras Publicas y Mantenimiento, con fundamento en lo dispuesto en el
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
en el Ariculo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas se emite el presente Dictamen técnico mediante el
cual se autoriza la celebracién del convenio antes indicado, con base en los
siguientes:
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I. Que con fecha 10 de junio de 2015, se celebré6 con la empresa
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE CV,, el
Contrato de Obra Plblica No. 114/2016, el cual tiene como objeto los trabajos
para la “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE
ZAPOPAN/MORELIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y VIAS DEL
FERROCARRIL, COL. CRUCERO, INCLUYE GUARNICIONES,
DENTELLONES, BANQUETAS, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE,
TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS”, por un monto de
$ 4°250,952.00 (cuatro millones doscientos cincuenta mil novecientos
cincuenta y dos pesos 00/100 M. N.) incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado, estableciéndose un plazo de ejecucién de 80 dias naturales debiendo
iniciarlos el dia 13 de junio de 2016 y terminarlos a mas tardar el dia 31 de agosto
de 2016, pactandose un anticipo del 30% para el inicio de la obra y la compra de i
materiales y equipos de instalacién permanente en la misma.
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- ll.  Que con fecha 28 de julio de 20186, se emitié acuerdo de diferimiento del plazo de
ejecucion por entrega tardia del anticipo, estableciéndose como nuevo periodo de
ejecucion el comprendido del 11 de julio al 28 de septiembre de 2016.

lll. Que con fecha 14 de septiembre de 2016, se formalizd convenio modificatorio en
plazo, estableciéndose como nueva fecha de terminacién el dia 02 de Octubre de
2016.

IV. Que es necesario el plazo de ejecucién de los trabajos objeto del Contrato de
Obra Publica N° 114/2016, debido a las modificaciones en el proyecio en las
siguientes partidas:

1.- Terracerias (Mejoramiento de acuerdo a Dictamen de Laboratorio de Suelos)

2.- Reubicacién de Retenidas de postes de Comision Federal de Electricidad
(ubicadas) dentro del ancho de la calle por pavimentar.

3.- Sustitucion de tuberia de agua potable y tomas domiciliarias existentes, no
considerada en el proyecto ejecutivo de la obra.

Dichos trabajos no cambian la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra.

ACUERDO

I Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en el articulo 99 del Reglamento de {a Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se autoriza la
celebracion del Convenio Adicional en Plazo al Contrato de Obra Publica No.
114/2016

. Que para la ejecucion de los frabajos mencionados se requiere ampliar el
plazo de su ejecucién, por lo que la fecha programada para la terminacién de
la obra es el dia 15 de noviembre de 2016.
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ll. Que los recursos provienen del Oficio de Aprobacién Presupuestal No. 2016- ?
FORTALECE16-A-0042, de fecha 20 de Febrero de 2015, remitido por la :
Secretaria de Hacienda de Gobierno del £stado.

Iv. Segln la revision efectuada a los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados, no se encontré necesidad de ajustar éstos, en relacion a las
nuevas condiciones. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el
articulo 102 del Reglamento de la Ley aplicable.
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V. La modificacién autorizada no afecta las condiciones ni las caracteristicas
esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de
las disposiciones legales aplicables en la materia.

e

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua,
Chih., al primer dia de octubre del artq dos mil dieciséis.

ING. RAMON DAV] 0S ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBMCAS Y MANTENIMIENTO

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO AUTORIZACION DE CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 114/2016, i -
RELATIVO A: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE ZAPOPAN/MORELIA ENTRE BLVD, FUENTES MARES Y d
VIAS DEL FERROCARRIL, COL. CRUCERO, INCLUYE GUARNICIONES, DENTELLONES, BANQUETAS, LINEA GENERAL DE AGUA
POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS™
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BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITAC.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ i
INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

CHIHUAHUA, CHIH. A 27 DE JULIO DE 2016

CONSTRUCTORA PASO DEL NORTE, S A. DEC.V.
CHIHUAHUA, CHIH.

Informo a usted que el material del terreno natural que se encuentra en las 5
Calles Zapopan y Morelia de la Ruta de Camiones, Crucero al Sur de la Ciudad de i
Chihuahua, no cumplen con especificaciones para subrasante debido a su alta [
plasticidad, por lo que se recomienda sustituir 30 cms de terreno natural por algun
material que cumpla con los requisitos como 22. opcidn, mejorar con 50% de
material de buena calidad mezclado con el de lugar para dar un espesor de hasta
25 cms que sera al nivel de subrasante.

' Se recomienda hacer una mezcla homogénea y posteriormente tenderla.

Atentamente




Consejo de Urbamwc;on Municnpci

G

Consejo de Urbanlzacion
Municlpal

hihuahua Chih. A 14 de Julio de 2016 GERENCIA TECNICA
G.T.034/16

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
LIC. ANDRES CORRAL ARMENDARIZ.
SUPERINTENDENTE ZONA CHIHUAHUA.

PRESENTE.

l.a Presidencia Municipal de Chihuahua, a través del Consejo de Urbanizacion Municipal, esta
llevando a cabo pavimentacion de calles de varias colonias de ia ciudad.

Dentro. de este proyecto estd la Calle ZAPOPAN, de la Colonia Crucero, que en su
interseccién con Calle Morelia, se encuentra una retenida dentro del arroyo de ia calle,
obstruyendo el libre paso de los aulomotores y por lo tanto existe riesgo de un accidente y

hasta el derribo de dicha retenida, motivo por el cual estamos solicitando su apoyo para que
sea reubicada.

Por o anterior solicitamos factibilidad y en su caso presupuesto, envio Fotografias y Plano
satelital en las cuales se puede apreciar su ubicacién actual.

Sin mas por el momento, y en espera de una regpuesta favorable, es grato quedar de usted.

\

MUNICIPIO DE CRIHUAHUA
VRECCIGON DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
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