Constructora Prourvika S.A. de C. V.
R.F.C. CPR1108125Z8
Reglmen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

ons ‘ B o T FechayHora de Lugarde
CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO - FORMADE PAQO o " Emision: . Expedicion: '

03 Pago en una sola Exhibictén 2016-12-16T11 58 52 CHIHUAHUA,
j MEXICO

DOMICILIO FISCAL

PER(FERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1601 E COL. PLOMEROS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C P 31370

654A4C2E C1CC 419F-AF97-AB3C32B0CF05

FACTURADO A:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA L ' R F.C - MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 CENTRO

ESTADO: CHIHUAHUA

MUNICIPIO/DELEGACION: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO
CIUDAD/LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000

ESTIMACION No 5 (CINCO) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUARTOS EN
DISTéNI'TISI)ECP(LZJ)HTOS DE LA ClUDAD ZONA 1, DEL CONTRATO Ne 200/2016 ALCANCE D
LA E | . -

1.00 [NO APLICA AMORTIZACION: DEL ANTICIPO - - T
RETENCIONES -PACTADAS EN EL CONTRATO: . d
0.5% DER. INSP. Y VIGILANCIA =---$ 3,376.17

NO APLICA

$675,234.28

*$ -254,089.21 $-254,089.21

0.2% DIF $ 1,350.47 |

- 10.2% CMIC $ 1,350.47 l
02%I1.C.IC $ 1,350.47 | |
SUMA $742758 |
NETO A RECIBIR $481.10070

IMPORTE .CON LETR’ \
|CUATROCIENTOS' CHER

E.. E OBSERVAC|0NES

$ 67,383.21

“CAMBIO DE FACTURA UNICAMENTE ANTES DEJ. DIA ULTIMO D $ 488,528.28
*EFECTOS FISCALES AL PAGO. e i T
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYEUN DELITO'EN LOS TERMINOS DE LAS

DISPOSICIONES FISCALES

[Sello digital del CFDI
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S sAT

Serncio G AANINBIRAGON Tribulans gob.rnx
Verificacién de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opcion, Usted podra verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal [

CRFCEmisor "7

RFC Receptor

. Nombre o Razén Social del Nombre o Razén Social del
RFC del Emisor . RFC del Receptor © e
Emisor Receptor
CPR1108125Z8 Constructora Prourvika S.A. de C. V. MCI651010v22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal Fecha de Expedicién Fecha Certificacion SAT PAC que Certifico
654A4C2E-C1CC-419F-AF97-
-12- ‘58: -12-16T11:58" T
ABIC32BOCFOS 2016-12-16T11°58:52 2016-12-16T11:58'52 STB080508339
Total del CFD! Efecto del Comprobante Estado CFDI
$488,528.28 ngreso vigente
[isdisiiealls

UIER PARTIDO POLITICO, Gity#DA PROHIBIDO EL USO PARA
ESTABLECIDOS EN EL PROBRAMA"

https://veriﬁcacfdi.facturae[ectronica.sat.goBf’mk/ i

16/12/2016




DIRECCIO

< M«g CHIHUAHUA

TS e S5 DEIAN
COBIERNO MUNICIPAL 2C316 T013

N DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

/ PROGRAMA: FEDERAL-MUNICIPAL CONTRATO No.  200/2016 CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO) \
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE | ESTIMACION No. 5 (CINCO) $ 3,010,159.61 CON IVA
LA CIUDAD, ZONA 1 1 ’
PERIODO EJEC. 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016
UBICACION: CHIHUAHUA, CHIH. IMPORTE ESTIMADO (CON IVA) $ 783,271.76 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V. ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA) $ 1,835,509.00 CON IVA
RFC CPR110812528 IMPORTE ACUMULADO (CON IVA) $ 2,618,780.76 CON IVA
4 TIPO DE OBRA IMPORTE OBSERVACIONES N
OBRA NORMAL 591,772.46
OBRA EXTRAORDINARIA 83,461.82
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)  \__ § 675,234.28 __“
DESCUENTOS Vo. Be. ELABORO
0.5% INSP. Y VIGILANCIA 3,376.17
0.2% DIF 1,350.47
0.2% CMIC $ 1,350.47
0.2% I.C.LC. $ 1,350.47
SUMA DESCUENTOS 7,427.58
RESUMEN
SUMA ESTA ESTIMACION $ 675,234.28
AMORT ANTICIPO $ 254,089.21 AUTORIZO
SUB-TOTAL $ 421,145.07 -% - .
LV.A. $ 67,383.21 ARQ. GARLOS AGUILAR GARCIA
TOTAL $ 488,528.28 SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
URBANA
(CON LETRA)

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.)

DESCUENTOS $ 7,427.58

i "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS
‘ PUBLICOS FEDERALES"

“"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A

| CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA

: PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A
i LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SALDO NETO A RECIBIR $ 481,100.70

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

K
3
i
i
i

o
:
i




