CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

—

| DATOS GENERALES
FOLIO NUMERO DE ESTIMACION 8 BIS (ESTIMACION N° 10 Y 11) FACTURA SALDO NETO 249,962.03
loBRA  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA
CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V. UBICACION  PRESA CHIHUAHUA, CD. CHIH.
RESIDENTE ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS CONTRATO No. 224/2016
RESUMEN DE AUTORIZACIONES
CONTROL DE OBRA
AUTORIZACION DE: FECHA Y FIRMA RECIBIDO FECHA Y FIRMA ENTREGA FECHA Y FIRMA RECIBIDO  FIRMA Y FECHA ENTREGA
RESIDENTE
JEFE DEPARTAMENT
777 SUBDIRECTOR
¥ DIRECTOR
EN CASO DE 1° DEVOLUCION DE LA ESTIMACION
FECHA
!EXPLICACION
EN CASO DE 2° DEVOLUCION DE LA ESTIMACION 1
FECHA
|EXPLICACION
_ EN CASO DE 3 DEVOLUCION DE LA ESTIMACION
] FECHA
EXPLICACION
5 an} Direccién de Obras Puablicas
T Subdireccién de Infraestructura Urbana

CHIHUAHU

JJuntos ima mejorciudad

COBIERNG MUNICIPAL I016-2018

Departamento de Construcclon

ABH




CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.

Calle Luis Estavillo Mufioz No. 701-B, Col. Barrio del Norte C.P. 31300
Chihuahua, Chih., Tel. y Fax (614)-410-8654 y (614)-410-8498

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES".

CHIHUAHUA, CHIH. 31 DE AGOSTO DE 2017

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 8 BIS (ESTN° 10 Y 11) ON FACTURA 331 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO  DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE $249,962.03  CON IVA INCLUIDO

ACOMPANADA DE LOS NUMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASi COMO LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISION Y AUTORIZACION

ATENTAMENTE

CONSTRU RASCON, S.A. DE C.V.

RECIBE

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS



CONSTRUCTORA RASCON SA DE CV
CRA8602117D0
Domicilio Fiscal

Luis Estavillo Mufioz 701 B
Col. Barrio del Norte 31300
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 6144108654

Factura No: 331
FOLIO FISCAL (UUID):

COE46FF8-D19F-46D3-997E-76E1C4F2AAQB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000301372640

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2017-08-31T716:45:27

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

2017-08-31716:40:27

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
RFC: MCI651010v22 HCTE ¢ : T
DIRECCION:  MINA 408 Lugar de Exped'lcnén. Chihuahua, Chlhuahu.a. N Fecha de Expedlc'uén. 31 agosto 2017
CENTRO C.P. 31000 Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Clave de Moneda: MXN
CHIHUAHUA Chihuahua Método de Pago: 03-Transferencia electronica de
México fondos
CANTIDAD Uw‘IEDQ%EE DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPORTE
1.00 NO APLICA| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA $215,484.51 $ 215,484.51
CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA
ESTIMACION No. 8 BIS
AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 10 Y 11
(DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017)
CONTRATO No. 224/2016.
ALCANCE DE LA ESTIMACION $215,484.51
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO:
C.M.I.C. DEL 0.2% $ 430.97
D.I.F. DEL 0.2% $  430.97
I.C.I.C. DEL 0.2% $  430.97
S.LV.C. DEL 0.5% $ 1,077.42
SUMA $ 2,370.33
NETOARECIBIR  $247,591.70 f\/
IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, SUBTOTAL: $ 215,484.51
03/100 MXN IVA(IVA 16.00%): $ 34,477.52
TOTAL: $249,962.03
SE.O DIGITAL DEL CFDI
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*ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™.

 CHIHUAHUA

¥ GCOZIERNO MUNICIPAL 2056-2018

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES".

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

ﬂ:RoeRAMA: FONDO METROPOLITANO CONTRATO No.  224/2016 CONTRATADOS (INCLUYE CONVENI(M
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SENDA - °
OBRA: PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA ESTIMACION No. 8BIS (ﬁSOHYN:{:?ION N $ 34,965,000.00 CON IVA
. LATITUD LONGITUD
REFERENCIA: 283339.0°N 1061051 5W PERIODO EJEC. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017
UBICACION: PRESA CHIHUAHUA, CD. CHIH. IMPORTE ESTIMADO (CON IVA) $ 249,962.03 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V. ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA) $ 32,494,809.57 CON IVA
RFC RFC-CRA8602117D0 IMPORTE ACUMULADO (CON IVA) $ 32,744,771.60 CON IVA
4 TIPO DE OBRA IMPORTE OBSERVACIONES ™
AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LA $ 215,484.51
ESTIMACION N° 10 Y 11 (DEL 01 AL 31 DE JULIO
|DE 2017)
" /
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)  \__$§ 21548451 /
DESCUENTOS ELABORO
0.2% C.M.I.C. 430.97
0.2% D.I.F. 430.97
0.2% 1.C.I.C. 430.97
0.5% S.LV.C 1,077.42
SUMA DESCUENTOS ~ § 2,370.33 i
ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS CONSTRGCTORARASCON, SA. DE CV.
RESID#NTE D.OP.M CONTRATISTA
RESUMEN
SUMA ESTA ESTIMACION $ 215,484.51 Vo. Bo. RFHASO
AMORT ANTICIPO $ 0.00 .
SUB-TOTAL $ 215,484.51 .
LVA. $ 34,477.52 7 Pg i
TOTAL 3 249,962.03 ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA ING. EDNA LIZ AL EL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE J@"fo DE CONSTRUCCION.
(CON LETRA) INFRAESTRUCTURA URBANA
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 3/100 M.N.)
DESCUENTOS $ 2,370.33
SALDO NETO A RECIBIR $ 247,591.70 ING. CARLOS HUMBERTQ CABELLO GiL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™.
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES™

CHIHUAHUA, CHIH., 29 DE AGOSTO DE 2017
RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LA CANTIDAD DE: $ 247,591.70
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACION N° 8 BIS (ESTIMACION N° 10 Y 11) CONTRATO 224/2016 POR LA CANTIDAD DE: $§ 34,965,000.00 INCLUYE CONVENIO
TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA

ALCANCE DE LA ESTIMACION $ 215,484.51

SUBTOTAL $ 215,484.51

IVA $ 34,477.52

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO TOTAL $ 249,962.03
C.M.L.C. DEL 0.2% 430.97
D.LF. DEL 0.2% 430.97
I.C.I.C. DEL 0.2% 430.97
S.I.C.V DEL 0.5% 1,077.42
SUMA 2,370.33

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO $ 32,363,191.06
CONVENIO MODIFICATORIO $ 2,601,808.94
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR $ 32,494,809.57
ESTA ESTIMACION $ 249,962.03
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION $ 32,744,771.60
POR EJERCER $ 2,220,228.40

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO $ 9,708,957.32
ACUMULADO ANTERIOR $ 9,708,957.32
ESTA ESTIMACION $ -
ACUMULADO ACTUAL $ (9,708,957.32)
POR AMORTIZAR $ (0.00)

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C. - =~ 0.2 C 0.2% I.C.I.C. 0.5% S.LV.C.
ACUMULADO ANTERIOR  § 56,025.52 § 56,025.52 § 56,025.52 § 140,063.82
ESTA ESTIMACION $ 430.97 § 43097 % 43097 § 1,077.42
ACUMULADO ACTUAL $ 56,456.49 § 56,456.49 § 56,456.49 §$ 141,141.24

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.
RFC-CRA8602117D0
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/ \ C.c.p.-Archivo,

) CHIHUAHUA | orecconoc

- Juntos unamejor ciudad
% GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS

Oficio No. D-2727/2017

29 de agosto de 2017.

ING. ALFONSO RASCON CHAVEZ e o
GERENTE R
CONSTRUCTORA RASCON, S. ERN

PRESENTE.-

Me refiero a la obra:
EN LA PRESA CHIHUAHU
224/2016, ejecuta su represe

0 del Contrato No'ﬂ

oy con reIaCIon a

solicita la revisién y

sus escritos S/N de fe‘Ch,} 09 de agosto del afio

autorizacion d stos de Ia obra de referencia,

'mpéfté"pd éon’Cepto de Ajust'e,_dew
correspondiente a EstlmaCIones Nos. 10 y 11, con penodo comprendldo del 01 al 31
de julio de 2017, Por este conducto me permito comumca :
evaluada su solicitud, se consndera procedente la. cantldad d $249 962.03 (doscientos
M.N.) IVA INCLUIDO,

gue obra en poder de

Ud. que una vez revisada y

cuarenta y nueve mil" novecnentos sesenta y dos. pesos 03/1
la cual esta plenamente Justlchada de acuerdo a la document

esta Dependencia.

Sin otro particular, quedo de Ud.

C c. p lNG VIGTOR MIRELES VILLEGAS. Resrdente de Obra.




0BRA

DESCRIP.

CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA ENTREGA ANTICIPO:
MONTO DE CONTRATO
MONTO OE CONVENID
TOTAL CONTRATADD

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA, TERCERA ETAPA
TERRACERIAS, ANDADORES, ACABADOS EN PIS0, ALUMBRADO, MOBILIARIC URBANO, SEFALETICA, VEGETACION, OBRAS HIDRAULICAS, SISTEMA DE RIEGO, APARATOS DE EJERGICIO, PUENTE METALICO

CONSTRUC TORA RASCOW, 8.A. DE C.V.
01 OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2017,

22472016
s 22018 06 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 02 DE AGOSTO DE 2017

$27.898,302.64 SINIVA
$2.242,938.74 SIK IVA
$30,142,241.38 SINIVA

PERIODO DE EJECUCION
DIFERIAMENTO DEL PLAZO DE EJECUCION

REVISION DE AJUSTE DE COSTOS

PERIODO DE ANALISIS: JULIO DE 2017
SEIE ABRIL- T § EJE ABHIL TEJE WAV [ BJE BAYT: S EJE JORI- FEJEJOC0- | S EJE JULIO- 1§ EJE JULID-
_ PROGFES | PROG MAR PROG MAR | PROG ABRIL|  may-17 PROG ABR jun-17 PROG ABR | PROGMAYO [ PROG JUNIO 17 2go-17 TOTAL
% $1.896.435.00 §21.8 &4
§1.576.082 24] $6.577.389 6] _$13.335.730 16] $17,071.062 32 §20.726.076.25 $22.77.128 62 $25.502.809 64 $27.895.302 64
$.279.539 94| $4.643.947 22 $5,905.776 12, $4.379.232 29| $3877.17586 $4,056.720.06] $3.093,100.33] _ $546.306 87|
[GNTG ACUM REPROGRAMADO 1.279.939 94| _$5.503.882 16 $11.505,660 26 316.188.897 57 $20.066.068 43 522443112 11 $26.502.832.17, §25.505.532 5] 330,142,241 36
HONTO ESTIMADD 7,362,436 67] $3.666.500 82 $7.213,13 46 $2.524.726 64 $3.537.211 46 $4.427,964 37| $2.525,834 57 $6.648,704.38 | $20.659.823 16;
MONTO €5 TIMADD AGUMULADT 7362436 870 $5030.937 71 §7.224.01437 $5,768.800 83 $13.306.01227 31773357664 $20.659.821.16/ $27.306.525.54] $27,308.525.54
) I
WONTO ND EJEC DENTRO DEL
PROGRAMA {\ | 3000 $000 382496 831 §955441 38 8 %m 64166 $000 50 00! $000 5009 30.00 $000
MONTO A ESRALAR 1y S0 S5O0 $1,367.236. 87 $3.666.500 b4] 5955,481 35 32.573,126 68 $0 00| §2.040.859 47| §1.496.351 65 $000] $4,379.232 28] a6 73208 $000] $2.675.834 00 $000]  $562,635.38] $4,427,964.37] $1,658,104.63] $0.00, $27.306,525 02|
% AJUSTE DE LOSTOS Al 0 00% 0 00% T ba% 4 40 220% £.43% 5 06%) daay, € 06% 7 21%) 06% 721% 000% 554%] B 5an, 463% 463% 463% a83%
UAPORTE DE CALATORIA | 30 09| $000 $27.367 17| $16).414.04] 347,000 42 $112,097 66| S000] _$90.614 16] _ $50.675.93 SO00| _$265,381.48] _$3,51260 3000 $162,00176 $000]  $26,050.02] $206,014.75]  %76,770.24 $0.00]
MENOS AMORT N ANTICIPO $000 $0 00 $6.716 15| $48.424.211 §12.6118) 33,625 36 $000|  $27.184.35]  §27.203.66 S0 00| _ $79,61a 44] $1.053.7B $000]  $48,627.53 $000) $7816.01] _ $61,604.43] _ $23,031.07 $0.00
10 ETO DYASUSTE DE COST 5000 $0.00 31567102 _ $112,080.83 76.468.50: $000] 36342991 475.25) $0.00| §185.767.03] _§2.45862 $000_$113.464 23| SO00| _ $18,25601]  $143,890.33] 853,738, $0.00
S TAL 3000 $0.00] $15671.02] 8§11 78,468 50| 1 §63.975.25) $0.00] 5185767.03] $2.458.82 $000[  $113,464.23 $0.00 $18.236.01] $143510.03] 353,739, 30.00
W] 3,8 $0 00| 32.507 B 12,554 30 310,146, $107156.04, $000] _ $25.722.73] __$393.41 $0.00) 154.25 $0.00 2.917.60] _ $22,061.68 598, $0.00)
TAL $0.00 S18 78] Sia. 91,02236 73.576.70_\, $73.631.29 0.00[ §215.469.76] _ 32.852.23 ; 51851 1,162.61] _ §166,471.05] _ $62,337.44 $0.00]
7] " smqo BUENG \»\N AUTORZD YoTAL JUuo _$249,962.03
ING. EDNQ LRE' oEL O ;D rDuNS;\Iy wa. 08 HUMBERTO CABE
EFE DEL con na.oz SUBDIRECTOR DE .in.amuscoaﬁ URBANA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
T CHIUANUA, CHeT, A% DE AGGATO DE 2017
&/ 60
Yz CBMPOS N,



