
CHIHUAHUA IDIRECCiÓN DE 
Juntos,una mejorciudad OBRAS 

COBIERNO MUNICIPAL 2016.2018 PUBLICAS 

AUTORIZACiÓN DE CONVENIO ADICIONAL AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 257/201611 

ACUERDO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
CELEBRACiÓN DEL CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA No. 257/2016, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA: CORREDOR 
VISTA CERRO GRANDE. 

El Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo 
del Artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua, en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 
fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emite el presente 
Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración del convenio antes indicado, con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. 	 Que con fecha 08 de diciembre de 2016, se celebró con la empresa Teporaca 

Constructora, S.A. de C.v., el Contrato de Obra Pública No. 257/2016, el cual 

tiene como objeto los trabajos referentes a la obra: Corredor Vista Cerro Grande, 

por un monto de $32,185,801.45 (treinta y dos millones ciento ochenta y cinco mil 

ochocientos un pesos 45/100 M.N.) cantidad que no incluye el Impuesto al Valor 

Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 180 días naturales, 

debiendo iniciarlos el día 12 de diciembre de 2016 y terminarlos a más tardar el 

día 09 de junio de 2017, para el inicio de los trabajos no hubo entrega de anticipo. 


11. 	 Con fecha 02 de junio de 2017, se celebró convenio modificatorio en tiempo y 

plazo por un importe de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) 

incluye el Impuesto al Valor Agregado y con fecha de término al 07 de julio de 

2017 


111. 	 Que es necesario modificar el monto de los trabajos del Contrato de Obra Pública 
N° 257/2016, lo anterior debido a que se determinaron conceptos y vocumetrí 
adicionales correspondientes a las siguientes partidas: 

1. Trabajos de albañilería 

Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra, 
ascendiendo el monto de los trabajos en (monto adicional) $1,172,157.40 (un millón 
ciento setenta y dos mil ciento cincuenta y siete pesos 40/100 M.N.). Incluyendo 
el Impuesto al Valor Agregado. 
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ACUERDO 

l. Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se autoriza 
la celebración del Convenio adicional al Contrato de Obra Pública No. 
257/2016, para incrementar el monto de los trabajos a $40,507,687.08 
(cuarenta millones quinientos siete mil seiscientos ochenta y siete 
pesos 08/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

11. Que los recursos provienen del Oficio de Aprobación Presupuestal No. 2017­
PDM-OP-200, de fecha 05 de julio de 2017. 

111. Que para el término de los trabajos mencionados, se requiere ampliar el 
plazo de ejecución, por lo que la fecha programada para la conclusión de la 
obra es el día 18 de agosto de 2017. 

IV. La modificación autorizada no afecta las condiciones ni las características 
esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de 
las disposiciones legales aplicables en la materia. 

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, 
Chih., al 06 día del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

ING. CARLOS HUMBERT CABELLO GIL 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 


ESTA HOJA CORRESPONDE A LA AUTORIZACION DE CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°257/2016, RELATIVO 
A TRABAJOS CORREDOR VISTA CERRO GRANDE. 
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