
CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL Z016·Z018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO ADICIONAL AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 263/2016 

DICTAMEN TÉCNICO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
CELEBRACIÓN DEL CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA No. 263/2016, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA: PINTURA Y 
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN SECUNDARIA TÉCNICA #29 UBICADA 
EN CALLE 92 Y AV. LOS PINOS DE LA COLONIA LOS PINOS CLAVE 
08DST0029F. 

El Director de Obras Públicas, con fundamento en Jo dispuesto en el Artículo 59 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en el Artículo 99 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas se emite el presente Dictamen técnico mediante el cual se autoriza la 
celebración del convenio antes indicado, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Que con fecha 19 de diciembre de 2016, se celebró con Constructora Norte Sur, 
S.A. de C.V., representada por el lng. Raúl Ambriz Bejarano en su carácter de 
Representante legal, el Contrato de Obra Pública No. 263/2016, el cual tiene 
como objeto Jos trabajos referentes a la obra: Pintura y rehabilitación de 
alumbrado en secundaria técnica #29 Ubicada en Calle 92 y Av. Los Pinos 
de la Colonia Los Pinos Clave 08DST0029F, por un monto de $605,375.75 
(seiscientos cinco mil trescientos setenta y cinco pesos 75/100 M.N.) 
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de 
ejecución de 30 días naturales, debiendo iniciarlos el día 19 de diciembre de 2016 
y terminarlos a más tardar el día 17 de enero de 2017. 

Que es necesario modificar el periodo de ejecución de los trabajos objeto del 
Contrato de Obra Pública N° 263/2016, lo anterior debido a que: se realizaran los 
trabajos objeto del contrato en tres frentes diferentes y de manera simultánea, lo que 
permite que el programa de obra se .acorte, una vez evaluadas las circunstancios 
reales para la ejecución de la misma, es procedente la reducción del tiempo 
ejecución en 17 días naturales. 

~t 
Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina C.P. 31410 Chihuahua. Chih. 

Conmutador 072 Ext. 6102 Tel.. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx 

' 

' ). 
i .• 



CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL Z016·Z018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO ADICIONAL AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 263/2016 

ACUERDO 

l. Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y en el artículo 99 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se autoriza la 
celebración del Convenio adicional al Contrato de Obra Pública No. 
263/2016, para la reducción del plazo de ejecución de la obra en 17 días 
naturales por lo que la fecha para la conclusión de los trabajos queda 
establecida para el 31 de diciembre del 2016. 

11. Según la revisión efectuada a los indirectos y el financiamiento originalmente 
pactados, no se encontró necesidad de ajustar éstos, en relación a las 
nuevas condiciones. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 102 del Reglamento de la Ley aplicable. 

111. La modificación autorizada no afecta las condiciones ni las características 
esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de 
las disposiciones legales aplicables en la materia. 

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, 
Chih., a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

ING. CARLOS HUMBERTO C BELLO GIL 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
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