
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 22 DE MARZO DE 2018

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

MONTO DE CONVENIO:  

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN %

AVANCE DE OBRA : OBRA FINALIZADA 100% #¡REF!

}

PEMEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

21 DE NOVIEMBRE DE 2017

05 DE DICIEMBRE DE 2017

$216,341.79

REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO, TRANSEPTOS Y ABSIDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA EN CRUCERO, TRANSEPTOS Y ABSIDE, EN TEMPLO 

SAN JUAN BAUTISTA COL. NOMBRE DE DIOS No CONTRATO 192/2017


