
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCUBRE: 95.00% 30%

NOVIEMBRE: 98.00% 55%

DICIEMBRE: 100.00% 60%

TOTAL: 100.00% 60%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

26/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.00 X 45.00 M. EN ESCUELA SECUNDARIA 

NO. 13 BATALLA DE SACRAMENTO CON CLAVE: 08DES0101G, UBICADA EN CALLE DEL MÁRMOL Y 

PINOS ALTOS S/N, DE LA COLONIA VILLAS DEL REAL

076/2017

$1,362,732.83

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

21/06/2017

21/06/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE DOMO, INCLUYE: 73.56 M3 DE EXCAVACIONES, 996.59 KG DE ACERO NO. 3, 4 Y 5 

EN CIMENTACIÓN, 2,267.33 KG DE TUBO REDONDO DE ACERO PARA COLUMNAS Y 720.00 M2 DE 

LÁMINA AUTO SOPORTANTE CAL. 22 (ÁREA 720.00 M2)
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