
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OTUBRE: 48.00% 40%

NOVIEMBRE: 75.00% 63%

DICIEMBRE: 100.00% 71%

TOTAL: 100.00% 71%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

21/10/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 16.35 X 26.00 M. , EN ESCUELA PRIMARIA  

"TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE: 08DPR0091X

101/2017

$825,511.00

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S DE RL DE CV

07/08/2017

07/08/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA  "TIERRA Y LIBERTAD" UBICADA EN 

CALLE NARCISOS No. 1108, DE LA COLONIA CAMPESINA, INCLUYE: 55.75 M3 DE EXCAVACIONES, 

743.85 KG DE ACERO PARA ESTRUCTURA, 1910.00 KG DE TUBO REDONDO, 425.10 M2 DE LAMINA 

PARA CUBIERTA Y 110.00 ML DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO. 
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