
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:
MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 
INICIO, SEGÚN CONTATO:
FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 
SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO
OCTUBRE: 30.00% 25%

NOVIEMBRE: 86.00% 25%

DICIEMBRE: 100.00% 25%

TOTAL: 100.00% 25%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

23/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE LA POLICIA MUNICIPAL 
UBICADA EN SIERRA DE NOMBRE DE DIOS ATRÁS DEL C-4

123/2017
$150,362.56

NEVAREZ CERECERES BLANCA ESTELA LIC.

25/08/2017

25/08/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CASETA DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL.
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