
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 8.00% 30%

NOVIEMBRE: 76.00% 30%

DICIEMBRE: 95.00% 42%

TOTAL: 95.00% 42%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

04/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA 2 DE OCTUBRE

158/2017

$2,447,844.18

INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA SA DE CV

06/10/2017

06/10/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REHABILITACIÓN INCLUYE: 202.50 M2 DE BANQUETAS, 200.00 ML DE GUARNICIÓN, 10.00 BANCAS, 

9.00 CESTOS DE BASURA, 162.50 ML DE MALLA CICLONICA, 698.07 M2 DE PASTO SINTETICO, 3.00 

EJERCITADORES, 1.00 SISTEMA DE RIEGO (TANQUE ELEVADO, 250 ML DE TUBO DE PCV) 1.00 SISTEMA 

ELECTRICO (12 REFLECTORES)
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