
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 4.00% 30%

NOVIEMBRE: 17.00% 30%

DICIEMBRE: 21.00% 30%

TOTAL: 21.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

18/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REMODELACIÓN PARQUE JARDINES DE ORIENTE

159/2017

$2,801,014.91

CONSTRUCCION Y DIRECCION SA DE CV

06/10/2017

06/10/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REMODELACIÓN DEL PARQUE JARDINES DE ORIENTE, INCLUYE: 320.00 M2 DE BANQUETAS, 272.00 

M2 DE PISO DE CONCRETO, 488.00 M2 DE PISO DE CONCRETO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, 

93.00 ML DE MALLA CICLÓNICA, 898.00 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN PARA CANCHA DE FÚTBOL 

RÁPIDO, 6.00 BANCAS, 8.00 CESTOS DE BASURA, 4.00 APARATOS DE EJERCICIO, 5.00 JUEGOS 

INFANTILES, 1.00 MODULO DE JUEGOS INFANTILES, 1.00 SISTEMA DE ALUMBRADO (INCLUYE: 12.00 

REFLECTORES), 1.00 SISTEMA DE RIEGO (INCLUYE: 350.00 ML DE TUBO DE PVC)
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