
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 26.00% 30%

NOVIEMBRE: 30.00% 30%

DICIEMBRE: 35.00% 60%

TOTAL: 35.00% 60%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

24/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL CENTAUROS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

160/2017

$2,428,251.52

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

11/10/2017

11/10/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REMODELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL CENTAUROS, UBICADO EN LA C. RINCON DE SAN JOSÉ DE LA 

COL. ZONA INDUSTRIAL NOMBRE DE DIOS, INCLUYE: 1603.99 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN, 

4950.00 M2 DE PASTO SINTETICO, 2.00 CANASTAS PORTERIAS Y 1200.00 ML DE PINTURA EN CAMPO 

DE FUTBOL. 
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