
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 0%

NOVIEMBRE: 15.00% 0%

DICIEMBRE: 20.00% 0%

TOTAL: 20.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

16/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED ES-53, COL. NVO. DELICIAS

161/2017

$1,165,410.00

 C. ARTURO ING DÁVILA DOZAL

16/10/2017

16/10/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA, 10 AÑOS DE DURACIÓN, 3 

AÑOS DE GARANTÍA. DIMENSIONES 30X17 METROS.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3

AVANCE
FINANCIERO

AVANCE FISICO


