
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 0%

NOVIEMBRE: 46.00% 50%

DICIEMBRE: 70.00% 74%

TOTAL: 70.00% 74%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

16/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REMODELACIÓN DE PANTEONES MUNICIPALES No. 1 "SAN JORGE", No. 3 "NORTE" Y No. 4 

"CARRIZALILLO"

163/2017

$482,000.00

CONSTRUCTORA RC SA DE CV

16/10/2017

16/10/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REMODELACIÓN DE PANTEONES MUNICIPALES NO. 1 "SAN JORGE", NO. 3 "NORTE" Y NO. 4 

"CARRIZALILLO", CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CAMBIO DE MOBILIARIO 

SANITARIO, CAMBIO O REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, 

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CAMBIO O MEJORAMIENTO DE ACABADOS EN 

GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS, ADECUAMIENTO DE FOSAS SEPTICAS
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