
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 30%

NOVIEMBRE: 16.00% 30%

DICIEMBRE: 30.00% 60%

TOTAL: 30.00% 60%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

17/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REMODELACIÓN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO No. 2

168/2017

$2,439,873.31

SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

19/10/2017

19/10/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REMODELACIÓN PARQUE UBICADO EN RÍO MONTAGUA Y C. RÍO ROJO DE LA COLONIA RIBERAS DE 

SACRAMENTO
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