
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 30%

NOVIEMBRE: 26.00% 30%

DICIEMBRE: 40.00% 59%

TOTAL: 40.00% 59%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

05/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REMODELACIÓN PARQUE ATENAS

169/2017

$1,996,749.24

ORTEGA MENDOZA LUIS FERNANDO ING.

07/10/2017

07/10/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REMODELACIÓN INCLUYE 331.00 M2 DE PISO DE CONCRETO, 1,275.00 ML DE GUARNICIONES DE 

CONCRETO, 111.16 M2 DE ADOQUIN, 898.00 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACION PARA CANCHA, 1.00 

SISTEMA DE RIEGO (INCLUYE: 1.00 TANQUE ELEVADO), 12.00 MORO MACHO, 8.00 APARATOS DE 

EJERCICIO, 1.00 MODULO DE COSSFIT, 5.00 BANCAS, 3.00 BOTES DE BASURA, 1.00 MODULO DE 

JUEGOS INFANTILES
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