
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 30%

NOVIEMBRE: 16.00% 30%

DICIEMBRE: 25.00% 30%

TOTAL: 25.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

22/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REMODELACIÓN PARQUE IGNACIO ALLENDE

171/2017

$1,374,922.67

AUPRASA CHIHUAHUA SA DE CV

23/10/2017

23/10/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REMODELACIÓN DEL PARQUE IGNACIO ALLENDE, INCLUYE: 77.00 M2 DE PISO DE CONCRETO, 50.10 

M2 DE MALLA SOMBRA EN CUBIERTA, 2.00 CANASTAS PORTERIAS, 4.00 EJERCITADORES, 6.00 JUEGOS 

INFANTILES, 1.00 SISTEMA DE ALUMBRADO (INCLUYE: 8.00 REFLECTORES), 1.00 SISTEMA DE RIEGO 

(INCLUYE: 1.00 (TANQUE ELEVANDO)
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