
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 30%

NOVIEMBRE: 67.00% 30%

DICIEMBRE: 80.00% 30%

TOTAL: 80.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

30/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN PARQUE PALOMAR

172/2017

$420,934.28

CONSTRUCTORA Y PUBLICIDAD CRUZ-SAENZ SA DE CV

23/10/2017

23/10/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REMODELACIÓN 3.00 POSTES DE ALUMBRADO DE 15.00M DE ALTURA,12.00 REFLECTORES DE ALTA 

POTENCIA,250.00 CABLEADO ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO, 7.00 JUEGOS INFANTILES
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