
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 0%

NOVIEMBRE: 78.00% 0%

DICIEMBRE: 100.00% 0%

TOTAL: 100.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

15/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FRACC. CUMBRES UNIVERSIDAD IV

180/2017

$546,899.19

INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA SA DE CV

25/10/2017

25/10/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, INCLUYE: 258.19 M2 DE PISO DE CONCRETO, 2.00 CANASTAS PORTERIA, 

200.00 ML DE PINTURA EN LINEAS DE JUEGO, 223.00 M2 DE BANQUETAS PARA ANDADORES, 171.00 

ML DE DENTELLONES PARA ANDADORES, 2.00 JUEGOS INFANTILES, 1.00 EJERCITADOR PARA 

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 20.00 ML DE MALLA CICLONICA Y 209.62 M2 DE MALLA 

SOMBRA. 
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