
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 0%

NOVIEMBRE: 24.00% 0%

DICIEMBRE: 100.00% 0%

TOTAL: 100.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

17/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"

181/2017

$31,335.94

CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV

03/11/2017

03/11/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ", INCLUYE: 130.00 M2 DE 

APLANADO CON MORTERO Y 130.00 M2 DE ENCALADO EN MUROS.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3

AVANCE
FINANCIERO

AVANCE FISICO


