
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 0%

NOVIEMBRE: 12.00% 0%

DICIEMBRE: 100.00% 0%

TOTAL: 100.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

30/11/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR

182/2017

$227,194.44

C. GUILLERMO ARREGUÍN CARRAL

13/11/2017

13/11/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CENTRO COMUNITARIO EL PROVENIR, INCLUYE: 345.00 ML DE 

POLIDUCTO, 3.00 POSTES CIRCULARES, 6.00 REFLECTORES Y 5.00 REGISTROS ELECTRICOS. 
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