
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 0%

NOVIEMBRE: 8.00% 0%

DICIEMBRE: 100.00% 0%

TOTAL: 100.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

01/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

TRABAJOS ESPECIALES PARA ESTACIONAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BERNARDO LOYA 

GALLEGOS

183/2017

$41,719.01

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

13/11/2017

13/11/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

TRABAJOS ESPECIALES PARA ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BERNARDO LOYA 

GALLEGOS. 
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