
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 0%

NOVIEMBRE: 8.00% 0%

DICIEMBRE: 30.00% 0%

TOTAL: 30.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

02/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA TRIPLE NUDO EN CENTROS COMUNITARIOS

185/2017

$278,200.00

INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

16/11/2017

16/11/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

COLOCACIÓN DE MALLA TRIPLE NUDO EN CENTROS COMUNITARIOS DE DISTINTOS PUNTOS DE LA 

CIUDAD. 
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