
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 0%

NOVIEMBRE: 0.00% 0%

DICIEMBRE: 45.00% 0%

TOTAL: 45.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

02/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y EXPLANADA CUMBRES UNIVERSIDAD II

187/2017

$86,060.01

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

21/11/2017

21/11/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y EXPLANADA EN EL FRACCIONAMIENTO CUMBRES 

UNIVERSIDAD II
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