
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 0%

NOVIEMBRE: 2.00% 30%

DICIEMBRE: 8.00% 30%

TOTAL: 8.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

31/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

COMANDANCIA COL. SOTO

188/2017

$975,278.84

PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

17/11/2017

17/11/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

COMANDANCIA, INCLUYE: 69.27 M2 DE MURO A BASE DE BLOCK, 35.00 M2 DE LOSA DE CONCRETO, 

236.89 M2 DE YESO EN MUROS Y CIELOS, 748.89 M2 DE PINTURA VINILICA, 145.36 M2 DE LOSETA DE 

CERAMICA E INSTALACIÓN SANITARIA. 
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