
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

OCTUBRE: 0.00% 0%

NOVIEMBRE: 0.00% 0%

DICIEMBRE: 0.00% 0%

TOTAL: 0.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

31/12/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

MURO DE BLOCK TELEBACHILLERATO 8652

193/2017

$1,021,993.88

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FRANCO, S.A. DE C.V.

07/12/2017

07/12/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

SE PRETENDE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 130.00 M2 DE MURO DE BLOCK (PARA LA 

RESGUARDAR EL PLANTEL)Y 47.30 M2 DE MURO DE BLOCK PARA MEJORAR EL ACCESO PRINCIPAL DEL 

MISMO, PARA ESTO SER´PA NECESARIO INCLUIR LO SIGUIENTE: 20.87 M2 DE BANQUETAS DE 

CONCRETO, 2,378.53 M2 DE PINTURA VINILICA PARA EXTERIORES, 195.00 ML DE REJA, 4.00 BANCAS 

DE CONCRETO, 23.00 M2 DE CUBIERTA METALICA (TECHADO DE ACCESO PRINCIPAL), 1.00 PUERTA 

METALICA PARA ACCESO PRINCIPAL Y 1.00 PUERTA ABATIBLE PARA ACCESO PRINCIPAL. 
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