
CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

COBIEANO MUNICIPAL 2016· 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 072/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE 
ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE "CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN 
ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL #3008" , LOS QUE FUERON 
EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA ING. JAIME MARTÍNEZ 
ZAMORANO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES ALIV A, 
S.A. DE C.V. Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA 
EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA 
RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO EN 
SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL 
CONTRATISTA EL ING. JAIME MARTÍNEZ ZAMORANO, EN SU CALIDAD 
DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 072/2017 P.D. DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $331 ,356.74 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.), CANTIDAD QUE 
NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-1 11 
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Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410 
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx 



PERIODO DE 
EJECUCION: 

GARANTIADE 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 
VICIOS OCULTOS: 

CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL ZOIS · Z018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 072/2017 

CONTRATO ORIGINAL 26 DE JUNIO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 201 7. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA IMPORTE 

PAGARÉ No. 1/1 16 DE $38,311.86 
SEPTIEMBRE 

DE 2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 26/06/201 7 FECHA DE CIERRE 16/09/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 $22,859.40 

ESTIMACIÓN 2 $54,233.16 

ESTIMACIÓN 3 $102,205.27 

ESTIMACIÓN 4 $150,976.86 

SUBTOTAL $330,274.69 

I.V.A $52,843.95 

TOTAL $383,118.64 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $1 ,255.18 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GA~ANTÍA 
DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA O A EL 
ING. JAIME MARTÍNEZ ZAMORANO, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA 
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO. 



CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016 · 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 072/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

, 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA UGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

__ 8;?~;-
~G. JAIME MARTINEZ ZAMORANO 

REPRESENTANTE LEGAL DE 
CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V. 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016· 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

AGA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE Al 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 072/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA " CONSTRUCCIÓN DE 

ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN ESCUELA 

SECUNDARIA ESTATAL #3008" . 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ELING. LEONARDO LUEVANO DELGADO EN SU CALIDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR El CONTRATISTA ING. JAIME MARTrNEZ 

ZAMORANO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V., QUIEN 

ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 072/2017 RESPECTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN 

ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL #3008". 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 07 de Noviembre de 2017, los 

suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y 

demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da 

por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato 

referido, para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 21 de Junio de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 072/2017 con el 

contratista CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V., por un monto de $331,356.74 

(Trescientos treinta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 74/100 M .N.), 

respectivamente más el correspondiente 

vf 
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CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
Juntos. una mejor ciudad OBRAS 

PUBLICAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016· 2018 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecuc1on de la obra " CONSTRUCCIÓN DE 

ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL #3008" . 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $330,274.69 

(Trescientos t reinta mil doscientos setenta y cuatro pesos 69/100 M.N.}, más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

ejecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- las obl igaciones de am bas part es derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratist a, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocu ltos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 07 de Noviembre de 2017. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejorc:iudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 20111 · 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. JAVIER 
SUBDIRECTOR DE 

AL POSADA 
RUCTURA SOCIAL 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

REPRESENTANTE LEGAL DE 
CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V. 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 072/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

"CONSTRUCCIÓN DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL #3008" • 
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Soendo las 12 00 Hrs en Chohuahua, Choh , del día 07 de Noviemb<e de 2017 se elabora el presenle finoquoto 

Finiquito de Obra 

CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS, ESCUELA SECUNDADRIA ESTATAL No. 3008 

Ejecutada po r: CONSTRUCCIO NES ALIVA, S .A. DE C .V. R.F.C . CAL010910B6A 

~·""'sos '10\ 
1 

Tit'!1.'\lll 

-~[1),',1!1::(•--·l~"'{~:lllT•» 

Anticipo 
Estimación 1 Normales 
Estimación 2 Nonnales 
Estimación 3 Nonnales y Excedentes 
Estimación 4 Nonnales, Exc y Extros 

COSTO DE OBRA: 383.118.64 

~ POR CANCELAR: 

CONTRATISTA 

N° 341 
N• 354 
N• 355 
N• 380 
N" 391 

$ 384,373.82 

ION 2017-PDM-AT-111 $ 384,373.82 

99,407.02 
22,859.40 
54,233.16 

102,205.27 
150,976.86 

384.373.82 

~~· 
·~ji:Jtl:l..."l(e" 

15,905.12 
3,657.50 
8,677.30 
16,352.84 
24,156.29 

artlr: 

Eliibórado: junio 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO S 1.255.18 

~el.::IJr.l!til[e]~ ~·-----::IIT:I;:ItiilltTe-.. 

~~Mitl#l•l:IJW (!Z· M·fl•ifMII!IEDI~-~i:ii•---=n~r·1N._ mre~~< 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,312.14 115,312.14 
6,857.82 1,097.25 45.72 45.72 0.00 18,470.39 18,561 .83 jun 26 del 2017 

16,269.95 2,603.19 108.47 108.47 0.00 43,820.38 44,037.32 jul 26 del 2017 
30,661.58 4,905.85 204.41 204.41 0.00 82,581.86 82,990.68 ago 25 del 2011 
45,617.67 7,298.83 301 .95 301.95 0.00 121,612.76 122,216.66 sep 10 del 2017 

jul 25 d el 2017 
ago 24 del 2017 
sep 9 del 2017 
sep 16 de l 2017 

TOTALES 330,274.69 52.843.95 0.00 0.00 99.407.02 15,905.12 660.55 660.55 0.00 381,797.53 383.118.64 

AMORTIZACIÓN: 115.312.14 EJERCIDO: 383.118.64 PERIODO REAL: lun 26 del 2017 !!&D 16 del2017 

POR AMORTIZAR: -0 .00 POR EJERCER: 1.255.18 RET 0.2% I.C.I.C. 660.55 RET O 2% C M I.C. ~ RET 0.2% D.I.F. l!...QQ 

RESIDENTE D.O .P .M JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~~::.~~V -~~~E~Ms~ZA~tU~ Y(_ 

S UBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
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1.1.3 

1.2 

1.2 .1 

1.2 .2 

1.2 .3 

1.2.4 

\; 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS, ESCUELA SECUNDADRIA ESTATAL No. 3008 

Fini uito de los Traba· os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO 

ESCALERA EDIFICIO A o o $ - $ - 0.00 0.00 
PRELIMINARES o o $ - $ - 0.00 0.00 
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE CARGA Y 
ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA AL m2 11 $ 94.59 $ 1,040.49 1.17 110.67 
TIRADERO MUNICIPAL. 
DESMONTAJE Y RETIRO DE BARANDAL METALICO A 
DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, INCLUYE TODO LO mi 12 $ 158.44 $ 1,901 .28 9.62 1,524.19 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
RETIRO Y REUBICACION DE ARBOLES EXISTENTES, 
INCLUYE ACARREO DE ARBOLES, TIERRA PARA JARDIN, 
ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA pieza 2 $ 692.24 $ 1,384.48 2 .00 1,384.48 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
CIMENTACION o o $ - $ - 0.00 0 .00 

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL 
TIPO "B", HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 
AFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y M3 9 $ 69.56 $ 626.04 3 .22 223.98 
ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL 
NO UTILIZABLE(NO SE PAGARAN SOBREANCHOS). 

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 
KG/CM2 TMA 3/4", DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: m2 6 $ 127.08 $ 762.48 6 .00 762.48 
NIVELACION DEL TERRENO Y COLADO DEL CONCRETO. 

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO 
DE EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS. 
CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA 

m3 6 $ 80.96 $ 485.76 2.62 212.12 
COMPACTACION DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, 
INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA 
DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO. 

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE 
COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS. 
CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA 

m3 3 $ 193.73 $ 581 .19 2.62 507.57 
COMPACTACION DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, 
INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA 
DEJ-A OBRA, MEDIDO COMPACTO. 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 

0.00 0.00 
0.00 0 .00 

1.17 110.67 

9.62 1,524.19 

2 .00 1,384.48 

0 .00 0.00 

3.22 223.98 

6.00 762.48 

1 

2.62 212.12 

2 .62 507.57 

;r 
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1.2.6 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

\> 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS, ESCUELA SECUNDADRIA ESTATAL No. 3008 

Fini uito de los Traba" os 

CONCEPTOS 1 IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO 

ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 MTS. DE 15 CMS. DE 
ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA 
CON 4 VARILLAS DEL #4 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE 

1
CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, 
COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST 1 pieza 1 6 1 $ 789.37 1 $ 4,736.22 1 6.00 1 4,736.22 

ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, PRUEBAS DE 
LABORATORIO POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 

14 Y 28 DIAS. 

DADO DE 20X25 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 
ARMADO CON 4 VARILLAS #6, 2 VARILLAS #5 Y 
ESTRIBOS DEL #3 @ 20 CMS. FY=4200 KG/CM2, INCLUYE 

¡CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA, HABILITADO 
DEL ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL 1 mi 1 6 l $ 916.49 1 $ 5,498.94 1 3.60 1 3,299.36 

CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN 
CALIDAD Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO 
POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 7,14 Y 28 DIAS. 

ESTRUCTURA 
SUMINISTRO, MONTAJE, NIVELACION DE IPR DE 
8"X4"X14.9 KG/ML, INCLUYE SOLDADURA, PINTURA 

¡PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO 
COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, 1 kg 1 358.35 l $ 43.07 1 $ 15,434.13 1 426.73 1 18,379.26 

MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
SUMINISTRO, MONTAJE, NIVELACION DE IPR DE 6"X4", 
INCLUYE SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, 

¡PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN 
OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE 1 kg 1 172.26 l$ 43.07 1 $ 7,419.24 1 381 .24 1 16,420.01 

TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 
ESCALERA A BASE DE REJILLA IRVING FORMADA CON 
ANGULO DE 2X2X1/4, PER DE 2 1/2", PLACA DE 4X4X1/4", 
INCLUYE SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, 

!PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN 1 m2 1 23.94 1 $ 3,206.90 1 $ 76,773.19 1 22.91 1 73,470.08 
OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE 
TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

, 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 

1 6.00 1 4,736.22 

1 3.60 1 3,299.36 

1 426.73 1 18,379.26 

1 381 .24 1 16,420.01 

1 22.91 1 73,470.08 

0 -</) ~ 



1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

\ 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

.JJ.i.f.U:IS:IJ.ttJ.liiSSI:SS.lJi211ti ;¡ 1 

CONCEPTOS IMPORTE 

BARRENACION A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CMS. CON 
VARILLA DE 1" CON ROSCA Y PLACA SOLDADA DE 1/2" 

IPARA SOLDAR SOBRE ESTRUCTURA DE ESCALERA 1 pieza 1 4 1 $ 293.58 1 $ 1,174.32 1 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
BARRENACION A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CMS. CON 
VARILLA DE 1/2" CON ROSCA Y PLACA SOLDADA DE 1/2" 

IPARA SOLDAR SOBRE ESTRUCTURA DE ESCALERA 1 pieza 1 4 1 $ 265.19 1 $ 1,060.76 1 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS METALICO 
FIJADO EN ESTRUCTURA DE ESCALERAS, A BASE DE 
SECCION TUBULAR DE 2" PARA PASAMANOS Y POSTES 

!iNTERMEDIOS DE SECCION TUBULAR DE 1", INCLUYE: 1 mi 1 22.02 1 $ 1,016.76 1 $ 22,389.06 1 
SOLDADURA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCION. 

pieza $ 839.30 1 $ 839.30 

QUE INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE TODO LO pieza 1 1 1 $ 1,211 .25 1 $ 1,211 .25 1 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE CARGA Y 
ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA AL m2 2,932.29 1 

~ADERO MUNICIPAL. 

ESMONTAJE Y RETIRO DE BARANDAL METALICO A 
IDONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, INCLUYE TODO LO 1 mi 1 2 l$ 158.44 1 $ 316.88 1 

10 PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
\C 1 ii\0 1 i\COOIGRGIOI<J OC Ri\OUCCJ CAhJ i Ci 

NCLUYE ACARREO DE ARBOLES, TIERRA PARA JARDIN, 
IACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA 1 pieza 1 2 l$ 692.24 1 $ 1,384.48 1 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

VOLUMEN EJERCIDO 1 VOLUMEN REAL EJECUTADO 

0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

1.00 839.30 1.00 839.30 

1.00 1 1,211 .25 1 1.00 1 1,211 .25 

7.12 1 673.48 1 7.12 1 673.48 

2.00 1 316.88 1 2.00 1 316.88 

0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

~~ 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

-- ----- •-•--•-
CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

2.2 ICIMENTACION o o $ $ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

, HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 
2.1.1 IAFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y M3 9 $ 69.56 $ 626.04 1 3.22 1 223.98 1 3.22 1 223.98 

REO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL 

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 
2.1.2 KGICM2 TMA 3/4". DE 5 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: m2 6 $ 127.08 $ 762.48 762.48 762.48 

2.1.3 m3 6 $ 80.96 1 $ 485.76 2.62 212.12 2.62 212.12 

2.1.4 m3 3 $ 193.73 1 $ 581 .19 2.62 507.57 2.62 507.57 

2.1.5 pieza 6 $ 789.37 1 $ 4,736.22 6.00 4,736.22 6.00 4,736.22 

2.1.6 mi 6 $ 916.49 1 $ 5,498.94 3.60 3,299.36 3.60 3,299.36 

2.3 o o $ $ 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.1 kg 358.35 $ 43.07 1 $ 15,434.13 426.73 18,379.26 426.73 18,379.26 

2.3.2 kg 172.26 $ 43.07 1 $ 7,419.24 381 .24 16,420.01 381.24 16,420.01 

\1 ~~ 



2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

\( 

. . . . . : . . . : 
o o 

......... -." ..................... -.S, ESCUELA SECUNDADRIA ESTATAL No. 3008 

s Traba'os 

IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

m2 23.94 $ 3,206.90 1 $ 76,773.19 22.91 73,470.08 22.91 73,470.08 

pieza 4 $ 293.58 1 $ 1,174.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

IPARA SOLDAR SOBRE ESTRUCTURA DE ESCALERA pieza 1 4 l$ 265.19 1 $ 1,060.76 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
vv•..,, •v ·~ ~~ ···~ ~~·~~ 
FIJADO EN ESTRUCTURA DE ESCALERAS, A BASE DE 

ISECCION TUBULAR DE 2" PARA PASAMANOS Y POSTES mi 22.02 $ 1,016.76 $ 22,389.06 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
INTERMEDIOS DE SECCION TUBULAR DE 1", INCLUYE: 

1 BEBEDERO INDIVIDUAL o o $ - $ - 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO 
IEJES DE REFERENCIAS, INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, m2 0.45 $ 14.38 1 $ 6.47 1 48.65 1 699.59 1 48.65 1 699.59 
HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA. 

IRCIOIQ R 11 

PARA FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y 
!CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y 1 m3 1 0.28 ls 202.03 1 $ 56.57 1 0.28 1 56.57 1 0.28 1 56.57 
PISO PARA RECIBIR PLANTILLA, ACARREO DENTRO Y 
C' 1C 06 oc onn• pe •• •yrptAI 1 

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 
IKG/CM2 TMA 3/4", DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: 1 m2 1 0.35 ls 127.08 1 $ 44.48 1 0.35 1 44.48 1 0.35 1 44.48 
NIVELACION DEL TERRENO Y COLADO DEL CONCRETO. 

LARINA EN CAPAS DE 15 CMS. 
ICON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA m3 0.28 $ 80.96 $ 22.67 0.28 22.67 22.67 
COMPACTACION DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, 

CMS., ARMADO CON 4 VRS #4 Y ESTRIBOS #2@ 15 CMS., 
IINCLUYE CIMBRA APARENTE, CRUCES DE VARILLAS, mi 1.63 $ 508.33 1 $ 828.58 1 1.63 1 828.58 1 1.63 1 828.58 
HABILITADO DE ACERO, COLADO, ANCLAJES A ZAPATA 

~ 

~;r 



2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

2.4.12 

2.4.13 

2.4.14 

2.4.15 

e; 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS, ESCUELA SECUNDADRIA ESTATAL No. 3008 

Fini uito de los Traba'os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

ESPESOR, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA 
3 VARILLAS DEL #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y 4 1 pieza $ 296.20 1 $ 296.20 1.00 296.20 1.00 296.20 

LLAS #3 EN SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE 

m2 0.45 $ 315.16 1 $ 141.82 6.32 1,991.81 6.32 1,991 .81 

pieza $ 737.58 1 $ 737 58 1.00 737.58 1.00 737.58 

!SIMILAR. ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIAL m2 0.54 $ 423.38 $ 228 63 1 0.43 1 182.05 1 0.43 1 182.05 
:>N CEMENTO BLANCO, INCLUYE CORTES 

· ~ 

'~· ·~·~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~· ·~ 

DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE LIJA, 
!SOLDADURA 50-50, PASTA PARA SOLDAR, COPLE DE mi 1.5 $ 325.61 $ 488.42 1 1.50 1 488.42 1 1.50 1 488.42 

RE DE 19 MM. CONEXION Y TODO LO NECESARIO 

FILTRO DE AGUA 

1 :-'.~~· .:::::·."_:~-· :._--: '_--:' ~~ :~_ ':: ~~:·~__:·_~ . I N_~LUY~ T_ODO _LO_ 704.19 1.00 704.19 704.19 

pieza $ 64.00 1 $ 64.00 1.00 64.00 1.00 64.00 

IFLUJO MOD. 2509 MARCA HALSEY TAYLOR O SIMILAR, pieza 1 1 1 $ 4,129.52 1 $ 4,129.52 1 1.00 1 4,129.52 1 1.00 1 4,129.52 
.UYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

RE DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE LIJA, 
!SOLDADURA, PASTA PARA SOLDAR Y TODO LO pieza 1 1 ls 308.99 1 $ 308.99 1 1.00 1 308.99 1 1.00 1 308.99 

SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN 

ISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE DESAGUE 
DE 10 CMS DE DIAMETRO, INCLUYE TODO LO . 

!NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN 1 pieza 1 1 l $ 278.19 1 $ 278.19 1 1.00 1 278.19 1 1.00 1 278.19 

FUNCIONAMIENTO. 

~~ 



2.4.16 

2.4.17 

2.4.18 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

V 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS, ESCUELA SECUNDADRIA ESTATAL No. 3008 

CONCEPTOS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 45• 
DE 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXION Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

IBEBEDEROS 

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO 
!EJES DE REFERENCIAS, INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, 
HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA. 

PARA FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y 
CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y 

FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE 
ESPESOR, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/1 0, 
NIVELACION, COMPACTACION, CURADO DEL CONCRETO 
Y ACABADO PARA RECIBIR 

Fini uito de los Traba' os 

IMPORTE 

pieza 2 $ 50.35 1 $ 100.70 

mi $ 54.76 1 $ 54.76 

pieza $ 2,062.74 1 $ 2,062.74 

o o $ - $ 1 

m2 3.15 $ 14.38 $ 45.30 1 

139.40 

m2 1.26 $ 127.08 1 $ 160.12 

m3 0.69 $ 80.96 1 $ 55.86 

m3 0.38 $ 193.73 1 $ 73.62 

m2 3.47 $ 315.16 1 $ 1,093.61 

VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

2.00 100.70 2.00 100.70 

2.40 131.42 2.40 131 .42 

1.00 2,062.74 1.00 2,062.74 

0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

0.99 1 14.24 1 0.99 1 14.24 

0.46 92.93 92.93 

0.35 44.48 0.35 44.48 

0.23 18.62 0.23 18.62 

0.23 44.56 0.23 44.56 

3.50 1,103.06 3.50 1,103.06 

~~~ 



2.5.7 

2.5.8 

2.5.9 

2.5.10 

2.5.11 

2.5.12 

2.5.13 

2.5.14 

2.5.15 

2.5.16 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS, ESCUELA SECUNDADRIA ESTATAL No. 3008 

Fini uito de los Traba'os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO 

pieza 2 $ 296.20 1 $ 592.40 2.00 592.40 

mi 4.2 $ 508.33 1 $ 2,134.99 4.37 2,221.40 

!SEGUN PLANO INCLUYE CIMBRA APARENTE, CRUCES mi 3.3 $ 638.30 $ 2,106.39 3.30 2,106.39 
DE VARILLAS, HABILITADO DE ACERO, COLADO, 

~ ~~~~ ·~ 
, ~~ ·~ -~ ~~ ·~~~~u~~~" ·~~~~ 

20X20 CMS. MARCA INTERCERAMIC STRATTO O 
!SIMILAR, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIAL m2 0.66 $ 423.38 $ 279.43 2.16 914.50 
JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE CORTES 
SGrvJiVIS 'RO~ • ffi~Jjtf19'CJC' '¡'lJo'IS'O 
HIDRAULICO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE LIJA, 

!SOLDADURA 50-50, PASTA PARA SOLDAR, COPLE DE 1 mi 1 0.8 l $ 325.61 1 $ 260.49 1 0.88 1 286.54 
COBRE DE 19 MM. CONEXION Y TODO LO NECESARIO 

\, 
!SOLDADURA 50-50. PASTA PARA SOLDAR. COPLE DE 757.55 3.30 757.55 

pieza 2 $ 64.00 1 $ 128.00 2.00 128.00 

pieza 4 $ 68.29 1 $ 273.16 4.00 273.16 

pieza $ 83.71 1 $ 83.71 1.00 83.71 

pieza $ 704.19 1 $ 704.19 1.00 704.19 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 

2.00 592.40 

4.37 2,221.40 

1 3.30 1 2,106.39 

1 2.16 1 914.50 

1 0.88 1 286.54 

757.55 

2.00 128.00 

4.00 273.16 

1.00 83.71 

1.00 704.19 

~~ 



a • .......... a.......... c:u::cu::m::cn~ C::~I"IIC::I A ~C::I"UNDADRIA ESTATAL No. 3008 

IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

2.5.17 !SOLDADURA, PASTA PARA SOLDAR Y TODO LO pieza 1 1 1 $ 308.99 1 $ 308.99 1 1.00 1 308.99 1 1.00 1 308.99 
CESARlO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN 

CROMADA CON ENTRADA DE 318", REGULADOR DE 
2.5.18 IFLUJO MOD. 2509 MARCA HALSEY TAYLOR O SIMILAR, pieza 1 6 1 $ 4,129.52 1 $ 24,777.12 1 6.00 1 24,777.12 1 6.00 1 24,777.12 

INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
I•IC:CAI CQI CU I ~' CI I I::.II::II.IC:IO.Iiii.IC:II:::X::O 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE DESAGUE 

2.5.19 
DE 10 CMS DE DIAMETRO, INCLUYE TODO LO . 

!NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN 1 pieza 1 
1 l$ 278.19 1 $ 278.19 1 1.00 1 278.19 1 1.00 1 278.19 

FUNCIONAMIENTO. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 45" 
2.5.20 lOE 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXION Y TODO 1 pieza 1 1 l$ 50.35 1 $ 50.351 3.00 1 151 .05 1 3.00 1 151.05 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA DE PVC DE 25 
2.5.21 IMM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXION Y TODO LO 1 pieza 1 1 l $ 227.62 1 $ 227.62 1 1.00 1 227.62 1 1.00 1 227.62 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA Y 

2.5.22 
¡TAPA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, INCLUYE 
PINTURA, CHAPA, PASADOR. BISAGRAS, Y TODO LO 1 m2 1 0.72 1 $ 1,914.79 1 $ 1,378.65 1 0.72 1 1,378.65 1 0.72 1 1,378.65 

NECESARIO PARA SU 

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL 
TIPO "C", HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 

EXT-01 IAFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y 1 M3 1 o 1$ 678.681 $ 1 0.45 1 305.41 1 0.45 1 305.41 
ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL 
NO UTILIZABLE (NO SE PAGARAN SOBREANCHOS). 

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA POR 
MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y 

EXT-02 IPISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y ACARREO DENTRO Y 1 M3 1 o 1 $ 555.26 1 $ 1 1.00 1 555.26 1 1.00 1 555.26 
FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (NO 
SE PAGARAN SOBREANCHOS). 



EXT-03 

EXT-04 

EXT-05 

EXT-06 

EXT-07 

EXT-08 

~ 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS, ESCUELA SECUNDADRIA ESTATAL No. 3008 

Fini uito de los Traba·os 
1 

CONCEPTOS 
1 

LISA DE 3/4" X 70 CMS DE LONGITUD, 10 CMS DE 
DOBLES Y 10 CMS DE ROSCA, INCLUYE: ANILLO DE 

LISA DE 1/2" PARA AMARRE, SOLDADURA, 
S, DESPERDICIOS. MANO DE OBRA, 

lENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

RETIRO DE TRUENOS EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO 
DE TRUENOS, DESENRAICE, ACARREO DE MATERIAL NO 

1 UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR 
IZADO POR AUTORIDADES LOCALES Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DE CONCRETO CON CORTADORA PARA 

juego 

pieza 

1 pieza 1 

¡~~"~"ETO INCLUYE: TRAZO, HERRAMIENTA, MANO DE l 
--- • •• • -·JINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ML 1 

EJECUCIÓN. 

DESVIÓ DE TUBERIA DE AGUA PLUVIAL DE 15 CMS 
INCLUYE: TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 4.00 

ICODO DE PVC DE 6", CAMA DE ARENA, PEGAMENTO, 1 PIEZA 1 
MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO GRAUT DE 

1
o.05X0.25X0.20 MTS EN UNIÓN DE DADO DE CONCRETO l PIEZA l 
Y PLACA BASE DE COLUMNA IPR, INCLUYE: SUMINISTRO 
DEL MATERIAL, 

o $ 908.84 1 $ 

o $ 1,168.46 1 $ 

o 1 $ 292.12 1 $ 

o l$ 50.49 1 $ 

o 1 $ 1,080.02 1 $ 

o l$ 272.57 1 $ 

IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO 

12.00 10,906.08 

4.00 4,673.84 

- 1 6.00 1 1,752.72 

1 31.50 1 1,590.44 

- 1 3.00 1 3,240.06 

- 1 12.00 1 3,270.84 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 

12.00 10,906.08 

4.00 4,673.84 

1 6.00 1 1,752.72 

1 31 .50 1 1,590.44 

1 3.00 1 3,240.06 

1 12.00 1 3,270.84 

..--.. . ·;;¡r 



EXT-09 

EXT-10 

EXT-11 

~ 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

~ 

CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS, ESCUELA SECUNDADRIA ESTATAL No. 3008 

Fini uito de los Traba·os 
1 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

DADO DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 DE 50X50X30 CMS 
¡SIN ARMAR, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, 1 PIEZA 1 
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU o 1 $ 322.51 1 $ 1 4.00 1 1,290.04 1 4.00 1 1,290.04 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

DESVIÓ DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE 
DE 13 MM Y 19 MM Y EN TUBERIA DE PVC 

IHIDRÁULICO DE 25 MM INCLUYE: CODOS, COPLES, 1 PIEZA 1 o 1 $ 708.81 1 $ 1 2.00 1 1,417.62 1 2.00 1 1,417.62 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS 
FIJADO EN ESTRUCTURA DE ESCALERAS, A BASE 
SECCIÓN TUBULAR DE 2" CEO. 30 PARA PASAMANOS A 

¡1.00 M DE ALTURA Y POSTES INTERMEDIOS @ 1.00 M DE l 
SECCIÓN TUBULAR DE 2" CEO 30, INCLUYE: 

ML 1 o 1 $ 1,118.44 1 $ - 1 8.55 1 9,562.66 1 8.55 1 9,562.66 

SOLDADURA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

$ 53,017.08 $ 52,845.19 $ 52,845.19 
$ 384,373.82 $ 383,127.64 $ 383,127.64 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el dia 07 de Noviembre de 2017 según contrato de obra pública 072/2017. 

POR EL CONTRATISTA POR EL CONTRATANTE 

.. 


