
Juntos, una mejor ciudad 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016· 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 077/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 
DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO. 

OBJETO: 

INTERVIENEN: 

DATOS 
BASICOS: 

MONTO 
CONTRATADO: 

MONTO 
CONVENIO: 

ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO 2 AGUAS DE 
18.00 X 32.00 M, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N0.10, 
UBICADO EN CALLE DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD NO. 18501 DE 
LA COLONIA EJIDO NOMBRE DE DIOS, LOS QUE FUERON EJECUTADOS 
POR EL CONTRATISTA ING. MARIO ALBERTO GONZÁLEZ BERNAL 
REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR CONMAAC, S. DE 
R.L. DE C.V. Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA 
EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA 
RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL CARMEN 
MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y El ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA EN SU 
CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA 
EL ING. MARIO ALBERTO GONZÁLEZ BERNAL, EN SU CALIDAD DE 
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA. 

CONTRATO NÚMERO: 077/2017 P.D. DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017. 

CONTRATO ORIGINAL: $1'030,527.07 (UN MILLÓN TREINTA MIL 
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 07/100 M.N.), CANTIDAD QUE NO 
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

$24,407.54 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 54/100 
M.N.), CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 



Juntos, una mejor ciudad 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 077/2017 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-118 

PERIODO DE 
EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 26 DE JUNIO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

PERIODO DE CONVENIO: AL 20 DE OCTUBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2017. 

GARANTIADE FECHA IMPORTE 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 FIANZA No. 3262-01667-9 20 DE $122,372.42 
VICIOS OCULTOS: OCTUBRE DE 

2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 26/06/2017 FECHA DE CIERRE 20/10/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 $443,268.81 

ESTIMACIÓN 2 $496,893.47 

ESTIMACIÓN 3 $90,364.78 

ESTIMACIÓN 1 CONVENIO $24,407.54 

SUBTOTAL $1 '054,934.61 

I.V.A $168,789.55 

TOTAL $1'223,724.16 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $0.00 C/IVA 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 



DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 077/2017 

AS! COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL ING. 
MARIO ALBERTO GONZÁLEZ BERNAL HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA 
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA. 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN 
EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA UGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

RESIDENTE DE OBRA 

ING. MARIO ALBI;R O GO LEZ BERNAL 
REPRESENTANTE L GAL DE 

GRUPO CONSTRUCTOR CONMAAC, S. DE R.L. DE C.V. 



Juntos, una mejor ciudad 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 077/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE METÁLICA TIPO 2 AGUAS DE 18.00 X 

32.00 M, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 

N0.10, UBICADO EN CALLE DE LA ABOLICIÓN DE LA 

ESCLAVITUD NO. 18501 DE LA COLONIA EJIDO 

NOMBRE DE DIOS. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA EN SU CALIDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. MARIO ALBERTO 

GONZÁLEZ BERNAL REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR CONMAAC, S. DE 

R.L. DE C.V., QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 

077/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 

METÁLICA TIPO 2 AGUAS DE 18.00 X 32.00 M, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 

N0.10, UBICADO EN CALLE DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD NO. 18501 DE LA 

COLONIA EJIDO NOMBRE DE DIOS. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 17 de Noviembre de 2017, los 

suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artícu lo 200, 201 y 

demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da 

por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato 

referido, para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 26 de Junio de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 077/2017 y con 

fecha del 23 de septiembre de 2017, se formalizó convenio con el contratista GRUPO 

CONSTRUCTOR CONMAAC, S. DE R.L. DE C.V., por un monto de $1'030,527.07 (Un millón 

treinta mil quinientos veintisiete pesos 07/100 M.N.) y $24,407.54 (Veinticuatro mil 

cuatrocientos siete pesos 54/100 M.N.), respectivamente más el correspondiente 

~ Ú ~011, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410 
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx 



DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 

METÁLICA TIPO 2 AGUAS DE 18.00 X 32.00 M, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 

N0.10, UBICADO EN CALLE DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD NO. 18501 DE LA 

COLONIA EJIDO NOMBRE DE DIOS. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $1'054,934.61 

(Un millón cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos 61/100 M .N.), más 

el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

ejecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 17 de Noviembre de 2017. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410 
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx 
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POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. JAVIE 
SUBDIRECTOR O 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

RESIDENTE DE OBRA 

ING. MARIO ALBER O GO 
REPRESENTANTE L AL DE 

GRUPO CONSTRUCTOR CONMAAC, S. DE R.L. DE C.V. 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 077/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO 2 AGUAS DE 18.00 X 32.00 M, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N0.10, 

UBICADO EN CALLE DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD N0.18501 DE LA COLONIA EJIDO NOMBRE DE DIOS. 

112017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410 
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx 
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Siendo las 12 00 Hrs en Chihuahua, Chlh . del dia17 de Noviembre de 2017 se elabora el presente fin¡qu1to 

Finiquito de Obra 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO 2 AGUA S DE 18.00 X 32.00 M , EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N0 .10, C. DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD NO. 18501, DE LA COL. EJIDO NOMBRE 
DE DIOS 

Ejecutada por: GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC, S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. GIC130712697 

Contrato No. 07712017 Monto con tva $ $ 1,195,411 .40 Periodo Contratado: 26 de Junio al 26 ae ::.ep 1emore ae ¿u· Elaborado: JUniO 26 del 201 7 
Anticipo del 30% $358,623.42 Entreaado: Periodo Diferido: Acuerdo elaborado: 

Suspensión a partir: Elaborado: Levantamiento de Suspensión apartir: Elaborado: 

Convenio MODIFICATORIO I ncremento~ 28,312.75 Fecha de Terminación 20.oct-17 Elaborado: septiembre 21 del 2017 
Conv&nio MOOIFICATORIO Incremento S Fecha de Terminación Elaborado: 

UFICIU AUT 1 Z017-POM-AT·118 J 1 ,Z~,5J7.05 

'10,, 
~ ..... ~oS 

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 S 1 254 537.05 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO S 30 812.89 

i¡!·!~lii 'hihf.f ~iilt~!·!•l• ·!~ti•J¡Ii~~·!!ll•l~ ¡Jii~~l!ll·l~l~ ~1·!!•%• ... 11ª'•1!11•%•• ~~¡J,•J•I•I•JI!I~!III!JI•I~ 
M~IIIM:f;leM ll~"fti:Jhii!Uei: MMI&i:Z•l;ll .. I?J411#.11t ~~-lf.I:Z•l:li#M ,,. M•flUlW~II!E!DI-:Ijlt-Mii~H~IMM •met•• Ml;j:JtJIU·i!li•i~M 

Antici¡>o N' 259 309,158.12 49,465.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,623.42 358,623.42 
Estimación 1 Normales y Excedentes N' 266 443,268.81 70,923.02 132,980.54 21,276.91 886.54 886.54 0.00 358,161.20 359,934.28 ]un 26 del 2017 ]ul 25 del 2017 
Estimación 2 Normales y Excedentes N' 288 496,893.47 79,502.96 149,068.04 23,850.89 993.79 993.79 0.00 401,489.92 403,477.50 jul 26 del 2017 ago 24 del 2017 
Estimación 3 Normales y Extras N' 297 90,364.78 14,458.37 27,109.43 4,337.51 180.73 180.73 0.00 73,014.75 73,376.21 ago 25 del 2017 sep 23 del 2017 
Estim. 1 Conv. Extras N' 306 24,407.54 3,905.20 0.00 0.00 48.82 48.82 0.00 28,215.11 28,312.75 sep 24 del 2017 oct 20 del 2011 

TOTALES 1.054,934.61 168.789.55 0.00 0.00 309.158. 11 49.465.31 2,109.87 2.10987 0.00 1,219.504.39 1.223.724.16 

COSTO DE OBRA: 1.223.724.16 AMORTIZACIÓN: 358,623.42 EJERCIDO: 1.223.724.16 PERiODO REAL: !un 26 del 2011 oct 20 del 2011 

POR CANCELAR: :2.!!2. POR AMORTIZAR: Q.J!l!. POR EJERCER: 0.00 RET 0.2% J.C. J.C. 2,109.87 RETO 2% C M 1 C 2,109.87 RET 0.2% D.I.F. Q.J!l!. 

RESIDENTE D.O.P.M JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~:DE~M~Ob¿Q~~ ~ 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

POSADA 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO 2 AGUAS DE 18.00 X 32.00 M, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N0.10, C. DE LA ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD NO. 18501, DE LA COL. EJIDO NOMBRE DE DIOS 

Fini uito de los Traba·os 

CONCEPTOS UNIDAD P.UNITARIO IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

o PRELIMINARES o o $ - $ - 0.00 0.00 0.00 0.00 

CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE 

1 
DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, 

mi 50 $ 82.92 $ 4,146.00 50.72 4,205.70 50.72 4,205.70 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

2 
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. 

m2 25 $ 71.00 $ 1,775.00 20.12 1,428.52 20.12 1,428.52 
DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA. 

DESPLANTE DE ARBOL DE 4.00 M. DE ALTURA 
PROMEDIO, CON DIAMETRO DE TRONCO DE 25 CM. 

3 PROMEDIO, INCLUYE: EXCAVACIONES, CORTES, PODA, pieza 2 $ 1,200 00 $ 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RELLENO DE HOYO, COMPACTACION, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA, RETIRO FUERA DE OBRA. 

DEMOLICION PARCIAL DE JARDINERA DE MURO DE 
BLOCK DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 
RELLENO DE CONCRETO Y REMATE DE CONCRETO 

4 ARMADO DE 10 CM. POR 30 CM. DE ANCHO, PARA pieza 4 $ 1,701 37 $ 6,805 48 4.00 6,805.48 4.00 6,805 48 
PERMITIR ALOJAR ZAPATA AISLADA, INCLUYE: CORTE 
CON DISCO, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBRO 
FUERA DE LA OBRA 

REUBICACION DE BANCA METALICA DE O. 70 M. X 1.65 

5 
M. INCLUYE: DEMOLICION DE 2 CEPAS DE CONCRETO, 

pieza 4 $ 1,315.00 $ 5,260.00 4.00 5,260.00 4.00 5,260.00 
EXCAVACIONES, CEPA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA 

o CIMENTACION o o $ - $ - 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 TRAZO Y NIVELACION m2 588.78 $ 12.79 $ 7,530.50 588.78 7,530.50 588.78 7,530.50 

EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 
7 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN m3 60 $ 85.30 $ 5,118.00 46.08 3,930.62 46.08 3,930.62 

OBRA ( NO SE PAGARAN SOBREANCHOS ) 

AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 
8 90%, INCLUYE· LO NECESARIO PARA SU CORRECTA m2 30.72 $ 40.34 $ 1,239 24 30.72 1,239.24 30.72 1,239.24 

EJECUCION. 

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS 
DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

1 

9 
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

m2 30.72 $ 128.00 $ 3,932 16 30.72 3,932.16 30.72 3,932 16 

EJECUCION. 
RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL 

10 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE 

m3 40.65 $ 75.60 $ 3,073.14 34.68 2,621 .81 34.68 2,621 .81 
OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

0 + ~ 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

Fini uito de los Traba"os 
VOLUMEN ES ' 

1 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE 
BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN 

11 !DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO 1 m3 1 12 1 l$ 200.00 1 $ 2,400.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU 

TA EJECUCION. 
ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 M. X 0.20 M. DE 

ESPESOR, CONCRETO Fe= 250 KG/CM2, ARMADA CON 8 
DE 1/2" DE DIAM. EN AMBAS DIRECCIONES, 

12 !INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, 1 PZA 1 12 1 1 $ 3,876.26 1 $ 46,515.12 1 12.00 1 46,515.12 1 12.00 1 46,515.12 
DOBLECES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO Y MANO 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

13 M.L 20.75 $ 1,800.00 1 $ 37,350.00 18.53 33,354.00 18.53 33,354.00 

14 1 -· .. ·-· ••• ·-· .... ·-- -- ...... -· ... ·- • · - - • ·-·~ ·---
-RODUCTO DE LA EXCAVACION. FUERA DE LA OBRA m3 28 $ 160.00 $ 4,480.00 14.25 2,280.00 1 14.25 1 2,280.00 

STRUCTURA o o $ $ - 0.00 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA 
SA DE 1" Y DE 1.00 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE 

15 
l ,:) CMS DE ROSCADO Y 15 CM. DE GANCHO, 2 TUERCAS l 
- . - . SU NIVELACION Y SUJECION, COLOCACION, pza 1 48 1 l$ 300.00 1 $ 14,400.00 1 48.00 1 14,400.00 1 48.00 1 14,400.00 

ION Y NIVELACION, Y TODO LO NECESARIO M PARA 
CORRECTA INSTALACION 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 45 CM 
45 CM X 1/2" PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE 

16 
¡-ORTE DE LA PLACA, CUATRO ORIFICIOS EN TORNO DE l 
....... COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, FONDO pza 1 12 1 l$ 816.40 1 $ 9,796.80 1 12.00 1 9,796.80 1 12.00 1 9,796 80 

CORROSIVO, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU 
RECTA COLOCACION. 

r + 



17 

18 

19 

20 

21 

\' 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CA TIPO 2 AGUAS DE 18.00 X 32 

Fini uito de los Traba'os 
VOLUMENES 

CONCEPTOS 
1 

SUMINISTRO, MONTAJE, NIVELACION DE COLUMNA 
AUCA A BASE DE IPR DE 12" X 6 1/2" X 38.70KG/M., 

DE 7.10 M. DE LONGITUD ( A-36 ), INCLUYE: SOLDADURA, 
!PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE 1 PZA 1 12 1 1 $ 12,500.00 1 $ 

COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, 
!OBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA TAPA DE 35 
. X 20 CM. X 1/2", INCLUYE: NIVELACION, CORTES, 

~ ~~SPERDICIOS, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, l PZA l 
-· · ·-· 'RA DE ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, . 

12 1 l$ 370.00 1 $ 

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
RECTA INSTALACION. 

DE APOYO A BASE DE 4 PLACAS DE 1/2" 
PLANO, INCLUYE: PLACA DE APOYO Y 

O CARTABON DE 1/2", CORTES, 
!DESPERDICIOS, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, 1 PZA. 1 12 1 1 $ 1,700.00 1 $ 

DE ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACION. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ATIESADOR O 

KG 95 $ 42.00 $ 
CARTABON DE 1/2" EN COLUMNA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE APOYO DE 
1/2" X 15 CM. X 15 CM. PARA CUERDA INFERIOR DE PZA. 12 $ 112.16 $ 

+ 

IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

150,000.00 1 12.00 1 150,000.00 1 12.00 1 150,000.00 

4,440.00 1 12.00 1 4,440.00 1 12.00 1 4,440.00 

20,400.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

1 1 

3,990.00 56.16 2,358.72 1 56.16 1 2,358.72 

1,345.92 12.00 1,345.92 1 12.00 1 1,345.92 

/ 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO 2 AGUAS DE 18.00 X 32.00 M, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N0.10, C. DE LA ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD NO. 18501, DE LA COL EJIDO NOMBRE DE DIOS 

Fini uito de los Traba"os 
VOLUMEN ES 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

SUMINISTRO. MONTAJE Y NIVELACION DE ARMADURA 
METALICA DE 18.00 M. DE LONGITUD A CENTROS DE 
COLUMNA. CON PERALTE EN EXTREMOS DE 1.30M. A 
CENTROS, Y PERAL TE EN CENTRO DE ARMADURA DE 
1.66 M .. A BASE DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE 2 

DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" A-36, CON DIAGONAL ( 
Y 4 ) REFORZADA EN EXTREMOS A BASE DE 2 PER 

1/2" X 1 1/2" ROJO H-50, DIAGONAL SENCILLA DE 1 
22 IPER DE 1 1/2" X 1 1/2" BLANCO H-50 Y MONTANTES EN 1 PZA. 1 6 1 1 $ 24,030.49 1 $ 144,182.94 1 6.00 1 144.182 94 1 6 .00 1 144,182.94 

EXTREMOS ( 1 Y 2 ) REFORZADO CON 2 PER DE 
X 1 1/2" ROJO H-50 Y MONTANTES INTERIORES 

1 PER DE 1 1/2" X 1 112" ROJO H-50, INCLUYE: 
PINTURA PRIMER ROJO OXIDO. PINTURA 
CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA. 

A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
.ACION. 

MONTAJE Y NIVELACION DE STRUT A BASE DE 2 
6EP14, SEGÚN PLANO. CLIP DE CONEXIÓN EN 

DE "L" A BASE DE PLACA DE 15 X 15 CM X 3/16" 
LADOS, INCLUYE: ALARGAMIENTO DE POLIN 

N A BASE DE PLACA DE 1/4" X 4" X 6" 
POR LA PARTE INTERNA DEL POLI N Y CON 

23 IBONDO POR LA PARTE EXTERIOR PARA MEJORAMIENTO 1 M.L. 1 65.5 1 1$ 400.00 1 $ 26,200.00 1 64.33 1 25.732.00 1 64.33 1 25,732.00 
'· REALIZANDO LA INSTALACION 
PARA EVITAR LINEA DE FALLA. 

RA. PINTURA PRIMER ROJO OXIDO. PINTURA 
TE, FLETE A OBRA. MANIOBRAS, GASTOS DE 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
)N 

RO. MONTAJE Y NIVELACION DE POLI N 
4, SEGÚN PLANO, CLIP DE CONEXIÓN EN FORMA DE 
BASE DE PLACA DE 15 X 15 CM X 3/16" EN AMBOS 

INCLUYE: ALARGAMIENTO DE POLIN CON PLACA 
CONEXION A BASE DE 114" X 4"' X 6" SOLDADA POR 

LA PARTE INTERNA DEL POLI N Y CON SONDO POR LA 
24 IPARTE EXTERIOR PARA MEJORAMIENTO DE 1 ML 1 650 1 1$ 300.00 1 $ 195,000 00 1 643.30 1 192,990.00 1 64330 1 192,990.00 

NCIA, REALIZANDO LA INSTALACION 
PARA EVITAR LINEA DE FALLA. 

RA. PINTURA PRIMER ROJO OXIDO. PINTURA 
ESMALTE, FLETE A OBRA, MANIOBRAS, GASTOS DE 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
)N 

r ~ 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

Fini uito de los Traba·os 

CONCEPTOS IMPORTE 
1 

VOLUMEN EJERCIDO 
VOLUMENES 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 

SUMINISTRO, MONTAJE DE VARILLAS DE 
CONTRA VENTEO CON VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO 
LISA ACERO A-36, SEGÚN PLANO, INCLUYE: CLIP DE 
CONEXION A BASE DE PLACA DE 3/8" X 10 CM. X 17.50 

25 ICM, TORNILLO CON TUERCA, ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1 M.l. 1 223 1 l$ 39.58 1 $ 8,826.34 1 210.00 1 8,311.80 1 210.00 1 8,31 1.80 
3/8" . EXTREMO ROSCADO PARA TENSAR, PINTURA 
PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE, FLETE A 
OBRA, MANIOBRAS, GASTOS DE TALLER Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

SUMINISTRO, MONTAJE DE VARILLAS DE 
CONTRAFLAMBEO A BASE DE PER DE 1" X 1" VERDE DE 
0.90 M. DE LONGITUD, SEGÚN PLANO, INCLUYE: ANGULO 

26 
¡DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" DE 10 CM. DE LONGITUD, 
SOLDADURA, TORNILLERIA, PINTURA PRIMER ROJO 

1 PZA 1 200 1 l $ 69.04 1 $ 13,808.00 1 200.00 1 13,808.00 1 20000 1 13.808.00 

OXIDO, PINTURA DE ESMALTE, FLETE A OBRA, 
MANIOBRAS, GASTOS DE TALLER Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE PER DE 2" X 
2" BLANCO ( RIOSTRAS ). PLACA SOLDADA A POLI N DE 
CM. DE LARGO X 6 CM. DE ANCHO DE 1/4" INCLUYE: 

27 !SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA 1 KG 1 457 1 1$ 42.00 1 $ 19,194.00 1 374 16 1 15.714.72 1 374.16 1 15,714.72 
DE ESMALTE, FLETE A OBRA, MANIOBRAS, Y GASTOS DE 
TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION SEGÚN ESPESCIFICACIONES DE PLANO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA 
CAL. 26 MODELO R-101 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: 

28 
¡PIJAS DE ACERO AUTORROSCABLE, CON TUERCA 
ARANDELA GALVANIZADA Y ARANDELA PLASTICA O 1 M2 1 610 1 l$ 350.60 1 $ 213,866.00 1 593.77 1 208,175.76 1 593 77 1 208,175.76 

BIRLO DE 3/16" X 3". FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA COLOCACION. 

29 M.L 32.5 $ 160.45 1 $ 5,214.63 3217 5,161 .68 32.17 5,161.68 

\ / 

~ 
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CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO 2 AGUAS DE 18.00 X ., ""•• ....... ,..,.., .. ,..,,.. .......... ,.. .... ' .. 

ESCLAVITUD NO. 1850 
Fini uito de los Traba'os 

CONCEPTOS 
VOLUMEN ES 

IMPORTE ' VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON TIPO 1 
PARA LOS EXTREMOS, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA 

DE SECCION VARIABLE, INCLUYE SOPORTE DE 
30 IPTR DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 2.00 MTS A TODO LO 1 mi 1 65.5 1 1 $ 390.60 1 $ 25,584.30 1 64.51 1 25,197.61 1 64.51 1 25,197.61 

LARGO DEL CANALON, SOLDADURA, SIKAFLEX 1A EN 
IONES, TRANSLAPES, MANIOBRAS, PIJAS Y TODO LO 

ESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 

31 
¡LAMINA GALVANIZADA CAL-24, DE 20 X 20 CMS, INCLUYE l 
---aRTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 

mi 1 29.5 1 l$ 435.85 1 $ 12,857.58 1 30.79 1 13,419 82 1 30.79 1 13,419.82 

ESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

32 m2 25 $ 321 .06 1 $ 8,026.50 19.66 6,318 46 19.66 6,316.46 

33 pza 12 $ 428.90 1 $ 5,146 80 12.00 5,146 80 12.00 5,146.80 

34 !PROFUNDIDAD A MANO. INCLUYE ACARREO A UN M3 2 $ 85.30 $ 170.60 1 4.49 1 383.00 1 4.49 1 363.00 

35 ¡ __ '::: ,,~ , ~~··" ~~·~~·~" DEL AREA DE DESPLANTE AL M2 4.75 $ 40.34 $ 191 .62 1 3.86 1 156.52 1 3.88 1 156.52 

36 
• ~ ... ·~~~~CONCRETO Fe= 100 KG/CM2 DE 5 CM. 

M2 4.75 $ 302.91 $ 1,438.82 3.86 1,175.29 3.66 1,175.29 
DE ESPESOR 

ZAPATA DE 15 X 40 CM. DE CONCRETO Fe= 150 

37 
KG/CM2, ARMADA CON 3 VARS. DE 3/8" LONGITUDINAL Y 

M.L. 5 $ 495.55 $ 2,477.75 9.67 4,791 .97 9.67 4,791 .97 ..• - -- - ·-·· -- . . 'SVERSAL A CADA 25 CM., INCLUYE: 

.ES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM RELLENO DE 

38 
l ~~· ·~· ·~ . ~ Fe= 100 KGICM2, ACABADO COMUN, CON 
. . • RILLAS INTEGRALES VERTICALES DE 3/8" A CADA 40 1 M2 1 3 1 l$ 338.19 1 $ 1,014.57 1 2.57 1 66915 1 2.57 1 669.15 

1 

¿v r 
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EXT-01 

EXT-02 

EXT-03 

EXT-04 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

... ,aut¡¡·.rt~lil!&¡!i.l1n 
Fini uito de los Traba·os 

VOLUMEN ES 
CONCEPTOS 

BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM RELLENO DE 
l ~~· ·~ · ,~. ~ Fe= 100 KG/CM2, ACABADO APARENTE UNA l 
-ARA, CON VARILLAS INTEGRALES VERTICALES DE 3/8" 

M2 1 7.5 1 l$ 338.19 1 $ 
CADA40 CM 

REMATE DE CONCRETO Fe= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE 
ESPESOR POR 30 CM. DE ANCHO, ARMADO CON 2 VARS. 

LONGITUDINALES Y GRAPAS DE ALAMBRON DE 114" 
CADA 20 CM., ACABADO APARENTE TIPO LAVADO 

!SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, 1 M.L 1 10 1 l$ 368.26 1 $ 
EN BORDES SUPERIOR E INFERIOR, SELLADOR 

NILICO, PINTURA VINILICA MATERIALES, 
HERRAMIENTA, COLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE LIMPIEZA 
!FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA 1 m2 1 588.78 1 l $ 8.00 1 $ 

I''"V'-tJ 1 '- • ...,....,,, 1 ._ ..... , '-''-VI '-1'VIVI\oJV 0 V'\JLVr\.VVI '-'""'o f VI 'II LJV 

. ------------ -- --------. -:ESMALTE, HERRAMIENTA, KG o $ 42.00 $ 
ECESARIO PARA SU 

DE PINTURA VINÍLICA DE 
INCLUYE: RESANES, PREPARACIÓN DE LA 

!SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE M2 o $ 50.97 $ 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

TIERRA DE JARDÍN DE 

¡ :-: ::_:_::::.::-:-_...__ "_ :::.:.::'.'.':~-":'.'.:'~~ ·- 1.~~-L~:_E~ ~~~~-R_E__O_S.:_ o o $ 670.12 $ 

PIEZA o $ 249.92 1 $ 

r r 

IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

2,536.43 1 5.62 1 1,900.63 1 5.62 1 1,900.63 

3,682.60 1 10.56 1 3,888.83 1 10.56 1 3,888 83 

4,710.24 1 588.78 1 4,710.24 1 588.78 1 4,710.24 

449.64 18,884.88 1 449.64 1 18,884 88 

- 36.76 1,873.66 36.76 1,873.66 

- 1.83 1,226 32 1 83 1,226.32 

1.00 249.92 1.00 249.92 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

EXT-05 

EXT-06 

EXT-07 

EXT-08 

EXT-09 

CONCEPTOS 

DE MURO DE BLOCK DE 15 CM DE 
RELLENO DE CONCRETO PARA PASO DE 

PLUVIAL A BASE DE DUCTO DE LÁMINA 
~~~~·~ .. IZADA DE SECCIÓN 20 X 20 CM, INCLUYE 1 1 
RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE PIEZA 
DEMOLICIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA 

RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

NTURA VINIUCA EN DADOS SECCIÓN 50 X 50 CM DE 
TURA PROMEDIO 0.224 M Y ÁREA 0.45 M2/DADO, 

!INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

INISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA VENTEO 
A BASE DE PER 3' X 3" BLANCO, EN FORMA DE 
ENTRE COLUMNAS Y DESPLANTADO EN 

INFERIOR A PARTIR DE LA PLACA BASE DEL 
UNA AlTURA DE 2.00 MTS, CON PLACAS DE 

(CONEXIÓN DE 114" EN EXTREMOS Y DOBLE PLACA DE 
CM, EN El CENTRO DEL CRUCE, FONDO 

Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE 
, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, 

LDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

INISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCE DE PVC DE 3' 
DE BLOCK DE 15 CM, DE ESPESOR EN 

INCLUYE: PERFORACIÓN DE MURO DE 
RELLENO DE CONCRETO, RETIRO DE 
BRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, RESANE 

MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. 

1 PIEZA 1 

1 KG 1 

PIEZA 

PIEZA 

0 ~ 

Fini uito de los Traba·os 
VOLUMEN ES 

o 1 l$ 504.22 1 $ 

o 1 l$ 186.86 1 $ 

o 1 581 .132 1 $ 42.00 1 $ 

o $ 47.16 1 $ 

o $ 223 40 1 $ 

IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

1 3.00 1 1,51 2.66 1 3.00 1 1,512.66 

1 12.00 1 2,242.32 1 12.00 1 2,242.32 

24,407.54 1 781 .43 1 32,820.06 1 781 43 1 32,820.06 

10.00 471 .60 10.00 471.60 

1.00 223.40 1.00 223.40 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

li~1tlli~tJHIMIWt1!ii'ttUiwi'lt=';'f19!N"1'H·fJ.H·1t00·'-1'@tB1·1J$' 

CONCEPTOS 

ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE 
TIPO 2 AGUAS, INCLUYE: ENTREGA DE MEMORIA DE 
CÁLCULO, FIRMADA POR PERITO ESTRUCTURAL 
VIGENTE. 

PIEZA 

Fini uito de los Traba·os 
VOLUMEN ES 

IMPORTE 

o 

VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

1.00 11,950.00 1.00 11,950.00 

$ 1 ,223, 724.16 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 17 de Noviembre de 2017 según contrato de obra pública 077/2017. 

POR EL CONTRA TAN TE 

GRUPO INDUSTRIAL OR CONMAAC, S. DE 


