
CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 20111 - 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

~UGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 
22.00 X 24.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES CON 
CLAVE: 08PDR1816P, UBICADA EN CALLE MOMBACHO Y PARICUTIN 
S/N, DE LA COLONIA PANORÁMICO, LOS QUE FUERON EJECUTADOS 
POR EL CONTRATISTA ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO, Y QUE SE 
RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO 
CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA 
OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO 
DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. FAUSTINO AGOSTA GANDARA EN 
SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL 
CONTRATISTA EL ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO, EN SU CALIDAD 
DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 078/2017 P.D. DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $856,652.37 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.) CANTIDAD 
QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-117 
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PERIODO DE 
EJECUCION: 

GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 
VICIOS OCULTOS: 

CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

COBIERNO MUNICIPAL 2016 · 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2017 

CONTRATO ORIGINAL 26 DE JUNIO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA IMPORTE 

FIANZA No. 1313-00276-1 23 DE $99,371 .64 
SEPTIEMBRE 

DE 2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 26/06/2017 FECHA DE CIERRE 23/09/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 

ESTIMACIÓN 1 $270,787.25 

ESTIMACIÓN 2 $569,347.19 

ESTIMACIÓN 3 $16,517.66 

SUBTOTAL $856,652.1 o 
I.V.A $137,064.34 

TOTAL $993,716.44 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $0.31 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDI ENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
bE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL 
ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA 
ING. FAUSTINO AGOSTA GANDARA. 

t ~ 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBI ERNO MUNICIPAL 2016· 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/201 7 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. FAUSTINO~NDARA 
RESIDENTE DE OBRA 

ONTRATISTA 

ARQ. EDU 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIE RNO MUNICIPAL 2018· 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 078/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUM BRE METALICA TIPO DOMO 22.00 X 24.00 M . 

EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES CON 

CLAVE: 08PDR1B16P, UBICADA EN CALLE M OMBACHO 

Y PARICUTIN S/N, DE LA COLONIA PANORÁMICO. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING . MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA EN SU CALIDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ARQ. EDUARDO RAYNAL 

PRIETO, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 

078/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 

METALICA TIPO DOMO 22.00 X 24.00 M . EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES 

CON CLAVE: 08PDR1816P, UBICADA EN CALLE MOMBACHO Y PARICUTIN S/N, DE LA 

COLONIA PANORÁMICO. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día OS de Octubre de 2017, los suscritos 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Re lacionados con la M isma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás 

apl icables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la M isma 

del Estado de Chihuahua, em iten la presente acta administ rativa de cie rre que da por 

extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el cont rato referido, 

para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 26 de Junio de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 078/2017 con el 

contratista ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO, por un monto de $856,652.37 (Ochocientos 

cincuenta v seis mil seiscientos cincuenta v dos pesos 37/100 M.N.), respectivamente ::> rb 
más el correspondiente ~ ~ 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

COBIERNO MUNICIPAL 20115 ·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 

METALICA TIPO DOMO 22.00 X 24.00 M . EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES 

CON CLAVE: 08PDR1816P, UBICADA EN CALLE MOMBACHO Y PARICUTIN S/N, DE LA 

COLONIA PANORÁMICO. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $856,652.10 

(Ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos pesos 10/100 M.N.) más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

éjecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los OS de Octubre de 2017. 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. JAVIE 
SUBDIRECTOR 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. FA~GANDARA 
RESIDENTE DE OBRA 

ARQ. EDU 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 078/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.00 X 24.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES CON 

CLAVE: 08PDR1816P, UBICADA EN CALLE MOMBACHO Y PARICUTIN S/N, DE LA COLONIA PANORÁMICO. 
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CHIHUAHUA 
._.I_~.J.ii}LL .1':e~l PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA 

S1endo las 12 00 Hrs en Ch1huahua. Ch1h . del día 05 de Octub<e de 2017 se elabora el presente finiQUito 

Finiquito de Obra 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.00 X 24.00 M. EN ESC. PRIM. FEDERAL INSURGENTES, C. MOMBACHO Y PARICUTIN S/N, COL PANORÁMICO 

Ejecutada por: ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO 

~ecucsos lo\1 

-~IIMI:t::ti .. 

Anticipo 
Estimación 1 
Estimación 2 
Estimación 3 

TRAMITE 

DESCRIPCI N 

Normales, Exc y Extras 
Normales y Excedentes 

Normales y Extras 

COSTO DE OBRA: 993.716.44 

POR CANCELAR: U! 

AR 

Entre¡¡ado: 
Elaborado: 

N• 84 
N• 90 
N• 93 
N• 95 

'e11•· 

$ 993,716.75 

-N 2017-:-PDM~AT~117 $ 993,716.75 

993,716.75 

4-ii1U·1•1• ·11\[el;jifl·iijtel~ 

líJift111411• ~:J31:1i:Cii :t• MI{¡I:Z•l :iiW ¡+z. 
256,995.71 41,119.31 0.00 0.00 
270,787.25 43,325.96 81,236.18 12,997.78 
569,347.19 91,095.55 170,804.16 27,328.67 

16,517.66 2,642.82 4,955.37 792.86 

:lti!iXi ül.t:tib ·*·" 
AMORTIZACIÓN: 298.115.02 EJERCIDO: 993.716.43 

POR AMORTIZAR: M2 POR EJERCER: U! 

RESIDENTE D.O.P.M 

ONG~A~ 
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

•artir: 

;)jjª~lijfel:lft 

R.F.C. RAPE830726QF6 

Elaborado: j un~o 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO S 0.31 

~'i'!.1lll•- -;.tllll:t::tiii•I•-- :¡:f;Utl ti e .. •J=- :I(J::(etl[eUtl~ 

M•fi•WM~IK!E!BI-~!#IU-M:u~t·Ul._ '*''M'•' -IEI::U.IIS#!.t¡:¡ f,~ 

0.00 0.00 0.00 
541.57 541.57 0.00 

1,138.70 1,138.70 0.00 
33.03 33.03 0.00 

illilf,MIJ¡¡a, 

298,115.02 298,115.02 
218,796.10 219,879.24 
460,032.51 462,309.91 

13,346.20 13,412.26 

müiitll 

jun 26 del 2017 
jul 26 del 2017 

ago 25 del 2017 

jul 25 d el 2017 
ago 24 del 2017 
sep 23 del 2017 

PERÍODO REAL: jun 26 del 2017 sep 23 del 2017 

RET 0.2% l.C.I.C. 1.ZlldQ RET 0.2% C M.I.C 1.ZlldQ RET 0.2% D.I.F. MQ 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~~-D~R~==G:O~ ~ 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

: 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.00 X 24.00 M. EN ESC. PRIM. FEDERAL INSURGENTES, C. MOMBACHO Y PARICUTIN 
S/N, COL PANORÁMICO 
Fini uito de los Traba·os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

1 PRELIMINARES o o $ - $ - 0.00 0.00 0.00 0.00 
CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE 

1.01 
DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, 

mi 75 $ 45.28 $ 3,396.00 73.81 3,342.12 73.81 3,342.12 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 

1.02 
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE 

m2 30.5 $ 66.46 $ 2,027.03 35.71 2,373.29 35.71 2,373.29 
ESPESOR, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA. 

DEMOLICION DE JARDINERA DE SECCION DE 2.35 X 2.46 
X 0.54 MTS. DE ALTURA A BASE DE MURETE DE BLOCK 

1.03 
DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR, C ON REMATE 

pieza 1 $ 5,962.96 $ 5,962.96 1.00 5,962.96 1.00 5,962.96 
DE CONCRETO DE 0.23 MTS. DE ANCHO X 0.1 O MTS. DE 
ESPESOR, INCLUYE: EXTRACCION DE TRONCO DE 
ARBOL, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. 

1.04 
RECORTE DE TUBO METALICO DE ASTABANDERA PARA 

pieza 1 $ 1,924.00 $ 1,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
DAR PASO DE LAMINA GALVANIZADA DEL DOMO. 

DESPLANTE DE ARBOL DE 4.00 M. DE ALTURA 
PROMEDIO, CON DIAMETRO DE TRONCO DE 1 O CM. 

1.05 PROMEDIO, INCLUYE: EXCAVACIONES, CORTES, PODA, pieza 1 $ 2,465.72 $ 2,465.72 1.00 2,465.72 1.00 2,465.72 
RELLENO DE HOYO, COMPACTACION, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA, RETIRO FUERADE OBRA. 

2 CIMENTACION o o $ - $ - 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.01 TRAZO Y NIVELACION m2 528 $ 8.24 $ 4,350.72 528.00 4,350.72 528.00 4,350.72 

EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 
2.02 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN m3 53.62 $ 175.34 $ 9,401 .73 43.20 7,574.69 43.20 7,574.69 

OBRA 
AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 

2.03 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA m2 28.8 $ 22.54 $ 649.15 28.80 649.15 28.80 649.15 
EJECUCION. 
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. 

2.04 DE ESPE~NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, m2 28.8 $ 135.62 $ 3,905.86 28.80 3,905.86 28.80 3,905.86 
HERRAMI TA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIO 

() ~ 
~ 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

.· 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.00 X 24.00 M. EN ESC. PRIM. FEDERAL INSURGENTES, C. MOMBACHO Y PARICUTIN 
S/N, COL. PANORÁMICO 
Fini uito de los Traba'os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL 

2.05 
¡PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU 1 m3 1 43.9 l$ 65.34 1 $ 2,868.43 1 33.75 1 2,205.23 1 33.75 1 2,205.23 

CORRECTA EJECUCION . 
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB 
BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN 

2.06 !DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO 1 m3 1 7.2 l$ 127.22 1 $ 915.98 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 
CIMBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO 

2.07 IDE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU 1 m2 1 14.4 1$ 143.12 1 $ 2,060.93 1 14.40 1 2,060.93 1 14.40 1 2,060.93 
CORRECTA EJECUCION. 
CIMBRA APARENTE EN DADOS, INCLUYE: MATERIAL, 

2.08 IMANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA 1 m2 1 38.4 l$ 201 .04 1 $ 7,719.94 1 34.32 1 6,899.69 1 34.32 1 6,899.69 
SU CORRECTA EJECUCION. 
SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE 
REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2,1NCLUYE 

2.09 !ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, ALAMBRE ! Kg 1 125 l $ 31 .67 1 $ 3,958.75 1 118.88 1 3,764.93 1 118.88 1 3,764.93 
RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA 
COLOCACION N.3 
SUMINISTRO, Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE 
REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2,1NCLUYE 

2.1 !ARMADO ,TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, 1 Kg 1 286.85 l $ 31 .67 1 $ 9,084.54 1 286.85 1 9,084.54 1 286.85 1 9,084.54 
ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
PERFECTA COLOCACION N.4 
SUMINISTRO. Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE 
REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2,1NCLUYE 

2.11 !ARMADO ,TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, 1 Kg 1 287.04 l$ 31 .67 1 $ 9,090.56 1 259.58 1 8,220.90 1 259.58 1 8,220.90 
ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
PERFECTA COLOCACION N.5 

SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO 
F'C=250KG/CM2, INCLUYE: V IBRADO, CURADO DEL 

2.12 !CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN 1 m3 1 9.1 1 $ 2,280.02 1 $ 20,748.181 8.33 1 18,992.57 1 8.33 1 18,992.57 
CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

2.13 ¡ ~· .. ·~· ' .l...ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE 
----·. - - - LA EXCAVACION. FUERA DE LA OBRA 1 m3 1 15 l$ 146.22 1 $ 2,193.30 1 11.81 1 1,726.86 1 11.81 1 1,726.86 

+ 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de lnfraestructl•ra Social 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.00 X 24.00 M. EN ESC. PRIM. FEDERAL INSURGENTES, C. MOMBACHO Y PARICUTIN 
S/N, COL. PANORÁMICO 
Fini uito de los Traba· os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

INISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA 

3.01 ¡LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE l 
10 CMS DE ROSCADO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION 

pza 1 80 l$ 196.83 1 $ 15,746.40 1 80.00 1 15,746.40 1 80.00 1 15,746.40 

SUJECION, COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION. 

INISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 
PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE 

3.02 ICORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENOS EN TORNO, 1 pza 1 20 1 $ 481 .03 1 $ 9,620.60 1 20.00 1 9,620.60 1 20.00 1 9,620.60 
LOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

INISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE 
ERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE 

3.03 !ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, 1 Kg 1 1916 1$ 42.14 1 $ 80,740.24 1 1,898.10 1 79,985.93 1 1,898.10 1 79,985.93 
PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

OLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. 
Y COLOCACION DE VIGA IPR 1 O" X 5 3/4" X 

3.04 
~ ~~ -~v KG/ML PARA APOYO DE DOMO. INCLUYE: 
-- ---RIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO 1 Kg 1 1525.2 l $ 48.59 1 $ 74,109.47 1 1,525.20 1 74,109.47 1 1,525.20 1 74,109.47 

PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
DE 1/2" PARA CONEXIONES EN 
) IFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: 

3.05 !SOLDADURAS. CORTES, PINTURA Y TODO LO Kg 283.01 $ 41 .20 $ 11 ,660.01 273.01 11 ,248.01 273.01 11,248.01 
RA SU CORRECTA COLOCACION Y 
ITO. 
COLOCACION DE LAMINA 

ANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 20 
VANIZADA TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN 

3.06 !HORIZONTAL. PARA REFUERZO EN EXTREMOS DE 1 m2 1 462 1$ 914.86 1 $ 422,665.32 1 462.00 1 422,665.32 1 462.00 1 422,665.32 
DOMO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"X 3" X 
1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA 

3.07 
¡FIJACION DE LAMINA, INCLUYE MANIOBRAS, CORTES, 
SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 1 mi 1 48 l $ 280.02 1 $ 13,440.96 1 48.00 1 13,440.96 1 48.00 1 13,440.96 

PINTURA~ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJEC 

e:: ~ -r 
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3.09 

4.01 

4.02 

4.03 

EXT-01 

~ 

CONCEPTOS 

PLACA DE ACERO DE 3/8" DE REFUERZO EN VIGA IPR DE 
.26 X 1.50 MTS. Y TAPON DE 0.08 X 0.24 MTS., INCLUYE 

Fini uito de los Traba·os 

SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, 1 kg 989.45 $ 42.77 1 $ 
FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ES MAL TE Y 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

m2 66 $ 1,073.47 1 $ 

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE 
ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, 

IINCLUYE:MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, 1 m2 1 37.5 l$ 327.62 1 $ 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y 
PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, 
!COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, 1 pza 1 20 l$ 273.01 1 $ 
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

IMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA 
!FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA m2 528 $ 9.53 $ 

DE DENTELLON DE CONCRETO 
SECCIÓN DE 45. CM DE ALTO POR 20 CM DE 

lANCHO, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO A UN PUNTO 1 ML 1 o l$ 177.60 1 $ 
DE LA OBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, 
HERRAMIENT 

~ 

~ 

IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

42,318.78 989.45 42,318.78 989.45 42,318.78 

70,849.02 66.00 70,849.02 66.00 70,849.02 

12,285.75 1 33.91 1 11 ,109.59 1 33.91 1 11 ,109.59 

5,460.20 1 20.00 1 5,460.20 1 20.00 1 5,460.20 

5,031 .84 1 528.00 1 5,031 .84 1 528.00 1 5,031 .84 

1 4.95 1 879.12 1 4.95 1 879.12 
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CONCEPTOS 
• 

VOLUMENES 

R!t.laMAi.i IMPORTE 
' 

VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

DEMOLICIÓN DE SECCIÓN DE RAMPA DE 1.20 M X 0.45 M 
BASE DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR 
ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE: 

DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE BARANDAL 

EXT-02 ¡METÁLICO EN FORMA DEL CON DOS TRAMOS DE 4.10 M 1 LOTE 1 
.. 1.30 M CADA UNO CON 4 POSTES. RESANE DE RAMPA o 1 $ 2.547.66 1 $ 1 1.00 1 2,547.66 1 1.00 1 2,547.66 

BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ANCLAJE DE 
POSTES. CIMBRA Y REMATES DE RAMPA, MANO DE 
OBRA. HERRAMIENTA. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE 
LA OBRA. 

REPARACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE 1/2" PARA AGUA 
POTABLE DAÑADA DE UN LONGITUD PROMEDIO DE 2.25 

EXT-03 IM. INCLUYE: TUBO DE COBRE. COPLE. CODO. 1 LOTE 1 o l$ 682.61 1 $ 1 1.00 1 682.61 1 1.00 1 682.61 
CONEXIONES. SOLDADURA. EXCAVACIÓN, PRUEBAS. 
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 
MARCA OSEL PLATA O SIMILAR, EN GRADAS METÁLICAS 
DE 12.02 M. DE LONGITUD CON TECHUMBRE. 6 

MNAS DE PER DE 3"X3" DE 3.65 M. DE ALTO. 6 
GAS DE 4"X4" PER DE 3.00 M. DE LOG. CON 5 

SOPORTES DE PER DE 2"X2" DE 7.38 M. DE LONG. CADA 
EXT-04 IUNO DE 3 ASIENTOS METÁLICOS DE 10" DE ANCHO. 3 1 LOTE 1 o 1 $ 5,678.15 1 $ - 1 1.00 1 5,678.15 1 1.00 1 5,678.15 

POLINES DE 6" DE PERAL TE Y BARANDAL DE TUBO DE 
2" DE DIAM. Y 8 POSTES DANDO UNA LONG. DE 39.34 ML 
(CON ÁREA DE SUPERFICIE TOTAL DE GRADAS DE 59.93 
M2) INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. FONDO 

HERRAMIENTA. MATERIALES Y MANO 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA 
MARCA OSEL PLATA O SIMILAR. EN GRADAS DE 

CRETO DE 12.23 M. DE LONGITUD CON 3 ASIENTOS 
EXT-05 IY 5 MUROS DE APOYO DE BLOCK DE 20CM DE ESPESOR 1 LOTE 1 o 1 $ 1,514.541 $ - 1 1.00 1 1,514.54 1 1.00 1 1,514.54 

(GENERANDO 26.48 M2 DE PINTURA TOTAL). INCLUYE: 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. HERRAMIENTA, 
MATERIALES Y ANO DE OBRA. 

~ + 
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EXT-06 

~ 

CONCEPTOS 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VIN 
DADOS DE CONCRETO, INCLUYE: RESANE, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, 
MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Fini uito de los Traba·os 

M2 o 

IMPORTE 

$ 137,064.38 
$ 993,716.75 

VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

3.19 183.74 3.19 183.74 

$ 137,064.34 $ 137,064.34 
$ 993,716.44 $ 993,716.44 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 05 de Octubre de 2017 según contrato de obra pública 078/2017. 

POR EL CONTRATANTE 

--# 
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA 


