
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 25 de enero de 2018

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:
  

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

97.89%
95.39%
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AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN %

         

TERRACERÍAS

$27,779,997.18 CON IVA MONTO MODIFICADO
ESTRUCTURAS Y OBRAS 

DE DRENAJE

OFICIO DE AUTORIZACION No. DOPM-10-2017
SE CONSTRUIRÁN CUATRO GAZAS CON UN ANCHO DE 10.00 MTS Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 120.00 METROS PARA INTEGRAR EL 
TRÉBOL AL PASO SUPERIOR, QUE INCLUYE ADEMAS LOS SIGUIENTES TRABAJOS, CUBIERTA CON LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
CANAL DE AGUAS PLUVIALES PICACHO, CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES DE 10.00 M DE CLARO Y 11.00 DE ANCHO, MUROS 
MECÁNICAMENTE  ESTABILIZADOS, SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE SID-13 Y SID-15, REUBICACION DE MONUMENTOS HISTÓRICOS, 
ÁREAS VERDES, SISTEMA DE RIEGO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, OBRAS INDUCIDAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

$33,000,000.00

OBRAS PRELIMINARES

SE REALIZA COLADO DE BANQUETA, GUARNICION  Y REMATES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TRÉBOL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. COLON 
Y LA AV. HOMERO No CONTRATO 96/2017

17 DE JULIO 2017

11 DE FEBRERO 2018

$23,948,273.43

CONSTRUCTORA URBEMEX, S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN SE REALIZA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA

AREAS VERDES

RAMPAS Y PUENTE 
PEATONAL 

REAL PROGR. REAL

SEÑALAMIENTO

POR PARTIDA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E 
ILUMINACIÓN SE REALIZA CONEXION DE POSTES DEL ALUMBRADO

SE REALIZO COLOCACION DE PINTURA EN GUARNICION Y PARAPETOS Y 

REAL:  $                                    31,479,996.46 
PROGR.

PROGRAMADO:  $                                    27,195,155.13 

ACUMULADO GENERAL EXTRAS

POR PARTIDA

SE COLOCA ARBOLES DE ENCINO

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
PROGRAMADO 1.38% 12.32% 19.40% 42.69% 61.31% 79.59% 90.00% 100.00%
REAL 0.00% 16.78% 39.29% 53.53% 84.26% 86.06% 88.31% 95.39%
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