
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA FEBRERO 2018

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  
MONTO DE CONVENIO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8

AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN %

NO LE HAN DADO EL ANTICIPO

CON IVA

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:  $                                                                    -   

13 DE DICIEMBRE DE 2017

REAL:  $                                                   1,410,417.88 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIOÓN DE LA PROLONFACION DE LA AVE. HOMERO No CONTRATO 107/2017

PROGR. REAL

$8,816,451.36 CON IVA

MONTO MODIFICADO

OFICIO DE AUTORIZACION No
CONSTRUCCION DE TERRACERÍAS , OBRAS DE DRENAJE,PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  E 

INSTALACIONES ELECTRICAS

21 DE AGOSTO DE 2017
STAHL CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V

POR PARTIDA POR PARTIDA

AGO SEP OCT NOV DIC ENERO FEBRERO
REAL 44.00%

44.00%
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GRAFICA DE AVANCE


