
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA FEBRERO 2018

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  
MONTO DE CONVENIO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8

AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN %

REAL:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, 
A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN. 0+000 - 0+712 No CONTRATO 110/2017

PROGR. REAL PROGR. REAL

CON IVA

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:  $                                                      -   

$6,435,024.11 CON IVA

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-33FM-OP-090

23 DE AGOSTO 2017
ING. JOEL OSCAR  ESPARZA GONZÁLEZ

POR PARTIDA POR PARTIDA

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

REAL 70.15% 82.00% 90.50%
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GRAFICA DE AVANCE


