
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA FEBRERO 2018

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  
MONTO DE CONVENIO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8

AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN %

REAL:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Rehabilitación del Relleno Sanitario Metropolitano de Chihuahua No CONTRATO 198/2017

PROGR. REAL PROGR. REAL

CON IVA

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:  $                                                      -   

$11,750,355.48 CON IVA

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-FED-OP-013

19 DE JUNIO DE 2017

22 DE DICIEMBRE DE 2017
CONSTRUCTORA Y PUBLICIDAD CRUZ-SAENZ SA DE CV

POR PARTIDA POR PARTIDA

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PROGRAMADO 5.55% 22.77% 38.33% 55.55% 77.22% 89.44% 100.00%
REAL 3.00% 10.00% 18.00%
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GRAFICA DE AVANCE


