\ CHIHUAHUA

- AVANCE DE PROYECTOS
30-sep-17
No. Contrato| Supervisor Proyectista Descripcion de la Obra Periodo AL de L] t.ie O de” Imp.orte Importe Contrato L2 qe Import(-:\ Importe Ejercido AEICTE AN Observaciones
Suspension | Levantamiento | Reprogramacion Autorizado Convenio Cancelacion
Programado | Real | Programado | Real
2017
189/2017 Arg. Gloria |Kairos ingenieria Proyecto estructural de techumbre|26/noviembre/2017 $ 34,748.69 | § 34,748.69 $ 34,748.69 100% 100% 100.00% 100.00% |Proyecto entregado y
Ruelas aplicada S.A. de C.V. |metdlica para gimnasio de usos al finiquitado
Vazquez mdltiples (basquetbol, futbol, voleibol,| 04/diciembre/2017
handball)




