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PUBLICAS 

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 161/2017 

ACUERDO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA No. 161/2017, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA: DOMO 
TECHUMBRE SECUNDARIA FEO ES-53, COL. NVp. DELICIAS 

El Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo 
del Artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua, en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 
fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emite el presente 
Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración del convenio antes indicado, con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Que con fecha 16 de octubre de 2017, se celebró con el Ingeniero Arturo Dávila 
Dozal el Contrato de Obra Pública No. 161/2017, el cual tiene como objeto los 
trabajos referentes a la obra: DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FEO ES-53, 
COL. NVO. DELICIAS por un monto de $1,004,663.79 (un millón cuatro. mil 
seiscientos sesenta y tres pesos 79/100 M.N.) cantidad que no incluye el 
Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 62 días 
naturales, debiendo iniciarlos el día 16 de octubre de 2017 y terminarlos a más 
tardar el día 16 de diciembre de 2017. 

11. Que es necesario modificar el monto de los trabajos del Contrato de Obra Pública 
N° 161/2017, lo anterior debido a que se ejecutaran trabajos adicionales y 
conceptos de obra no contemplados en el contrato original, los cuales se integran 
en la siguiente partida: 

1. Instalación hidrosanitaria. 
2. Albañilería. 
3. Instalación hidráulica. 
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Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra, 
ascendiendo el monto de los trabajos en (monto adicional) $34,590.00 (treinta y 
cuatro mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.}. Incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado. 

ACUERDO 

l. Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se autoriza 
la celebración del Convenio modificatorio al Contrato de Obra Pública No. 
161/2017, para incrementar el monto de los trabajos a $34,590.00 (treinta y 
cuatro mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.}, incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado. 

11. Que los recursos provienen del Oficio de Aprobación Presupuesta! 2017-
PDM-DR-289, de fecha 31 de agosto de 2017. 

111. Que para el término de los trabajos mencionados, no se requiere ampliar el 
plazo de ejecución. 

IV. La modificación autorizada no afecta las condiciones ni las características 
esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de 
las disposiciones legales aplicables en la materia. 

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, 
Chih., al noveno día del mes de n ·embre del año dos · ·ecisiete. 

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
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