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DIRECCiÓN DE, CHIHUAHUA 
OBRASrn~J:w.t~!i':l!~~~~ PUBLICASGOBIERNO I~UNICIPAL 2016·2018 

ACUERDO DE SUSPENSiÓN 
DERI\'ADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 024/2017 

ACUERDO QUE EMITE EL C. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, 
DIRECTOR DE OBRAS PlIBLlCAS, PARA HACER CONSTAR LA 
SUSPENSiÓN DE FORMA TOTAL Y DE MANERA TEMPORAL DE LOS 
TRABAJOS OB..IETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 024/2017, 
CONSISTENTES EN: REHABILITACiÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas del día 02 de junio de 2017, el 
suscrito Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 72 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y 153 de su 
Reglamento, del Estado de Chihuahua y en el ejercicio de las facultades 
conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 
así como la cláusula DECIMA CUARTA del Contrato de Obra Pública No. 
024/2017, emito el presente Acuerdo que suspende de manera temporal y de 
forma total la ejecución de los trabajos consistentes en "REHABILITACiÓN DE 
COMEDOR EL SAUZ, CHIH". 

ANTECEDENTES 

l.. Con fecha 03 de mayo de 201/', se celebró con el Arq. Eduardo Raynal 
Prieto, el Contrato de Obra Pública No. 024/2017, el cual tiene como objeto la: 
"REHABILITACiÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH.", por un monto de 
$639,209.25 (seiscientos treinta y nueve mil doscientos nueve pesos 25/100 
M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de 
ejecución de 35 días naturales comprendidos dentro del periodo del 03 de mayo 
de 2017 al 06 de junio del 2017, para este contrato no habrá anticipo. 

11.- Que se requiere suspender de manera temporal la totalidad de la obra, objeto 
del contrato que nos ocupa, en virtud de que a la fecha se ha presentado la 
necesidad de realizar trabajos complementarios que no fueron considerados 
dentro de los alcances del contrato original. Por lo cual se elaboró presupuesto 
de la obra adicional solicitándose la autorización de los recursos a la Dirección 
de Planeación y Evaluación. el 
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ACUERDO DE SUSPENSIÓN 
DERIV ADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 024/2017 

ACUERDO 

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con 
fundamento en 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento y en la 
clausula DECIMA CUARTA del Contrato de Obra Pública No. 024/2017, se 
suspenden de manera temporal y de forma total los trabajos del 
contrato en mención, a part¡r del día 03 de junio de 2017; hasta que se 
la Dirección de Planeación y Evaluación emita el oficio de Autorización 
presupuestal a efectos de continuar con los trabajos formalizando el 
convenio adicional en tiempo y plazo. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la empresa: Arq. Eduardo Raynal Prieto, el contenido 
y alcance legal del presente acuerdo. 

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, 
Chih., a los dos días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

-- '~ \/-----. -- ")~ ./Ce /~
ING. CARLOS HUMEBRTO c'ABELLO GIL 

SUBDIRECTOR DE H\lFRAESTRUCTURA SOCIAL 

EAL POSADA 
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ACUERDO DE SUSPENSIÓN 
DERl\l ADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 02412017 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCiÓN SOCIAL 

' ..' ('­(. l \. . 'r-.~~ 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELlO 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE SUSPENS/ÓIl DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N", 02412017. RELATIVO A: 
REHABILITACiÓN DE COMEDOR EL SAUZ, eH/H. 
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ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 024/2017 

ACUERDO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
CHIHUAHUA, SIENDO ASISTIDO POR LOS INGENIEROS JAVIER VILLARREAL 
POSADA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LA ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELlO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCiÓN SOCIAL DE LA DIRECCiÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS PARA HACER CONSTAR EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSiÓN 
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 024/2017 
CONSISTENTES EN: REHABILITACiÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH., A 
PARTIR DEL DíA 28 DE JUNIO DE 2017. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas del día 27 de junio de 2017, el suscrito 
Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el artículo 
71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo 
que levanta parcialmente la suspensión decretada por acuerdo de fecha 02 de junio 
de 2017 de la obra: REHABILITACiÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH., a partir del 
día 28 de junio de 2017, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	 La Dirección de Planeación y Evaluación, autorizó mediante oficio de 
autorización de afectación presupuestal No. 2017 -PDM-FISM-REF/16-DR­
002 de fecha 17 de febrero de 2017, autorizó un monto de $ 828,976.63 
(ochocientos veinte y ocho mil novecientos setenta y seis pesos 63/100 M.N.), 
para la ejecución de la obra: I~EHABILlTACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, 
CHIH. 

a) 	 Que la adjudicación del contrato de obra en mención, se realizó previo 
dictamen de adjudicación directa No. 034/2017, de fecha 03 de abril de 2017, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 34 fracción 111 y 79 de la Ley 
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ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 024/2017 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de 
Chihuahua. 

b) 	 Derivado de lo anterior, con fHcha 03 de mayo de 2017, se celebró con el 
Contratista Arq. Eduardo Raynal Prieto, el Contrato de Obra Pública No. 
024/2017, el cual tiene corno objeto la obra: REHABILITACiÓN DE 
COMEDOR EL SAUZ, CHIH., por un monto de $639,209.25 (seiscientos 
treinta y nueve mil doscientos nueve pesos 25/100 M.N.), Incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 35 
días naturales comprendidos dentro del periodo del 03 de mayo de 2017 al 06 
de junio del 2017. 

e) 	 Que con fecha 02 de junio de 2017, se dictó acuerdo mediante el cual se 
ordenó la suspensión temporal de la totalidad de los trabajos objeto del 
contrato que nos ocupa a partir del 03 de junio del 2017, en virtud, de que no 
se contaba con la autorización del recurso adicional, para la ejecución de la 
obra de referencia. Situación por la cual no se logró continuar con los trabajos, 
por lo tanto se hizo necesario suspender la obra. 

d) 	 Con fecha 22 de junio de 2017, mediante oficio de afectación presupuestal No. 
2017-PDM-OP-174 suscrito por el C. Director de Planeación y Evaluación, y 
recibido en la Dirección de Obras Publicas el día 23 de junio de 2017, 
comunica la autorización de los recursos para la continuación de la obra. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Con base en lo~; antecedentes antes expuestos, se justifica 
levantar la suspensión de los trabajos del Contrato de Obra Pública N° 
024/2017 consistente en los trabajos de REHABILITACiÓN DE COMEDOR 
EL SAUZ, CHIH. a partir del día 28 de junio de 2017, quedando como nueva 
fecha de conclusión de los trabajos el día 01 de julio de 2017. 

SEGUNDO.- Notifíquese al Arq. Edumdo Raynal Prieto, el contenido y alcance legal 
del presente acuerdo. 

TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Esta7Jhua, 
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ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSiÓN 
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 024/2017 

gírese aviso por escrito a la Secretaría de la Contraloría del Estado, del 
contenido del presente Acuerdo. 

Se dicta el presente ACUERDO y se firma para constancia en la Ciudad de 
Chihuahua, Chih., a los veintisiete días del mes de junio de 2017. 

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

é~}/-"-
ING. CARLOS HUMBER:a~ELLO GIL 

EL SUBDIRECTOR DE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

ING. JAVIER VI 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO. E CONSTRUCCiÓN SOCIAL 

-lú ... , ¿:lJ C,___ ~ L. JtJ" ,", e 
ING. MA. DEL CARIVIEN MENDOZ) RUGELlO 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE LEVANTAM!ENTO PARCIAL DE LA SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBliCA N° 024/2017, RELATIVO A TRABAJOS REHABILITACiÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH., A PARTIR DEL 
DIA 28 DE JUNIO DE 2017. 
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