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CIVILES Y MECÁNICAS 

Lugar de expedición: Chihuahua 

Folio Fiscal 
641 ADADF-BA9E-11 E7-9033-001550014009 

Factura·Número 
734 

No. de serie del eso del emisor 
00001000000305293055 

Fecha y Hora de emisión 
2017-1 0-26T17:38:30 

Fecha y hora de certificación 
2017-1 0-26T17:38:30 

No. de serie del eso del SAT 

00001000000403557578 
""'""""''" 

Forma de Pago 
Pago en una sola exhibición 

Tipo de Cambio: 0.00 

Calle y Número: BAHIA DE SAN QUINTIN 9303-C 'Ciudad: Chihuahua 'Colonia: RINCONADAS DE LA SIERRA 

Q~l~g~a~i~_n: _5:~i~u-~~u-~ ___ •. ____ •• __ .•..• ~ ., _______ E~~~~-c): 9tJ!~u_a.~~~ _ •... ___ .• _______ ... ~(;f.':3_1 ~2~ .. __ •. _ ~ -~P!li~:_f,1~~19<? ___ .... __ 

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

Calle y Número: MINA 406 , Ciudad: CHIHUAHUA 

1.00 
: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA 

'JJ'iE_FFi_E:t-JD()) . 

ESTIMACION 1 UNICA CONVENIO SEGÚN 
CONTRATO NUMERO 032/2017 
ALCANCE DE LA ESTIMACION $ 31,117.94 
AMORTIZACIONANTICIPO $ 
RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO: 
0.2% ICIC $ 62.24 
0.2% DIF $ 62.24 
SUMA $ 124.47 
NETO A RECIBIR $ 35,972.34 

TOTAL EN LETRA 

MÉTODO DE PAGO 

CONDICIONES DE PAGO 

TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SE-.,.~-..:;:,:,: 

02 

caiféí\'ií"~oiiiírrlid7diífcoiliíil8~1i\o;d@~iii~t~•téliliffiíN~Ts'Af7i%ii~U:'t~B~~;:J:';Ji_t;¡~1;;;~:;:/;c:'}¡'z"' '•··; 
111.0!641 ADADF·BASE-11 E7·9033-001 55001400912017·1 0·26T17:38:301audXaKdss09hNiOV6qh70wl.hzdpO 
su71pBYY9tgF3YWrDQ7giA6YTwyKij51 JY06wjOrUyBpjEgFnF6vtpXT7ZSfbNMsxpoDa0611 SSU38GVfBYp3aPvoD 
uTOGdi+eMVv73kcNwC7ncC9KmaoTwAdb0GsyOymoqFivRuCVZ4vTw=l000010000004035575781 
1 

Número de Cuenta: 

Total 

RFC: MCI651010V22 

31,117.94MXN 

4,978.87 MXN 

36,096.81 MXN 

audXaKdss09hNiQV6qh70wthzdp0su71pBYY9tgF3YWr007giA6YTwyKij51JY06wjOrUyBpjEgFnF6vtpXT7Z5fbN 
MsxpoOa0611SSU38GVIBYp3aPvoOuTOGdi+eMVv73kcNwC7ncC9KmaoTwAdb0GsyQymoqFivRuCVZ4vTw .. 

; wnl2218yfGicfuis5UelizOovUxOO/yllOLww29FaUsFYG1A6jOzlj4SsN3RKG9vPOKulxKYRVZnCDrzbmZfqXq6Ji 
' wi3DLBM40zrbVr41 X4qMjuiYixGBXjZ7/6LOjOAgiCbEza/SpMAIIs91YbfGJ11KpAyfyKIMOFJONqOn2CwOKh2df 
; Z3BWKfcRps37RyFnOI+rx4wx42qvhEx8hvgot2ozi90RoQMBjh6n2YyjExy1 C6PNVV/rY +CkmbyJ66Lsd4GxZwCA4rz 
; g4AUbmn4h!NSK6D484AOwYOxKCJN;bDHEBCOnTooF5Lh+KBZrKCP1AhNt9ydqYyWyZGM65j0.= 

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Página 1 de 
Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx 



ír (http://www.gob.mx/) Inicio 

SHCP .... SAT ··-----
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet 

A través de esta opción, usted podráverificar si el comprobante fue certificado por el SAT 

Folio fiscal*: 

RFC emisor*: 

RFC receptor*: 

Proporcione los dígitos de la imagen*: 

* Datos obligator;os fJ 
e / ------

Verificar CFDI 

RFC del emisor Nombre o razón social del emisor RFC del receptor Nombre o razón social del 
receptor 

jCC000222K64 

Folio fiscal 

641ADADF-BA9E-11 E7-9D33-
00155D014009 

TotaldeiCFDI 

$36,096.81 

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y 
MECANICAS SA DE CV 

Fecha de expedición 

2017-1 0-26T17:38:30 

Efecto del comprobante 

ingreso 

MCI651 01 OV22 

Fecha 
certificación SAT 

2017-10-
26T17:38:30 

Estado CFDI 

Vigente 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

PAC que certificó 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

RESUMEN DE ESTIMACION 

/PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL 

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. 
EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO( 

UBICACIÓN: EJIDO LA HACIENDITA 

CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A DE C. V 

RFC JCC000222K64 

/ TIPO DE OBRA 

NORMALES 

EXCEDENTES 

EXTRAS 

IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IV A) 

DESCUENTOS 

$ 

0.2% C.M.I.C. $ 62.24 

0.2% D.I.F. $ 62.24 

SUMA DESCUENTOS $ 124.48 

RESUMEN 

SUMA ESTA ESTIMACION $ 31,117.94 

AMORT ANTICIPO $ 0.00 

SUB-TOTAL $ 31,117.94 

I.V.A. $ 4,978.87 

TOTAL $ 36,096.81 

(CON LETRA) 

(TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.) 

DESCUENTOS $ 124.48 ----------------
SALDO NETO A RECIBIR $ 35,972.33 

CONTRATO No. 032/2017. CONTRATADOS 

ESTIMACIÓN No. 1 UNICA $ 38,576.31 CON IVA 

PERÍODO EJEC. 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2017 

IMPORTE ESTIMADO (CON IV A) 

ACUMULADO ANTERIOR (CON IV A) 

IMPORTE ACUMULADO (CON IV A) 

IMPORTE 

S 12,258.51 

S 17,534.83 

'-- S 31,117.94 

AUTORIZO 

$ 

$ 

36.096.81 CON IVA 

36,096.81 CON IVA 

OBSERVACIONES 

E BO O 
/ 
; 

Vo. Bo. REVISO 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

"\ 



CHIHUAHUA, CHIH .. 23/MA Y0/2017. 

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: S 35,972.33 

(TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.) COMO PAGO A LA 

ESTIMACIÓN NUM. 1 UNICA CONTRATO No. 032/2017. POR LA CANTIDAD DE: $ 38,576.31 INCLUYE CONVENIO 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA: 

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO) 

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 

C.M.I.C. 0.2% 

D.I.F.0.2% 

SUMA 

62.24 

62.24 

124.48 

ALCANCE DE LA ESTIMACION 

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

SUBTOTAL 
IVA 

TOTAL 

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA 

1 ,. CONTRATO 
IMPORTE CONTRATADO 

CONVENIO MODIFICATORIO 

ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR 

ESTA ESTIMACION 

ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION 

POR EJERCER 

2.· AMORTIZACION DEL ANTICIPO 
IMPORTE DE ANTICIPO 

ACUMULADO ANTERIOR 

ESTA ESTIMACION 

ACUMULADO ACTUAL 

POR AMORTIZAR 

J .. RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 

ACUMULADO ANTERIOR 

ESTA ESTIMACION 

ACUMULADO ACTUAL 

R 

JUCA CONSTRUCCIONES 

$ 
$ 

$ 

0.5'7. SFP. 

2,415.77 

62.24 

2.478.01 

S 

S 

S 
S 
S 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

31,117.94 

31,117.94 
4,978.87 

36,096.81 

CONTRATO 
38,576.31 

36,096.81 

36,096.81 

2.479.50 

CONTRATO 

0.2'7. C.M.I.C. 
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CHIHUAHUA 
COBIRAMO MUHICIPAL 2016·1018 

tt\,,lf'Ji 7 

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO) 

JlllltOs, una mejor dudad JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A DE C. V 

- DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS IMPORTE 

NORMALES S 12,258.51 
1-·--

-------- ---- ·····--·-------~-- --1 

EXCEDENTES S 1,324.60 

1---------------------~ 1 

EXTRAS S 17,534.83 

SUBTOTAL $ 31,117.94 

I.V.A. $ 4,978.87 

TOTAL S 36,096.81 

/ 
/ 

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V. ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO 



* CHIHUAHUA 
J<.mtos. una mejor dudad 

~> <~l ClODIIISRH.O MUHICIP.A.L 20111lhUU& 

,qJ<.,f..iP 

DESCRIPCION 

1 CIMENTACION Y PISO 
1.01 Limpieza de terreno. Incluye: deshierbe y acarreo a 20 mts., M2 24.00 o 

La herramienta, la mano deobra y todo lo necesario para SU' 24.0000 $ 5.63 $ 135.12 
correcta ejecucion. 

1.02 Excavacion a mano en cualquier Terreno y cualquier M3 3.00 o 
profundidad. Incluye: Afine de taludes y Acarreo dentro de 

$ 130.43 $ 
la Obra de Material No Utilizable. ( No se pagaran Sobre 
Anchos) 

1.03 Relleno con material producto de banco a la orilla de la M3 3.00 o 
cepa, compactacion con pizon a mano y agua en capas de 
20 cms. incluye: suministro de material producto de banco, 
acarreo y maniobras al interior de la obra,homogenizado de $ 209.50 $ 
la humedad optima y apizonado, 1 a herramienta, el equipo, 
la mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

2 ALBAÑILERIA 

2.01 Enjarre exterior a base de stuko color blanco con previa M2 57.00 o 
preparacion de superficie donde se aplica. Incluye: plomo, 
perfiles, y todo lo necesario para su correcta ejecucion 
(Enjare del rodapie debe ser aplanado con rayado vertical) 46.7871 $ 75.00 $ 3,509.03 
VOLUMEN ORIGINAL ESTIMADO 50.9971 M2 , 
VOLUMEN MODIFICADO PARA ALCANCE DE VALOR 
DE CONTRATACION 46.7871M2. 

2.02 Aplanado de Yeso en muros y plafones (losa) interiores, M2 65.00 o 
acabado regleado y con llana metalica, Incluye: el 
suministro de los materiales y sus desperdicios, El revaveo $ 75.70 $ 
de exedentes, recortes, acarreos, la herramienta, el equipo, 
la mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

2.03 Banqueta en la parte exterior del cuarto con una dimencion ML 22.00 o 
de ,60 de ancho y ,12 de grososr Incluye: nivelacion, 
compactacion, piso de concreto fe= 150 kglcm2. Acabado $ 185.93 $ 
escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO 
Pag1de4 
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CHIHUAHUA 
.,.._ unam<>)ordudad 

.CODIIIR~O MV,.ICIP,t.L :tO't.Al!(UD 

\! 

DESCRIPCION 

2.04 Suministro y colocacion de puerta tipo multipanel 
estampada de 2.03 x .90 mts. Incluye: Marco (M-525 
prolapsa cal. 20, armado y soldado), 3 bisagras, chapas de 
cerradura cilindrica y cerrojo phillips o similar en calidad y 
todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

2.05 Suministro y colocacion de ventana metalica de 1.50 x 1.0 
mts. lnc: Vidrio de 3 mm, portavidrio, sello de silicon, 
mosquitero, reja y pintura anticorrosiva de esmalte. 

2.06 Repisan de 5 a 7 cm. De espesor y 15 cm. De ancho, a 
base de concreto fe= 1 00 kg/cm2 H. en 0 .. Acabado 
pulido. Incluye: Suministro de los materiales y sus 
despedicios, cimbra comun y descimbrado, la herrameinta, 
el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion de los trabajos (BAJO VENTANA DE 
1.50X1.0MTS.) 

2.07 Placa alusiva al programa. 

3 TECHUMBRE 

3.03 lmpermeabilizacion a base de Material Aislante Termico 
Mea. lmpac 5000 (5 años) y dos capas de malla de 
refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda capa en sentido 
transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixtle con 
un intervalo de tiempo entre cada aplicacion de 3 horas. 
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie, El 
suministro de los materiales y sus desperdicios, la 
herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta aplicacion y sellado de las uniones. 

3.04 lmpermeabilizacion de Pretil a base de Material Aislante 
Termico Mea. lmpac 5000 (5 años) y dos capas de malla 
de refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda capa en 
sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de 
ixtle con un intervalo de tiempo entre cada aplicacion de 3 
horas. Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie, El 
suministro de los materiales y sus desperdicios, la 
herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta aplicacion y sellado de las uniones. 

4 INSTALACION ELECTRICA 

ING. JESUS JUAREZ CAL VIL 
JUCA CONSTRUCCIONES CIV 

PIEZA 1.00 o 

1.0000 $ 2,089.02 $ 2,089.02 

PIEZA 1.00 o 
1.0000 $ 1,471.81 $ 1,471.81 

ML 1.50 o 

81.20 $ 

PIEZA 1.00 o 1.0000 $ 375.67 $ 375.67 

M2 24.00 o 

23.7800 $ 117.83 $ 2,802.00 

M2 4.50 o 

3.0888 $ 117.83 $ 363.95 

Pag2de4 

y 
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CHIHUAHUA 
Jo.mtos.....,... mejor ciudad 

GODlt:fU~O MU'oN:tCIPA.L <tCn-4~1018 

DESCRIPCION 

4.01 Salida de Centro con caja galvanizada, poliducto de 1/2" 
(13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo 
THW, calibre 12 y todo lo necesario para su 
funcionamiento. 

4.02 Salida para apagador sencillo con caja galvanizada de 2" x 
4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y 
contacto tipo italiano, cable cal. 12 y todo lo necesario para 
su correcta instalacion y funcionamiento. 

4.03 Salida para apagador doble con caja galvanizada de 2" x 
4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y 
contacto tipo italiano, cable cal. 12 y todo lo necesario para 
su correcta instalacion y funcionamiento. 

4.04 Salida para contacto doble con caja galvanizada de 2" x 4", 
poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y 
contacto tipo italiano, cable cal. 12 y todo lo necesario para 
su correcta instalacion y funcionamiento. 

5 LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA 

5.01 Limpieza de Pisos de concreto, mosaico de pasta, 
cera mica etc., con cepillo, agus y acido clorhidrico. 

5.02 Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras. (Con agua 
y Jabon) 

5.03 Limpieza gruesa en el exterior. 

Excedentes 

4.01 Salida de Centro con caja galvanizada, poliducto de 1/2" 
(13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo 
THW, calibre 12 y todo lo necesario para su 
funcionamiento. 

4.04 Salida para contacto doble con caja galvanizada de 2" x 4", 
poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y 
contacto tipo italiano, cable cal. 12 y todo lo necesario para 
su correcta instalacion y funcionamiento. 

Extras 

ING. JESUS JUAREZ CAL VIL LO 

JUCA CONSTRUCCIONES CIVI~ 

SALIDA 

SALIDA 

SALIDA 

SALIDA 

M2 

M2 

M2 

SALIDA 

SALIDA 

1.00 o 
1.0000 316.78 $ 316.78 

1.00 o 

$ 347.46 $ 

1.00 o 

1.0000 $ 383.04 $ 383.04 

1.00 o 

1.0000 $ 345.52 $ 345.52 

25.00 o 21.3528 $ 11.89 $ 253.88 

1.50 o 
1.5000 10.19 $ 15.29 

35.00 o 35.0000 5.64 $ 197.40 

1.00 3 

2.0000 316.78 $ 633.56 

1.00 3 

2.0000 $ 345.52 $ 691.04 

·~¿•co'"~wó 

Pag3de4 



' 

' 

• CHIHUAHUA 
.luntos.una mejol'cludad 

QOfUiiANO MUNICiPAL 20't.•.J:018 

' 
' 

DESCRIPCION 

EXT-01 Suministro y colocacion de goteron de lamina galvanizada 
cal.26 de 20 cms. de desarrollo inc. clavo para concreto de 
1"@ 50cms. 

EXT-02 Aplanado de Yeso en muros y plafones (losa) interiores 
hasta 1" de espesor promedio, acabado regleado y con 
llana metalica, Incluye: el suministro de los materiales y 
sus desperdicios, El revaveo de exedentes, recortes, 
acarreos, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion. 

EXT-03 Resane en grietas a base de aplanado con SIKA-TOP 
SEAL 107 en losa 

EXT-04 Pretil de dos hiladas de ladrillo adoban de 6 x 12 x 24 cm. 
Asentado con mortero cemento-atena, aplanado con 
mortero cemento-arena 1 :3 y chaflan de mortero, Incluye: 
El sumnistro de los materiales, sus desperdicios, su 
elevacion a la azotea, la herramienta, el equipo, la mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y 
operacion. 

EXT-05 Repellado de mortero cemento-arena de fc=60 kg/cm2 en 
muro hasta 1" de espesor a plomo en area de regadera inc. 
Trtemates y emboquillados 

EXT-06 Banqueta en la parte exterior del baño con una dimencion 
de ,60 de ancho y , 1 O de espesor Incluye: nivelacion, 
compactacion, piso de concreto fe= 150 kg/cm2. con 
acabado escobillado y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

POR EL CONTRATIST~.f' 

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO (( 
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

mi 6.04 o 
5.8000 

M2 68.62 o 

68.6192 

M2 24.28 o 
24.2808 

ML 12.00 o 

11.4400 

M2 51.00 o 
50.9971 

ML 7.54 o 

7.5400 

Pag 4 de 4 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

SUBTOTAL 

IVA 

TOTAL 

46.68 

97.75 

80.62 

49.69 

133.11 

164.77 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

S 
S 
S 

270.74 

6,707.53 

1,957.52 

568.45 

6,788.22 

1.242.37 

31,117-945 

4,978.87 

36,096.81 
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DESCRIPCIÓN 

DECV. 

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIEHDITA (REFREI•IDO) 
------1-
MUNICIPIO: EJIDO LA HACIENDITA 

CIVILES Y MECA~IICAS S.A DE C. V 

Pag5de5 

POR LA OFICIHA DE COOSIRUCCIÚH 

IHG. ADRIAt-1 BARRAZA CARRASCO 
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JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A DE C. V \HOJA- -- - -- - - - - 1 

GENERADOR DE ESTIMACION 

!CONTRATO:! 032/2017 1 TRAMO: 1 EJ CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO) fONTRATIST1 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS 
S.A DE C.V 

liNo. De-ESTIMACION: 1 UNICA 11 PERIODO 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2017 il 

!CONCEPTO CIMENTACION Y PISO 11 OPERACIONES ARITMETICAS 11 CROQUIS 11 VOLUMEN A PAGAR 1 
1.01 Limpieza de terreno. Incluye: deshierbey 

acarreo a 20 mts., La herramienta, la 
mano deobra y todo lo necesario para su LARGO (M) ANCHO (M) 
correcta ejecucion. 6 4 

1 _1 
24.00 M2 ,./, 

6X4 24 6.0400 

r u 40200 

l '-------¡ ...... 
( 

f-1.5000 --1 

PLANTA 

e~~~! 
f 

l 
( 
\ .. _/ 

---~- -------- - ----------~-· 



2.01 
CEPTO ALBANILERIA 

l
cnjarre exterior a base de stuko colo 
blanco con previa preparacion de 
superficie donde se aplica. Incluye 
plomo, perfiles, y todo lo necesario par< 
su correcta ejecucion (Enjare del rodapie 
debe ser aplanado con rayado vertical) 

.:-·----.. --

CROQUIS 

1-----6.0400------1 

1~ 
f'~~;l\l 

3.3300 

27600 11 J 11 

1-d--- _____________.' 
""""'' 
1---4.0200~ 

_ELANTA 

j 11' 
}///. ( 

VOLUMEN A PAGAR 

51.00 M2 

l
' 

1' 

\/ 
__ ,...,....:'> 



2.04 

CONCEPTO 
Suministro y colocacion de puerta hp 
multipanel estampada de 2.03 x .90 mts 
Incluye: Marco (M-525 prolapsa cal. 20 
armado y soldado), 3 bisagras, chapas d 
cerradura cilindrica y cerrojo phillips 
similar en calidad y todo lo necesario 
para su correcta ejecucion. 

6.0400 1 

PLANTA 

.1// 

1.00 

11 
(lJ/ 

PIEZA 



[CONCEPTO ALBAÑILERIA il OPERACIONES ARITMETICAS -~ 
2.05 IISuministro y colocacion de ventana 

metalica de 1.50 x 1.0 mts. lnc: Vidrio de 
3 mm, portavidrio, sello de silicon,IIPIEZA 
mosquitero, reja y pintura anticorrosiva 
de esmalte. 

---~--- ---- ----~~~ -----=---------- --

CROQUIS 

¡· 6.0400 

í 
ll=,d 

j-15000-j 

PLANTA 

,(J 
11 

¡/1 
(/ 

VOLUMEN A PAGAR 

1.00 PIEZA 



!CONCEPTO ALBAÑILERIA 11 OPERACIONES ARITMETICAS 1 1 VOLUMEN A PAGAR 1 
2.07 Placa alusiva al programa. 

PIEZA 1 
1.00 PIEZA 

6.0400 

í :J 4.0200 

lC= ___ 11 1 

f-15000 1 

1 J· 
/ (ji/ 

·~~/ 



ilcONCEPTO TECHUMBRE 11 OPERACIONES ARITMETICAS 11 CROQUIS 11 VOLUMEN A PAGAR l 
3.01 Suministro y colocacion de goteron de 

lamina galvanizada cal.26 de 20 cms. de 
desarrollo in c. clavo para concreto de 1" ML 5.8 
@50 cms. 

5.80 ML 
L 6.0400 1 

1 

r D 4.0200 

t f1 
j-15000-j 

f~// 



!CONCEPTO TECHUMBRE 11 OPERACIONES ARITMETICAS 11 CROQUIS 11 VOLUMEN A PAGAR 1 

3.02 Pretil de dos hiladas de ladrillo adoban de 
6 x 12 x 24 cm. Asentado con mortero 
cemento-atena, aplanado con mortero 
cemento-arena 1:3 y chaflan de mortero, 11.44 ML 
Incluye: El sumnistro de los materiales, ML 6.04 + 3.9 + 1.5 11.44 

1 
sus desperdicios, su elevacion a la 

1 

6.0400 J 

azotea, la herramienta, el equipo, la 
mano de obra y todo lo necesario para su 

1 correcta ejecucion y operacion. 

4.0200 

l /l_ 
l-15000 -1 



3.03 
ONCEPTO TECHUMBRE 1 --OPERACIONES ARITMETICAS 1 CROQUIS IL VOLLI_MEN A PAGAR l 

lmpermeabilizacion a base de Material 
Aislante Termico Mea. lmpac 5000 (5 
ños) y dos capas de malla de refuerzo o 

ibrantado, aplicando la segunda capa en¡¡AREA 
sentido transversal a la primera 5.8 
aplicación, con cepillo de ixtle con un 
intervalo de tiempo entre cada aplicacion 
de 3 horas. Incluye: Limpieza y 
preparacion de la superficie, El suministro 
de los materiales y sus desperdicios, la 
herramienta, el equipo, la mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta 
aplicacion y sellado de las uniones. 

X 4.1 
23.78 

23.8 M2 

r-------60400----..¡ 

\ 

1~ 
/1 

40200 

L ----¡c ... -~ 
PLANTA 



CONCEPTO TECHUMBRE OPERACIONES ARITMETICAS - j 
3.04lllmpermeabilizacion de Pretil a base de 

Material Aislante Termico Mea. lmpac 
5000 (5 años) y dos capas de malla de,,LARGO ALTO 
refuerzo o fibrantado, aplicando la 11.44 0.15 
segunda capa en sentido transversal a la 
primera aplicación, con cepillo de ixtlell TOTAL 
con un intervalo de tiempo entre cada 
aplicacion de 3 horas. Incluye: Limpieza y 
preparacion de la superficie, El suministro 
de los materiales y sus desperdicios, la 
herramienta, el equipo, la mano de obra y' 
todo lo necesario para su correcta 
aplicacion y sellado de las uniones. 

ANCHO 
0.12 

3.0888 

CROQUIS 11 VOLUMEN A PAGAR 

3.09 M2 

1------6.0400------j 



1 
ELECTRICA \\CONCEPTO 

4.011\Sailda de Centro con caja galvanizada, 
poliducto de 1/2" ( 13 mm) color 
anaranjado, roseta de porcelana, cable 
tipo THW, calibre 12 y todo lo necesario 
para su funcionamiento. 

OPERACIONES ARITMETICAS 

SALIDA 
3 

CROQUIS 

1-------6.0400------1 

r~~ !() o 

4.0200 b o 

L 0~] 
~·-·················o 

SIMBOLOGIA 
0 SALIDA DE CENTRO 
{¿) SALIDA CONTACTO DOBLE 

0 SALIDA APAGADOR DOBLE 

l. VOLU~E~~~AG~R _¡ 

3.00 SALIDA 



¡cONCEPTO ~~~~~~~~6~~ 
11 

OPERACIONES ARITMETICAS 
11 

CROQUIS 
11 

VOLUMEN A PAGAR 
11 

4.03 Salida para apagador doble con caja 
1 

galvanizada de 2" x 4", poliducto de 1/2" 
(13 mm) color anaranjado, apagador y SALIDA 
contacto tipo italiano, cable cal. 12 y 1 1.00 SALIDA 
todo lo necesario para su correcta r 6.0400 _l 

instalacion y funcionamiento. 

r /t) 

o o :J 4.0200 2! 

L - _,(Q 0fl 
o 

SIMBOLOGIA 
0 SALIDA DE CENTRO 
fZJ SALIDA CONTACTO DOBLE 

0 SALIDA APAGADOR DOBLE 



!CONCEPTO INSTALACION 
11 OPERACIONES ARITMETICAS 11 

4.04 Salida para contacto doble con caja 
galvanizada de 2" x 4", poliducto de 1/2" 
(13 mm) color anaranjado, apagador y SALIDA 
contacto tipo italiano, cable cal. 12 y todo 3 
lo necesario para su correcta instalacion 

1 

y funcionamiento. 

1 

------------ ------- -

CROQUIS 11 

1 6.0400 1 

r f() 

" o :J 4.0200 ~ o 

L 9J 0[l 
o 

SIMBOLOGIA 
0 SALIDA DE CENTRO 
fZJ SALIDA CONTACTO DOBLE 

0 SALIDA APAGADOR DOBLE 

-------

_! /l / ¡/ 
.·. ~7 /}\ _./ # 

J 

VOLUMEN A PAGAR 1 

3.0 SALIDA 



1 
CONCEPTO LIMPIEZA GENERAL 

PARA ENTREGA DE 1 
OPERACIONES ARITMETICAS 

11 
CROQUIS 

11 
VOLUMEN A PAGAR 

1 
5.01 Limpieza de Pisos de concreto, mosaico 

de pasta, ceramica etc., con cepillo, agus 
yacido clorhidrico. 

6.04ü0 21.35 M2 

largo ancho r 5.74 3.72 

TOTAL 21.35 

:J 4.0200 

l~····· {1 
l-1.5000 ..¡ 

L/fl ¡/ 

}'l 



_j LIMPIEZA GENERAL 

1 11 11 1 
CONCEPTO PARA ENTREGA DE OPERACIONES ARITMETICAS CROQUIS VOLUMEN A PAGAR 

OBRA 
5.02 Limpieza de vidrios y tabletas por ambas 

caras. (Con agua y Jabon) 
ANCHO LARGO 

1.5 1 
1.5 1.50 M2 

r 6.0400 

TOTAL 1.50 

f D 4.0200 

r '---¡······· !l 
f-1600o-J 

- -~----------------------- ·--

~~ 



\coNCEPTO 
LIMPIEZA GENERAL 

11 
OPERACIONES ARITMETICAS 

11 
CROQUIS 

1! 
VOLUMEN A PAGAR 

1 PARA ENTREGA DE 
5.03 Limpieza gruesa en el exterior. 

largo ancho 
7 5 

M2 35.00 35.00 M2 

L 6.0400 
1 

1 

1 
:J 4.0200 

\_=, ú 
j-15000 -1 

~~-- L__ --- --- --- --- ~- -- L_ -- --- ~- ~-- ~--
L___ ____ ~~--

_¡/í 



TO Extras OPERACIONES ARITMETICAS 
~-----------

planada de Yeso en muros y plafone 

losa) interiores hasta 1" de espesojLOSA 
promedio, acabado regleado y con llana LARGO 
metalica, Incluye: el suministro de los 5.68 
materiales y sus desperdicios, El revaveo TRABE 
de exedentes, recortes, acarreos, la ALTO 
herramienta, el equipo, la mano de obra y 0.3 X 2 
todo lo necesario para su correcta; 
ejecucion. IIMUROS 

FONDO 
LARGO 

5.68 

ANCHO 
3.7 

LARGO 

ALTO 

LATERALES 
LARGO ALTO 

3.7 (2.92 + 2.47) 12 
2.70 

3.7 

2.92 

TOTAL 
21.016 

2.22 

16.5856 

3.70 X 2.70 X 2 = 19.94 
FRENTE 

LARGO 
5.68 

MENOS 
VENTANA 

ALTO 

1.5 X 1 = 
PUERTA BAÑO .85 X 2.10 = 
PUERTA PRINC~ .90 X 2.10 = 

TOTAL 

2.47 14.03 

1.5 
1.785 

1.89 
68.62 

CROQUIS 1[ VOLUMEN A PAGAR 1 
6.041l0 

r 11 11 68.62 M2 

D 4~0200 

l 
l-t5000--j 

PLANTA 

0/~ I/ /) ,// 
!_../ 



!CC>NCEPTO ---Extras-- ·-l~-- OPERACIONES ARITMETICAS 11 CROQUIS U VOLUMEN A PAGAR 1 
Resane en grietas a base de aplanado 
con SIKA-TOP SEAL 107 en losa 

LARGO ANCHO 
6.04 4.02 24.28 M2 

TOTAL 24.2808 6.0400------l 

·~ ! 

40200 D 
rC= . !l 

f-15000 -1 

f/ 



licoNCEPTO Extras 11 OPERACIONES ARITMETICAS 11 CROQUIS 11 VOLUMEN A PAGAR 1 

Repellado de mortero cemento-arena de J 6.0400-------1 
r c=60 kg/cm2 en muro hasta 1" de 

espesor a plomo inc. Trtemates y MURO TRASERO ~ 
emboquillados LARGO ALTO TOTAL 

6.04 3.33 20.11 51.00 M2 
LATERALES 
LARGO ALTO 

1 4.02 (3.33 + 2.76), 2 12.24 4.0200 D 
1.5 (2.86 + 2. 76) 1 2 4.22 t 

FRENTE Íi 
LARGO ALTO J 1 

6.04 2.60+.2+.15=2.95 17.82 L':::::=::::::J~1500~·~~~ 

MENOS ~~ 
VENTANA 1.50 X 1 1.50 
PUERTA .9 X 2.10 1.89 

33300 

TOTAL 51.00 J 2.7600 

1 -----
~ 

.___. -- -- -- -- -- - '----- -- - - - - - - - --- L__. ~~-- . _L______ 1 ~~·· --- -

~ 
~ 



!CONCEPTO Extras 11 OPERACIONES ARITMETICAS 11 

Banqueta en la parte exterior del baño 
con una dimencion de ,60 de ancho y , 1 O ML 
de espesor Incluye: nivelacion, 6.04 + 2.1 -.60= 7.54 

! 

compaclacion, piso de concreto f'c= 150 
kg/cm2. con acabado escobillado y lodo 
lo necesario para su correcta ejecucion. 

f 
4.0100 

1 
0.6000 :r 

CROQUIS 

6.0400 

1\ 
/l 1L 

r:1sooo--j _l 
6.0400 

r-0.6000 

PLANTA 

¿;L/ 
/ 

f. 

11 VOLUMEN A PAGAR 1 

7.54 ML 

/ 



.--.., 
! . 

' CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
ft@t·}!f,!$1f.t§r:tlj@tt@ OBRAS 
COBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS 

OFICIO No_ CS/1441-AJ2017 

ING. JESÚS JUÁREZ CALVILLO 
REPRESENTANTE LEGAL DE 
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

17 de Mayo del 2017 

Con relación a su escrito con fecha del 16 de mayo del año en curso, en los que solicita la revisión 
de los precios extraordinarios de la obra "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 
MTS. EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO)."', bajo contrato No. 032/2017. Por este conducto le 
comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a 
continuación se relacionan: 

1 
No. 

1 
CONCEPTO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERÓN DE LÁMINA 
EXT-01 GALVANIZADA CAL.26 INCLUYE: CLAVO PARA 

CONCRETO. 

EXT-02 

APLANADO DE YESO EN MUROS Y PLAFONES (LOSA) 
INTERIORES HASTA 1" DE ESPESO!~ PROMEDIO, 
ACABADO REGLEADO Y CON. LLAI\IA METÁLICA, 
INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS 
DESPERDICIOS , EL REVAVEO DE EXCEDENTES, 
RECORTES, ACARREOS, LA HERRAMIENT/1, EL QUIPO, LA 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

RESANE EN GRIETAS A BASE DE APLANADO CON SIKA-
EXT-03 TOP SEAL 107 EN LOSA. 

EXT-04 

PRETIL DE DOS HILADAS DE LADRILLO ADOBÓN DE 6 X 
12 X 24 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO­

ARENA, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 
1:3 Y CHIFLAN DE MORTERO, INCLUYE: EL SUMINISTRO 
DE LOS MATERIALES, SUS DESPERDICIOS, SU 

ELEVACIÓN A LA AZOTEA, LA HERI~AMIENTA, EL 
EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPER/l.CIÓN. 

UNIDAD 

ML. 

M2 

M2 

ML 

PREcfo 

SOLICIT~DO 

! 
i 

$46.68 ,, 

$97.75 

$80.62 

$49.69 

PRECIO 

AUTORIZADO 

$46.68 

$97.75 

$80.62 

$49.69 

y 
~ll.~-05 

~, . i ..,., ·-.:: . 
, .. ..--.... 

REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 
KG/CM2 EN MURO HASTA 1" DE ESPESOR A PLOMO EN 
AREA DE REGADERA INCLUYE: REMATES Y 
EMBOQUILLADOS. 

M2 $133.11 $133.11 a 
L..-



CHIHUAHUA 
11! 1 IB.fj !1 161;; t§t.) t4 @@ 1 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

C. IGNACIO GALICIA DE LUNA 
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL 
PRESENTE-

~ '~ "' . 

DIRECCION. 

OFICINA: 

NO OFICIO 

DIRECCION DE PLANEACiml 
Y EVALUACION 

SUBDIR. DE PROG. Y SEG. 

2017 -PDM-FISMREF/16-DR-013 

NO. EXPEDIENTE 2016DR000025 

ASUNTO OFICIO DE AUTORIZACION DE 
AFECTACION PRESUPUESTAL 

CHIHUAHUA_ CHIH_ 17 DE FEBRERO DE 2017 

l 2<1/7.0lG 

D 03 2- /?o\') 

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017. ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE 
DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE 
REGISTRA LA CANTIDAD DE $38,576.31 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 311100 
M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA lA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REFRENDO 2016) , QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A lA 
SIGUIENTE DISTRIBUCION: 

CUENTA 

MUNICIPAL 33FM 
01-12351010001-999999-04-15001-
131-000-02E1701-61101-2-5-FI16-000 
OBRA 

CONCEPTO 

EDIFICACION HABITACIONAL 

IMPORTE 

$38,576.31 

1. CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO) 

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS -DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON- LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ASIMISMO PARA LAS 
ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS. CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA. 

C.C P: MAP VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR 
· C.C P.: MA AlOA AMANDACORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL 

c;i C C P DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION 
'-' C C P ARCHIVO v 

"2017, A"o del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 



~· ··:· :-. ~ 

., e::: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL .. : ..... :. 

2017-PDM-FISMREF/16-DR·013 

~o. DE .. NOMBRE CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016 
..• • ,. '-! 

)BRA DE LA OBRA CONCEPTOS U.MEDIDA CANTIDAD P.U. IMPORTE 
1 

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA 

CONSTRUCCION ot éUARTO COMPLETO DE (REFRENDO) 
38.57ti JI 

4X6 MTS. E.JibO LA HACIENDITA INCLUYE: 

(REFRENDO) EXCAVACIONES M3 8.96 

M2 DE PISO DE CONCRETO 25.04 

M2 MURO DE BLOCK 50.52 

RUBRO DE GASTO ML DE BANQUETAS 20.60 

VIVIENDA VENTANAS 1.00 

SUBCLASIFICACIÓN PUERTAS 1.00 

1 CUARTOS DORMITORIO M2 DE LOSA 28.44 

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 MTS. EJIDO LA ~IACIENDIT, (REFRENDO! 

CONSTRUCCIÓN 

INCIDENCIA DEL PROYECTO 

DIRECTO 

NO. EXPEDIENTE: 2016DR000025 

NOTA: EL DESGLOSE DEL PRESENTE RESUMEN SE ENCUENTRA EN ESTA 
DEPENDENCIA PARA SU CONSULTA 

REFRENDO 20-16 

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON ' 
RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA 
SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS". O BIEN. "ESTA OBRA SE REALIZO pARCIALMENTE ... 
CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA 
ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SENALE AL MENOS LO SIGUIENTE "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS 

DEL FAIS" 
•• 'lo 

: 
TOTAL l8,57': )1 

/;'A 
J"'. :/ ' 

> • ( 1 \ l 1 i ~ t 1 / '' ( ·-

LIC. JOsfi"oe'JESÜS Gl'V( ILLO VÁZQUEZ 

DIRECTOR OE PLANEACION Y EVALUACION 

Página 1 de 1 

.~ •• ~~'!..l·':".o ~·.··fla;...,..~r.t•·•·,•••\·.:~ · ,.,,.,:~wr.r.u•---• ____________ .. ______ -·· ~----,~------



CHII1nXI1UA 
. 2013·2016 ,;.;· 

RECURSOS MUNICIPALES 
ANEXO TECNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

2017 
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-DR-029 

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2017 
CUENTA: 

HOJA 1 DE 1 "'-• ·¡ 

SUBCUENTA '1 
1 

-··~-··-·~EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO c--EYr: 0014117 

r-~~·1 NOMBRE '(;pÉsCRIPCIÓ~ r;;ICAC~~ 
,---~ 

MOD. 
DE 

OBRA DE LA OBRA LOCALIDAD EJEC. 

"' "CONSTRUCCIÓN DE CHIHUAHUA CONT 
~ 
"' CUARTO COMPLETO DE 4 
o X 6 MTS." EJIDO LA ;o 
o HACIENDITA. (REFRENDO) o 
o 
o 

"' "' 

..... ----- .... 
.-···-·········· 

_,._.· 

·-·--.,_,.' ------· 
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO 

SITUA 
CIÓ N 
DE LA 
OBRA 

IT 

COSTO 
TOTAL 
MILES 

S 

~ 

w 
O) 

<.n 
O) 

SUMA 

~ 

w 
O) 

Cn 
.....¡ 
(j) 

w ...... 

Tb PRESUPUESTADO 
MON PESOS 

MUNICIPAL 

M 

w 
O) 

Cn 
.....¡ 
(j) 

w ...... 

BENEFICIARIOS 

~ 

OTROS 

w 

TOTAL \' a.m.>'\' "·"'·" 1 s 1 s 1 

--y·fv-¡ 

! 

(.,.) 
,1 ~- ce 

(J1 
'•'• .....¡ . en 

~ .·• 

i •A: w 
-' 

LIC. JOSE' DE JESUS GRANILLO VAZOUEZ 
DIRECTOR DE PLANEAC'ON Y E';.:.L'.JAC</". 

! 

1 
i 



CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

GOBIERNO MI/NICIPAL 2016·2018 PUBLICAS 

DlCTAMEN DE EXCEPCIÓN A lA UaTAOÓN PÚBUCA 
AUTORJZAOÓN PARA INIOAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICAOÓN DIRECTA 

032/2017 

DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA UCITACIÓN PÚBUCA 
RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA CONTRATAR LOS TRABAJOS 
RELATIVOS A LA OBRA: "CONSTRUCeiÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS." 
EJIDO LA HACIENDITA. (REFRENDO) 

El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de Municipio de Chihuahua, instalado para 
la Presente Administración 2016-2018, en sesión celebrada el día 17 de Octubre de 2016, 
con fundamento en el artículo 34 fracción III y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma, somete a consideración la solicitud de autorización de la 
procedencia de no celebrar licitación pública, mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, por conducto del Ing. Carlos Humberto Cabello Gil, Director de Obras Públicas, 
por lo que se emite el presente Dictamen de la obra antes referida con base en los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

Para la realización de la obra en mención, cuenta con los recursos financieros suficientes, 
autorizados bajo el PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2017, como afectación 
presupuesta! a los Recursos del Ramo 33 (FISM) Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (Refrendo 2016), mediante el oficio de autorización No. 2017-PDM-FISMREF/1~ 
DR-013 de fecha 17 de febrero del 2017, emitido por La Dirección de Planeac~· 
Evaluación, con un importe de $ 38,576.31 (treinta y ocho mil quinientos setenta 
pesos 31/100 m.n.) para ésta obra; toda vez que el contrato 129/2016 relativo a 
obra , fue rescindido quedando trabajos pendientes por ejecutar. 

EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE UCITACIÓN PÚBUCA 

La presente excepción al procedimiento de licitación pública se fundamenta en el artículo 
79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Reladonados con la Misma, en virtud de que 
determina que: "los municipios, sus organismos públicos descentralizados, las empresas 
de participación municipal mayoritarias y los fideicomisos en los que los municipios tengan 
el carácter de fideicomltentes según correspondan, de conformidad con lo dispuesto por 
las leyes de la materia bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública y servicios 
relacionados con la misma, a través de adjudicación directa, como es este caso yjo un 
procedimiento de licitación restringida mediante invitación a cuando menos tres 
contratistas, cuando el importe de las operaciones no exceda de los montos establecidos 

'J-l -,/ ( 
• " ..... - - . ·- ... • • • .. ... • • . . 

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410 

1 
Chihuahua. Chih. Conmutador 072 Ex t. 6102 Tel. (614) 200 4800 wwN.municipiochihuahua.gob.mx 



~Juntos, unameiotciudad· 
CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 

OBRAS 
CODIEANO MUNICIPAL 201tl·2018 PUBUCAS 

DICfAf.1EN DE EXCEPCIÓN A LA UCITAOÓN PÚBUCA 
AlJTORIZAOÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJVDICAOÓN DIRECTA 

032/2017 

en este artículo, siempre y cuando las propuestas se consideren técnicamente válidas y 
las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto a la licitación 
pública". 

La contratación que nos ocupa está dentro de este precepto, ya que el importe autorizado 
para ejercer en la obra a ejecutarse, no excede de SS veces el salario mínimo general 
vigente diario para la Ciudad de Chihuahua elevado al año. 

Discutida y analizada la solicitud en mérito y con fundamento en el artículo 48 fracción II 
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, 
se determina el siguiente: 

DICTAMEN 

I. Es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Obras Públicas para tal 
efecto se autoriza a la misma para que a través de su titular, en la contratación de los 
trabajos que anteceden, inicie el procedimiento de excepción a la licitación pública, 
relativo a la Adjudicación directa, seleccionando a la persona que cuente con la capacidad 
de respuesta inmediata, así como con recursos técnicos y financieros que resu 
indispensables de acuerdo con las caracterfsticas y complejidad de los mismos, y garan 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. 

II. Este Dictamen se emite sin perjuicio de las acciones que deberán observars 
previamente y durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el 
cumplimiento de los contratos, así como a las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten aplicables en la materia. 

Dado a las 04: 30 hrs en la Ciudad de Chihuahua a los tres días del mes de abril del año 
2017. 

POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBUCA 

1 
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OBRAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 03212017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS 
CC. MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, 
C.P. AlOA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS 
DAVID OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA 
PARTE JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR EL ING. JESÚS JUÁREZ CALVILLO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" 
QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII 
del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial, política y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente 
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 11, 29 fracción XXI, 35 fracción 11, 
63 fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra pública de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo 
dictamen de adjudicación directa identificado con el No. 032/2017 de fecha 03 de abril de 2017 y de 
conformidad con lo establecido por los articulas 34 fracción 111, 48 fracción 11 y 79 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. · 

1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia ~ecesaria para llevar a cabo los trabajos 
materia de este contrato, consistentes en: "CONSTR_UCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 
MTS. EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO)", además de reunir las condiciones técnicas y 

o 

' 1' 

' 

¡ 
i.· 
! 
1-' 

1' 
~-

¡ ' 
1 

1 

1 



•

i 
CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 

OBRAS 
COBIERNO MUNICIPAL Z016-Z0181 PUBLICAS 

económicas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a la ejecución de la obra motivo de este 
contrato. 

1.5." Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversión 
Municipal para 2017, como afectación presupuesta! a los recursos del RAMO 33 (FISM) Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (REFRENDO 2016) y que cuenta con los recursos suficientes para 
cubrir el importe de la misma, según oficio de autorización No. 2017"PDM"FISMREF/16..0R-013, de 
fecha 17 de febrero de 2017, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de 
Chihuahua. 

1.6." Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la avenida 
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11." DECLARA "EL CONTRATISTA": 

1. 

! 

11.1." Que acredita la existencia de la persona moral denominada JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES 1 

Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V., mediante la exhibición de la escritura pública número 6,270, volumen~!. 
161, de fecha 22 de febrero de 2000, protocolizada·ante la fe del Notario Público número 19, para , 
el Distrito Judicial Morelos del Estado de Chihuahua, el Lic. Fernando Otto Bustamante 
Figueroa, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua, 
Chihuahua, bajo el número 18, a folios 42, volumen 107,dellibro primero, del Registro Público 
de la Propiedad, de fecha 23 de marzo del 2000. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su 
derecho de invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y 
obligaciones que se derivan del presente instrumento. · 

11.3." Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibición de la escritura pública 
número 6,270, volumen 161, de fecha 22 de febrero de 2000, protocolizada ante la fe del Notario 
Público número 19, para el Distrito Judicial Morelos Estado de Chihuahua, el Lic. Fernando Otto 
Bustamante Figueroa, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del 
presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

11.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el JCC-000222-K64. 

11.5." Que reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra motivo 
del presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de 
obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
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Municipal, así como de las leyes y demás normas que las regulan. 

11.7.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en calle Bahía de 
San Quintín No. 9303-C, Fracc. Rinconada de la Sierra, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11.8.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el número 
PUCGE-01298, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua. 

11.8.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha 
del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CÁMARA) esta última Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar 
(0.4%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del 
presente contrato, importe que será enterado a "LA CÁMARA" para los programas de capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción y para obras de beneficio social, de 
"EL DIF". 

11.9.- Bajo protesta de decir verdad m~nifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y&J . 
corresponde a la inscrita en el Padrón Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad 
en la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del presente contrato.\. 

111.- DECLARAN"AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la 
celebración del presente contrato. 

111.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen 
en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
ejecución de los trabajos referentes a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA (REFRENDO)", con base a los precios unitarios 
autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo 
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio 
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el 
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clausulado de este contrato, así como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de 
construcción vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este 
instrumento. 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $33,255.44 (Treinta 
y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 44/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al 
Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto 
de este contrato, en un plazo de 30 días naturales, debiendo iniciarlos el 24 de abril de 2017 y 
terminarlos a más tardar el 23 de mayo de 2017. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: El MUNICIPIO se obliga a poner a disposición de "El 
CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 

QUINTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se hará entrega de anticipo. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, r:tf}'
1 se realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán !\~ 

las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales. (\ \J 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de 
treinta días. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y 
último de cada mes, las cuales deberán ir acompañadas de los números generadores y de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión 
y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a 
su presentación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente 
exista desacuerdo entre el Residente y "El CONTRATISTA" en relación con algún o algunos aspectos 
específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de la Contraloría en funciones 
de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Título Séptimo, Capítulo Único 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua. En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de treinta días 
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de 

; 
1: 
' .. 
1 

i. 

i 
C· 
1 
! 
i--
; 

·.-. 

'. 

.. 



' 

•

a 
CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 

OBRAS 
COSIERNO MUNICIPAL Z016-ZOIBI PUBLICAS 

f 

lugar de pago de las estimaciones será en el edificio sede de la Tesorería Municipal ubicada en Calle 
Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita 
de "EL CONTRATISTA", se les pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días calendario desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá 
presentarse por parte de "EL CONTRA liSTA" al Residente de Supervisión de obra a más tardar dentro 
de los treinta días naturales posteriores al día qua se generen, bajo pena de que precluya su derecho 
a reclamar el pago de los mismos. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO". No se considerarán 
pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean ~\ 
compensadas en la estimación siguiente. ' : 

\\ 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL \ 
MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, 
el pago en exceso. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que detenninen un aumento o 
reducción de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, 
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste 
establecido en los articulas 66 y 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reducción correspondiente 
deberá constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quién lo 
promueva, dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al 
mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud que cumpla con las 
formalidades establecidas por el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentación que la soporten. Si el 

¡ 
'. 

1· ¡.: 
1 . , ... 
L: =. 

¡· 

i ¡· 
1 



CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

COBIERNO MUNICIPAL Z016·Z018 PUBLICAS 
Juntos, una mejor ciudad 

referido porcentaje es a la baja, será "EL MUNICIPIO" quién lo determinará en el mismo plazo, con 
base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el 
ajuste de costos por parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por parte de "EL 
MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al efecto no se 
requerirá de convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual al del 
anticipo concedido. 

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de 
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización 
y pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 
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No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, -·~ 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. ~ 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno d~ l > 
los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumas, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRA TI STA", 
conforme al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere 
convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado. 

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con bas 
índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públi s q 
determine el Banco de México. Cuando los fndices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" 
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"EL MUNICIPIO", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "EL MUNICIPIO" 
procederá a calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, 
por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al 
menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodologla que expida el Banco de México. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de Jos trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los 
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de 
interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposición, y · 

4.- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán 
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantla de 
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. ~) : 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos ' : 
conforme al procedimiento señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 1 ! 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, \ ¡ 
"EL CONTRATISTA" deberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

l. Relación de los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su 
defecto los índices a que se refiere el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigación realizada de 
precios; 
11. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato; 
111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato ajustados conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa .vigente; 
V. En su caso, el análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
VL Los análisis de los precios unitarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en el 
período de ajuste, acompañados de la documentación soporte. 
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En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades 
que se encuentran pendientes de ejecutar, confonne al programa vigente, a partir del inicio del período 
en el cual se produzca el incremento en los costos. 

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumas correspondientes a los costos 
directos que integran los precios unitarios, se deberá determinar utilizando los análisis de precios 
unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, 
actualizados con los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su defecto 
con los índices o porcentajes que se indican en el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendrán mediante la relación porcentual que 
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 11 y 111 del artículo 207 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 
los cuales deberán ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en función de las modificaciones que ~ ; 
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podrá efectuarse 
mediante la fórmula general que señala el artículo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua 

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes para su revisión; su 
conciliación y su autorización estará sujeta a las características, complejidad y magnitud del concepto 
de que se trate. · 

OCTAVA.- GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la fonna, términos y 
procedimientos previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, tomando como base los formatos que le 
sean proporcionados por "El MUNICIPIO", las garantías siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento del 
contrato, para tal efecto deberá entregar Pagaré firmado, en moneda nacional a favor de la Tesorería 
del Municipio de Chihuahua, por un importe de $3,325.54 (Tres mil trescientos veinticinco pesos 
54/100 M.N.), equivalente al1 0% (Diez por cierto) del monto total del contrato, más el 
Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservará hasta la entrega total de los trabajos a cn11ocr<:>.. 

satisfacción de "EL MUNICIPIO", así mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA 



•

i' 
CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 

OBRAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016·20181 PUBLICAS 

f 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS: 
Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", se 
liberará la garantía de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantía para casos de evicción, vicios 
ocultos y daños y perjuicios, la cual consistirá en Pagaré firmado, en moneda nacional a favor de la 
Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al10% (Diez por ciento) del monto 
total ejercido de la obra, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder 
de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, así 
mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA". 

Si "EL CONTRATISTA" no constituye la garantía para responder de los defectos o vicios ocultos, 
previamente a la recepción de los trabajos, "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento y el monto recuperado sustituirá a la garantía no constituida y los recursos serán 
considerados como aportación liquida sin derecho a devolución de conformidad con el Artículo 97 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

¡: 
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NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL ~ 
MUNICIPIO" y a la Secretaría de la Contraloría la conclusión de los trabajos que le fueron ,. 
encomendados, para que éste dentro de diez días naturales, verifique la debida terminación de los\\ 
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al \ 
finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción flsica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. i 

Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones 
establecidas, se le notificará a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las condiciones contratadas 
o convenidas. 

La recepción de los trabajos se efectuará sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por 
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el finiquito 
de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno 
de ellos, describiendo el concepto general que les dio· origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL CONTRATISTA" 
no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, 
éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión. Dentro de este plazo, "EL MUN 
convocará a "EL CONTRATISTA" a una audiencia de conciliación, invitando a un representante 
Secretaría de la Contrataría; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRA 

o 
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éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si 
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se 
deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, 
"EL MUNICIPIO" solicitará en forma inmediata su reintegro, lo que podrá realizarse en forma judicial o 
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantía que se encuentre vigente. i . 

' 
1 

DÉCIMA.· REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 1 

anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización de los mismos, ¡· .. 
un representante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción, quién deberá t . 
contar con sus registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 1··· 
y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construcción deberá ¡:.e 
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de ¡ . 
construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, ~ ; 
además de contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al ¡' 

cumplimiento del Contrato y para firma la bitácora, las solicitudes y estimaciones. (\~ 
1 ...... ! 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por causas 
justificadas, obligándose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos. 

"EL CONTRATISTA", a través del Superintendente de Construcción, deberán realizar las acciones 
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del 
contrato, sus anexos y de la bitácora. 

El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por" EL CONTRATISTA", para oír y recibir 
toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y suficiente para 
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón 
del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en 
relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral 
a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio 
MUNICIPIO" no sea conveniente su permanencia en la obra. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del 
personal que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia 
del personal mediante la presentación de identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento en la 
que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL CONTRATISTA" 
deberá realizar una convocatoria pública para la contratación de la mano de obra local, mediante la 
utilización de los medios de comunicación masiva existentes en la población donde se vaya a ejecutar 
la obra_ 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no 
podrá subcontratar partes de la obra_ Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna acción 
o derecho que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el articulo 82 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 
a si como respecto de la calidad de la prestación del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecución 
de los mismos, eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago directo de los mi~mos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, así como el equipo de 
instalación permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas ~ 
de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha ; 
obra, se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo, de · · ! 
los defectos y vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte \. ¡ 
se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la i 
recepción formal de la obra; en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento i : 

i 
del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena convencionaL 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se 
hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO"_ Lo anterior 
sin perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus 
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre 
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aprobación expresa 
y por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de la Dirección de Obras Públicas se requiera el empleo de dos o más turnos en la 
ejecución de la obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" quedará obligado 
a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del contrato 
en los términos del artículo 7 4 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
Estado de Chihuahua_ 
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"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las 
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato y bitácora correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la limpieza de los trabajos y 
los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega física a "EL MUNICIPIO". 

Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en 
el contrato o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, 
reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por 
su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni 
ampliación del plazo señalado para su terminación. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o 
anotación en la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, 
no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de 
los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, -f(fi) 
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, contr~~ 
ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos, tengi \ 
establecido "EL MUNICIPIO", para la ejecución de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los 
lineamientos correspondientes. 

"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a 
terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el 
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por 
violación a las leyes, reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRATISTA" está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las 
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; 
igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de 
incendios, de su localización o magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la aparición de cualquier brote epidémico en 
la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios 
de que disponga. También enterará cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos 
ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar 
los trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de aCt,Jerdo 
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Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparará mensualmente el avance de los 
trabajos. Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "EL 
MUNICIPIO" procederá a: 

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente 
ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos 
desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 

Por lo tanto, quincenalmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención 
total sea procedente. 

Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su 
importe se aplicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del 
programa a cargo de "EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "El CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en 
el 1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada 
en el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momento en que los 
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de "El MUNICIPIO". 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras~ 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "El MUNICIPIO" 
no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si "EL 
MUNICIPIO" opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "El CONTRATISTA" una sanción 
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta 
por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, 
aplicando además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo 
estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su 
conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en cualquier 
momento podrá suspender temporalmente en todo ·o en parte la obra contratada, por cualquier causa 
justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión se efectuará conforme al 
procedimiento establecido en los artículos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento. 
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El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

DÉCIMA QUINTA.· RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá en 
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por 
ocurrir alguna de las siguientes causales: 

L- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los 
mismos; 
IL- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna 
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 
IIL- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado 
no acatan las órdenes dadas por el Residente de obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, calidad 
de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de "EL MUNICIPIO", 
pueda dificultar la terminación satisfactoria en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa ~ 
de ejecución de la obra y por tanto no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su 
rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o(\ 
normas de calidad de los materiales, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna 
de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, así como cuando "EL MUNICIPIO" 
hubiere ordenado la suspensión de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca 
reportada en la bitácora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VL- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización expresa y 
por escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa y por 
escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido 
como requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y 
XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus 
anexos, convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demás 
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de 
"EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, así como la suspensión injustificada 
los trabajos por parte de ~'EL CONTRA TI STA", da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad 
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para "EL MUNICIPIO", además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento 
de las obligaciones de este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" detennina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el 
artículo 7 4 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua_ 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago 
de estimaciones, debiendo documentarse tal situación. 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas 
justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar 
con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o pe~uicio al Estado, para tales efectos se 
aplicará el procedimiento establecido en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Lei.._rt\~ 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. ( \ ~\ 

DÉCIMA SÉPTIMA.-"EL MUNICIPIO" con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Públicas, 
para que en caso de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión en todo o en parte de la 
obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho artículo. 

DÉCIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto 
de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demás Normas y Disposiciones 
Administrativas que sean aplicables_ 

DÉCIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito 
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". Si existen 
responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL 
MUNICIPIO" hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la 
medida que proceda. 

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL 
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CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

COBIERNO MUNICIPAL 2016-20181 PUBLICAS 

' 

CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, 
futuro o por cualquier otra causa. 

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación 
que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes 
en sus derechos y obligaciones. 

LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS 
DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y 
CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 24 
DE ABRIL DE 2017. 

POR "EL MUNICIPIO" 

UREGUI MORENO 
H. YUNTAMIENTO 
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OBRAS 

C.P. AÍDA AMA 
TESOR 

ING. CARLOS HUMBEDT~~AI 
DIRECTOR DE O 

C.P. CARL 
RE 

LACOMISI 

ING. JESÚS JUÁ . LVILLO 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

IL 

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V. 

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública No. 03212017 a precios unitarios y tiempo determinado, para 
llevar a cabo los trabajos consistentes en: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA 
(REFRENDO)", celebrado el 24 de abril de 2017. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos· 
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PAGARÉ N~ 1/1 BUENO POR $3,857.63 

EN CHIHUAHUA, CHIH., 24 DE ABIL DE 2017 

DEBO (MOS) Y PAGARÉ (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE TESORERÍA 

DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN LA CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO EN ESTA CIUDAD DE 

CHIHUAHUA, CHIH., EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2017, LA CANTIDAD DE $3,857.63 ( TRES MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.), PARA GARANTIZAR POR JUC~ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS S.A. DE C.V., EL EXACTO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 032/2017 DE 

FECHA 24 DE ABRIL DE 2017, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 

REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI 

MORENO, C.P.AÍDA AMAN DA CÓRDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS 

DAVID OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE REGIDORES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN. 

, RELATIVO A LA OBRA: uCONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO 4 X 6 MTS. EJIDO LA HACIENDITA", 

CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE $38,576.31 ( TREITA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTE Y 

SEIS PESOS 31/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

EL SUSCRIPTOR SE OBLIGA EXPRESAMENTE A LO SIGUIENTE: 

A. EL PRESENTE PAGARÉ SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON EL MENCIONADO CONTRATO Y 

ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD POR EL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS 

RECURSOS LEGALES, MEDIOS DE DEFENSA Ó DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR LAS 

PARTES CONTRATANTES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINmVA QUE QUEDE FIRME. 

B. QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN 

DE LA OBRA OBJETO DEL CITADO CONTRATO O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DEL PAGARÉ 

QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O 

ESPERA, MANIFESTANDO EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PARA ELLO, SU EXPRESA 

CONFORMIDAD. 

C. QUE EL PAGARÉ GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN 

CUANDO UNA PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

CHIHUAHUA. 

D. QUE ESTE PAGARÉ GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAl DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO, Y 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE PAGARÁ EL MONTO 

TOTAl GARANTIZADO POR ESTE PAGARÉ. 

E. QUE PARA SER CANCELADO EL PAGARÉ, SERÁ REQUISITO INDISPENSABlE LA CONFORMIDAD 

EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERIA DEl MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. 

F. QUE EN CASO DE NO CUBRIR EL MONTO DE ESTE PAGARÉ A SU VENCIMIENTO, EL 

CONTRATISTA PAGARÁ POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UN INTERÉS CALCULADO A 

UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABlECIDA POR LA lEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS 

CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LO ESTIPULADO EN 

EL ARTÍCULO 69 Df LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA; 

G. QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIE E LAS OBLIGACIONES QUE ESTE PAGARÉ 

REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPR SAME A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

DE lOS TRIBUNAlES ESTATAlES DE LA CIUD O DE CHIH HUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO 

AL FUERO DE SU DOMICILIO PRESENTE O 

FUTURO. 

(JUCA CONSTRUCaONES CIVILES Y MECÁNICAS S.A DE C.V.) 

ING. JESÚS JUÁREZ CALVADILLO 

REPRESENTANTE lEGAL 

CALLE BAHÍA DE SAN QUINTÍN No.9303-C 

DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. 
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