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CHII-IIUAHUA 
~~El 
GOBIERNO P..IUNICJPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA FÚBLICA NÚMERO: 073/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULO~: 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE 
ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓI\1 FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE CIMENT ACIÓtJ EN TECHUMBRE DE LA COLONIA GRANJAS 
CERRO GRANDE, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL 
CONTRATISTA ING. RAUL AMBRIZ BEJARANO REPRESENTANTE 
LEGAL DE CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V., Y QUE SE 
RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO 
CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA 
OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO 
DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: 

DATOS 

POR LA DIRECCIÓN DE: OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y El ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA EN 
SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL 
CONTRATISTA EL ING. RAUL AMBRIZ BEJARANO, EN SU CALIDAD DE 
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA 

BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 073/2017 P.D. DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL $89,682.40 (OCHENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.), CANTIDAD QUE NO 
INCLUYE EL IMPUESTO /\L VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-103 
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PERIODO DE 
EJECUCION: 

GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 
VICIOS OCULTOS: 

BITÁCORA 

CHIHIUAHUA 
~~ 
GOBIERNO r•i:UNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 073/2017 

CONTRATO ORIGINAL 21 DE JUNIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA IMPORTE 

PAGARÉ No. 1/1 18 DE $10,403.06 
SEPTIEMBRE 

DE 2017 

FECHA DE INICIO 21/0•6/2017 FECHA DE CIERRE 18/09/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 

1 
$10,232.62 

ESTIMACIÓN 2 $54,876.03 

ESTIMACIÓN 3 $24,572.94 

SUBTOTAL $89,681.60 
I.V.A $14,349.05 

TOTAL $104,030.65 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $0.93 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL ING. 
RAUL AMBRIZ BEJARANO, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVA~A DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBR( 
ING. FAUSTINO AGOSTA GANDARA. 
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CHIHUAHUA 
~~~~ 
GOBIERNO ~·IUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE. OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 073/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE HESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEF:E INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓI\1 DE OBRAS PÚBLICAS 

"·\.... 1 ct· ~ e l c'L). ·~ {2__ V -·\..c.;.... ., ) .... -----... ~-.._ __ -· ' '\. 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. FAUSfiNO ACOSTA GANDARA 
RESIDENTE DE OBRA 
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CHIHIUAHUA 
~~~ ···~~~ 
GOBIERNO ~IUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 073/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CIMENTACIÓN EN 

TECHUMBRE DE LA COLONIA GRANJAS CERRO 

GRANDE. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE lOS CC. ING. JAVIER VlllARREAl 

POSADA EN SU CAliDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAl, lA ING. MA. 

DEl CARMEN MENDOZA RUGEliO EN SU CAliDAD DE JEFE DEl DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAl Y El ING. FAUSTINO ACOSTA GÁNDARA EN SU CAliDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR El CONTRATISTA ING. RAUl AMBRIZ 

BEJARANO REPRESENTANTE lEGAl DE CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V., QUIEN 

ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTR1\TO DE OBRA PUBLICA NO. 073/2017 RESPECTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIMENTACIÓN EN TECHUMBRE DE lA COlONIA GRANJAS 

CERRO GRANDE. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 22 de Septiembre de 2017, los 

suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y 

demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da 

por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato 

referido, para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 21 de Junio de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 073/2017 con el 

contratista CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V., por un monto de $89,682.40 

(Ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N.), más el 

correspondiente 

.,. / 
/ 

L~ ~_{,-:..-
. ···, /t'i~~.,.....-

\~ ~· 
/ 

"20d, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 



DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CIMENTACIÓN EN TECHUMBRE 

DE lA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $89,681.60 

(Ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y un pesos 60/100 M.N.) más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

ejecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen e; deudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder cie saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa d1= cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 22 de Septiembre de 2017. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. JAVIER VILL 
SUBDIRECTOR dE INFRA 

/ 
REAL POSADA 
STRUCTURA SOCIAL 

''1llcl cLLC,~~ ~Jc e~, ~ 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

. __ ,,,-----(¡~-. 
ING. FAUsfiNé' ACOSTA GANDARA 

RESIDE~ITE DE OBRA 

NTRATISTA 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CII:RRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE JBRA PÚBLICA NO. 073/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

CIMENTACIÓN EN TECHUMBRE DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE. 
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Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 22 de Septiembre de 2017 se elabora el presente finiquito. 

Finiquito de Obra 

CIMENTACIÓN EN TECHUMBRE, COL. GRANJAS CERRO GRANDE 

Ejecutada por: CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V. R.F.e. CNS9104023WO 

$ 104,031.58 

artir: 

E-laborado: JUnio 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

OFICIO AUTORIZACION 2017-PDM-AT-103 $ 104~031.58 

p.ecursos 'lo\1 

TRAMITE 
DESCRIPCION 

Anticipo 
EstimaCión 1 Normales y Excedentes 
Estimacióñ'2___ Normales y Excedentes-
Esti!"ación 3 -------Ex~~---

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

104.030.65 

0.93 

.TISTA 

N' 243 
N'242 
N-241 

104,031.58 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 0.93 

ESTIMADO AMORTIZACION RETENCIONES __ ... .!.,ltll--~l)ft~ PERIODO DE EJECUCION 
li'J!#UI4111 ~¡J31~ii#(ij;J,MIM:;tel;II#M "'' M•fJ•k'!M~~-~I;II•-MIII~r·1~l... I*H't[t 

o.oo ---o.oo--~-------~----~~---- ---o-:oo- ----¡;:oo --o.oo ------o:o¡¡---o:oo---- --o:-oo ____ o:oo ___ ----------------
-~10;m:62--T.637.22______ ---o:oo-----o.oo ___ 2oA1'"-- 20.47 o.oo 11,828.90 11,869.84 jun 21 del2017 ---:-iu-,-I-:::20;;-;-de"'l"'2:;;:01:;-:7;--

54,876.03 8,780.16 -------------0.00 0.00 109.75 109.75 0.00 63,436.69 63,656.19 jul21 del2017 ago19 del2017 
24,572.94 3,931.67 --ó.oo 0.00 49.15 49.15 0.00 28,406.31 28,504.61 ago 20 del2017 s~ii181iei2o17-

TOTALES 89,681.60 14,349.05 0.00 0.00 0.00 0.00 179.36 179.36. 0.00 103,671.89 104,030.65 

AMORTIZACIÓN: 

POR AMORTIZAR: 

0.00 

0.00 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

EJERCIDO: 104,030.65 PERiODO REAL: jun 21 del2017 sep 18 del 2017 

POR EJERCER: 0.93 RET 0.2% I.C.I.C. 179.36 RET 0.2% C.M.I.C. 179.36 RET 0.2% D.I.F. 0.00 

RESIDENTE D.O.P.M JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~:A~C~E~~:~ ~ 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

CHU 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 
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PRELIMINARES o o $ - $ - 0.00 0.00 

DEMOLICION DE DENTELLON DE CONCRETO DE 15CMS. 
DE ANCHO Y 40 CMS. ALTURA INCL. ACARREO FUERA M 4 $ 26.31 $ 105.24 0.00 0.00 
DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO 

DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 12CMS. 
ESPESOR, INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA A UN M2 8.41 $ 52.67 $ 442.95 1.40 73.74 
LUGAR AUTORIZADO 
CIMENTACION o o $ - $ - 0.00 0.00 
TRAZO Y NIVELACION M2 668.34 $ 11.62 $ 7,766.11 130.20 1,512.92 
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA UNA 

M2 30.28 $ 215.44 $ 6,523.52 24.32 5,239.50 
PROFUNDIDAD DE 2M 
AFINE Y COMPACTACION DEL DESPLANTE AL 90% DE LA 

M2 16.82 $ 27.18 $ 457.17 13.52 367.47 
PRUEBA PROCTOR 
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO 
TIPO SUB-BASE DE 30CMS, COMPACTADO EN CAPAS DE M3 5.05 $ 239.78 $ 1,210.89 5.44 1,304.40 
20CMS AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR 
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE6 CMS. DE 

M2 12.5 $ 124.99 $ 1,562.38 13.52 1,689.86 
ESPESOR 
BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. 
DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE M2 8.41 $ 285.75 $ 2.403.16 1.17 334.33 
AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO. 
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA 
FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA M2 668.34 $ 13.18 $ 8,808.72 264.31 3,483.61 
OBRA. 
ZAPATAZ-1 DE 1.25X1.25X.2M DE CONCRETO DE 
200KG/CM2, ARMADA CON VS 3/8" @20CM EN AMBOS 
SENTIDOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. PZA 8 $ 1,706.47 $ 13,651.76 8.00 13,651.76 
TRASLAPES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
DADO D-1 DE CONCRETO DE 200KG/CM2, ARMADO CON 
8 VS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @25CM, INCLUYEñ 
MATERIAL, MANO DE OBRA. GANCHOS, DESPERDICIOS ML 9.6 $ 2,164.94 $ 20,783.42 11.69 25,308.15 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
ANCLA DE REDONDO LISO DE 3/4" (A-36) DE 1.20M DE 

PZA 32 $ 304.02 $ 9,728.64 32.00 9,728.64 
LONG. EXTREMO ROSCADO DE 15CM 
PLACA BASE DE 45X45CM X 1/2" (A-36), INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, BARRENOS, Y TODO LO PZA 8 $ 1 ,015.40 $ 8,123.20 0.00 0.00 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO 

M3 19.68 $ 96.05 $ 1,890.26 13.04 1,252.49 
DE EXCAVACION 
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 12.67 $ 99.03 $ 1,254.71 11.28 1,117.06 
LIW'IEZA GENERAL DE LA OBRA M2 668.34 $ 7.19 $ 4,805.36 0.00 0.00 , 

/~ 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

1.40 73.74 

0.00 0.00 
130.20 1,512.92 

24.32 5,239.50 

13.52 367.47 

5.44 1,304.40 

13.52 1,689.86 

1.17 334.33 

264.31 3,483.61 

8.00 13,651.76 

11.69 25,308.15 

32.00 9,728.64 

0.00 0.00 

13.04 1,252.49 

11.28 1,117.06 
0.00 0.00 



2.15 

EXT-01 

EXT-02 

EXT-03 

EXT-04 

EXT-05 

EXT-06 

~ 

CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 
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!DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, RETIRO DEL MATERIAL 1 ML 1 17.88 l$ 9.221 $ 164.85 1 

FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO 

MINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE 
F'C=1 00 KG/CM2, EN UNA SECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.17 
MTS DE ALTURA PARA PROTECCIÓN DE ANCLAS, 

!INCLUYE: CIMBRA, HULE NEGRO, ENCINTADO DE 1 PIEZA 1 o 1 $ 726.68 1 $ 1 
COLADO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DE TUBOPLUS DE 1" EN UNA LONGITUD 
¡~~ 1.00 MTS, INCLUYE TUBOPLUS, CODOS PARA 
TUBOPLUS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

1 LOTE 1 o 1 $ 367.69 1 $ 1 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ES MAL TE EN 
LINEAS DE JUEGOS EXISTENTES EN UN ANCHO DE 5 

ICMS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 1 ML 1 o l$ 30.27 1 $ 1 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
RECTA EJECUCIÓN. 

REHABILITACIÓN DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" EN 
CANASTA PORTERÍA, INCLUYE: REPOSICIÓN PARCIAL 

IDE SOLERA (HASTA 3.00 MTS) SOLDADURAS 1 PIEZA 1 o 1 $ 1,681.38 1 $ 1 
NECESARIAS, PINTURA ES MAL TE EN PORTERÍA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 1 1/2" CEDULA 
DE 30 DE 3.24 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: 

!SOLDADURA, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO 1 PIEZA 1 o l$ 690.67 1 $ 1 

PIEZA o $ 3,008.02 1 $ 

$ 14,349.18 
------

4.85 1 44.72 1 4.85 1 44.72 

8.00 1 5,813.44 1 8.00 1 5,813.44 

1.00 1 367.69 1 1.00 1 367.69 

252.12 1 7,631.67 1 252.12 1 7,631.67 

2.00 1 3,362.76 1 2.00 1 3,362.76 

2.00 1 1,381.34 1 2.00 1 1,381.34 

2.00 6,016.04 2.00 6,016.04 

$ .. 14,349.06 $ ,14,349.06 
$. 104,030.65_ .$ ,,104,030.65. 

nt-..t nra.,-•e finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 22 de Septiembre de 2017 según contrato de obra pública 073/2017. 
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